



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 228 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Lavori di somma urgenza relativi alla disostruzione dei ponti e al ripristino della funzionalità idraulica del colatore n. 9 emissario del torrente Silica in agro di Santeramo in Colle. **CUP: D89H18000120002**

AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI NONCHE' ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA, DA PARTE DEL SERVIZIO IRRIGAZIONE E BONIFICA, SEZIONE RISORSE IDRICHE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DELLA REGIONE PUGLIA, N° 2073 DEL 19.02.2018.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

L'anno duemiladiciotto il giorno 16 del mese di MAGGIO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017 su proposta del Direttore Generale Ing. Giuseppe Corti, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione;

PREMESSO:

- che con Verbale di Accertamento, redatto in data 02.02.2018 e sottoscritto dal geom. Nico Palumbo, A.P. dell'Assessorato Agricoltura della Regione Puglia e dal geom. Pasquale Cordasco, funzionario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, è stato riscontrato che i ponti che scavalcano il colatore n. 9 emissario del torrente Silica in agro di Santeramo in Colle sono occlusi per cui necessitano di interventi per disostruirli e ripristinare il regolare deflusso delle acque onde eliminare il pericolo per la pubblica incolumità;
- che con lo stesso verbale i convenuti sopra citati hanno dichiarato che "ricorrono gli estremi per intervenire facendo ricorso alle disposizioni di cui all'art. 163 del D.lgs n. 50/2016;
- che con nota n. 2073 del 19.02.2018 l'Assessorato regionale sopra citato ha autorizzato il Consorzio all'immediata esecuzione dei lavori e alla redazione della relativa perizia;

CONSIDERATO:

- che con deliberazione commissariale n. 75 del 7 marzo u.s. è stata approvata la perizia dei lavori in argomento la cui esecuzione è stata affidata all'impresa **M.P. COSTRUZIONI S.R.L.** - Via Duca Degli Abruzzi n° 17, 74123 TARANTO;
- che con Atto Dirigenziale n. 67 del 28 marzo u.s. il Servizio Irrigazione e Bonifica, Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, ha approvato il progetto dei lavori di che trattasi per l'importo di € 98.201,42;

DATO CHE nel corso dei lavori, a seguito del decespugliamento del canale, è stato riscontrato che la tratta terminale necessita lavorazioni supplementari volti a rimuovere il materiale depositatosi nel corso degli ultimi vent'anni che di fatto impedisce il regolare passaggio delle acque e che, anzi, è causa di risalita delle acque in transito per cui si ravvedono i presupposti di cui all'art. 163 del D.lgs n. 50/2016;

LETTO l'art. 106 comma c del D.lgs n. 50/2016 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) che testualmente dispone che le varianti sono consentite quando "la necessità di modifica (n.d.r. del contratto) è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice"

VISTA la perizia di variante in corso d'opera redatta a seguito degli eventi sopra descritti predisposta dal Settore Gestione e Manutenzione in data maggio 2018;

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;

DELIBERA



1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare la perizia di variante in corso d'opera predisposta dal Settore Gestione e Manutenzione in data maggio 2018;
3. Approvare il relativo nuovo quadro economico redatto a corredo della stessa perizia di variante, come di seguito riportato:

A1) Lavori principali

A1.1) Lavori al netto r.c. del 22,500	€ 59.985,00	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00	
	<u>IN UNO I LAVORI PRINCIPALI</u>	€ 61.485,00

A2) Lavori suppletivi

A2.1) Lavori al netto r.c. del 22,500	€ 8.669,87	
A2.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 216,00	
	<u>IN UNO I LAVORI SUPPLETIVI</u>	€ 8.885,87
	<u>SOMMANO</u>	€ 70.370,87

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Lavori in amministrazione diretta (noli a caldo)	€ 1.592,97	
B2) Rivalsa I.V.A. 22%	€ 15.832,04	
	<u>SOMMANO</u>	€ 17.425,01
	<u>TOTALE</u>	<u>87.795,88</u>

4. Trasmettere il presente provvedimento, in uno con gli elaborati, al competente Assessorato Agricoltura della regione Puglia per i provvedimenti di competenza.
- La presente deliberazione è dichiarata d'urgenza ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. 4/2012

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Pascazio

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO

Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Luisa Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 16/05/2018 al giorno 24/05/2018 e avverso il medesimo è/non è stata proposta opposizione.

IL SEGRETARIO Dott.ssa Maria Luisa CONGEDO

Maria Luisa Congedo

SA 656/18

Ag. 3160 S 663/18

Ag. 21000 Aee 255/18



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2018 Codice Mecc.: 2 07 02 01

Capitolo: 9160 - Realizzazione di opere per conto della Regione Puglia

Centro di
Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 663 Stato: Provvisorio Data: 14/05/2018

Provvedimento:

Soggetto:

Oggetto: disostruzione ponti e ripristino della funzionalità idraulica del colatore 9 emissario torrente Silica agro Santeramo

Previsione Iniziale:	710.000,00
Variazioni:	_____
Previsione Assestata:	710.000,00
Impegni Assunti:	191.609,54
Disponibilità:	518.390,46
Impegno con il presente Atto:	87.795,88
Disponibilità Residua:	430.594,58

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria