



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA B A R I

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 385 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Lavori urgenti per il ripristino del regolare deflusso delle acque del canale Alberone in agro di Laterza (TA). CUP: D52H19000000005; CIG: 78007148D4
Perizia dei lavori supplementari per la risagomatura della sezione idraulica della tratta compresa tra quella in corso di esecuzione e la briglia-salto situata subito a valle del ponte sulla strada provinciale n° 19 in agro di Laterza (TA).

L'anno duemiladiciannove il giorno 12 del mese di LUGLIO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo BORZILLO, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con D.P.G.R. n. 65 dell'8.02.2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017, su proposta del Direttore dell'Area competente, sentito il parere favorevole del Direttore Generale assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione:

Premesso:

- che con deliberazione commissariale n. 61 dell'11 febbraio 2019 è stato approvato il progetto degli interventi di che trattasi dell'importo di € 186.000,00 così articolato:

A) **LAVORI IN APPALTO**

A ₁)	Lavori a base d'asta	€	143.700,00	
A ₂)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.600,00	
		SOMMANO		€ 147.300,00

B) **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B ₁)	Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016) per l'esecuzione dei lavori di ripulitura, lungo l'alveo, di materiale arbustivo/erbaceo, eseguito a mano o con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) comprese le operazioni di raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta.	€	5.000,00	
B ₂)	I.V.A. 22%	€	33.506,00	
		IN UNO	€ 38.506,00	€ 38.506,00
		TOTALE IN C.T.		€ 186.000,00

- che con la predetta deliberazione è stata impegnata la relativa spesa nel capitolo 2160 "Manutenzione a totale e/o parziale carico del Consorzio" con riferimento alle entrate derivanti dalla riscossione del tributo 630 emesso per l'esercizio 2015.

Considerato che:

- con deliberazione commissariale n° 289 del 29 maggio 2019 i lavori sono stati affidati alla ditta Petrocelli Costruzioni Generali s.r.l. con sede in via Ghidoni n° 19/a, Bernalda (MT), per l'importo complessivo, al netto del ribasso offerto e dell'I.V.A., di € 104.491,97;

Tenuto conto:



- che per la ridotta disponibilità economica i lavori in corso prevedono il decespugliamento ed il ripristino della sezione idraulica di due tratte di canale, adiacenti i terreni di proprietà del sig. Bozza Pietro, così come segnalato dall'avv. Di Taranto, della lunghezza complessiva di ml 2400,00.

Dato che:

- a seguito dei lavori di triturazione della vegetazione presente lungo il torrente, si è resa visibile l'intera superficie, pari a circa mq 20.000,00;
- ciò ha permesso di verificare la reale conformazione plano-altimetrica della superficie e di constatare il ristagno delle acque, lungo la tratta situata immediatamente a valle di quella in corso di esecuzione (interseca la strada provinciale n. 17 Santeramo – Laterza);
- per ripristinare il regolare transito delle acque è necessario risagomare, per ovvie ragioni tecniche di scorrimento, la sezione idraulica della tratta in prosecuzione del campo in esecuzione, della lunghezza di di ml 934,80, che termina in corrispondenza della briglia – salto situata a valle del ponte sulla s.p. n° 19;

Considerato che:

- l'art. 106 del D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti) al *comma 1, lettera b)* stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, per lavori supplementari qualora il cambiamento del contraente comporti per l'ente aggiudicatore notevoli disagi o un consistente aumento dei costi;
- il comma 7 dello stesso art. 106 sancisce che “nei casi di cui al comma 1, lettera b) il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;
- il prezzo contrattuale per il trasporto pari €/mc 2,50, ricavato da regolare analisi del prezzo, tiene conto della consistente entità dell'intervento che consente di conseguire rilevanti economie;
- il “*Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia del 2019*” prevede per il materiale di scavo i seguenti prezzi: a) per il trasporto €/mc 12,50; b) per lo smaltimento €/mc 18,80;
- poiché, come è ben noto, sussiste per l'ente appaltante “*l'obbligo di assicurare nei pubblici incanti l'effettivo adeguamento dei prezzi ai valori di mercati (cfr T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 16.08.2011, n. 895*” se si appaltassero, con nuova procedura, i lavori supplementari in trattazione, i prezzi a base di gara devono essere ricavati con criteri diversi, correlati alle ridotte dimensioni dell'intervento e questo comporterebbe un notevole incremento dei costi;

Giudicato:

- la perizia altamente conveniente poiché i prezzi applicati sono quelli contrattuali;
- conveniente l'ulteriore ribasso offerto dall'Impresa Petrocelli, pari al 7%, che equivale all'entità delle spese provvisoriale per impianto e conduzione di cantiere in quanto già allestito;

Vista la perizia dei lavori supplementari, di ripristino del regolare deflusso delle acque del segmento sopra menzionato, redatta dal direttore dei lavori geom. Pasquale Cordasco, in data giugno 2019;

VISTO il quadro economico riepilogativo dei lavori predisposto a corredo, che di seguito si riporta:

A1) Lavori			
A1.1) Lavori	€	75.488,44	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	1.250,00	
		<u>IN UNO I LAVORI</u>	€ 76.738,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) Rivalsa I.V.A. 22%			€ 16.882,46
		Sommano	€ 93.620,90


Ritenuto l'elaborato meritevole di approvazione

Vista la delibera commissariale n. 219 del 29.04.2019 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2019

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare la “*perizia dei lavori supplementari per la risagomatura della sezione idraulica della tratta compresa tra quella in corso di esecuzione e la briglia-salto situata subito a valle del ponte sulla strada provinciale n° 19 in agro di Laterza (TA)*”.



- 3. Affidare all'Impresa Petrocelli Costruzioni Generali s.r.l. con sede in via Ghidoni n° 19/a, Bernalda (MT) i lavori di che trattasi poiché ricorrono le condizioni previste dall'art. 106 commi b) e c) del Codice dei contratti;
- 4. Approvare il relativo nuovo quadro economico redatto a corredo della stessa perizia, come di seguito riportato:

A1) Lavori principali			
A1.1) Lavori al netto r.c. del 29,789%	€	100.891,97	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	3.600,00	
In uno i lavori principali			€ 104.491,97
A2) Lavori suppletivi			
A2.1) Lavori al netto r.c. del 36,789%	€	41.717,00	
A2.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	1.250,00	
In uno i lavori suppletivi			€ 42.967,00
Sommano			€ 147.458,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016) per l'esecuzione dei lavori di ripulitura, lungo l'alveo, di materiale arbustivo/erbaceo, eseguito a mano o con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) comprese le operazioni di raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta.	€	5.000,00	
B2) Rivalsa I.V.A. 22%			
	€	33.540,97	
In uno	€	38.540,97	€ 38.540,97
Sommano			€ 185.999,94
Importo totale stanziato			€ 186.000,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco
Pasquale Cordasco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Antonio Togo
Antonio Togo

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Giuseppe Corti
Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO

Dott. Alfredo Borzillo
Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Congedo
Dott.ssa Maria Luisa CONGEDO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 21/07/2019 al giorno 21/07/2019 e avverso il medesimo è/non è stata proposta opposizione.

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Congedo
Dott.ssa Maria Luisa CONGEDO



consorzio di bonifica terre d'apulia

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2019	2015.2084	31/12/2015	1.770.000,00

Oggetto: **Lavori di manutenzione opere di bonifica a carico Consorzio correlate al tributo 630 presunto per il 2015**

Beneficiario: **DIVERSI (23043)**

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo **2160** - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01 - Difesa del suolo

Titolo 1 - Spese correnti

03 - Acquisto di beni e servizi

02 - Acquisto di servizi

09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Centro di responsabilit : Centro di Responsabilit  Finanziaria Unico - (Fusaro Michele)

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo iniziale	Rettifiche	Importo aggiornato
	21	06/02/2019	147.300,00	-42.808,03	104.491,97

Oggetto: **Da 2015.2084.20-lavori a base d'asta + oneri**

Beneficiario: **PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL (7397)**

P.iva 00000000569

via ghidoni 19/a - 75012 BERNALDA

Lì, 06/02/2019

AREA FINANZIARIA
SETTORE CONTABILIT  GENERALE
IL QUADRO DIRETTIVO: AREA CONTABILE REALE

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA
dott. Michele FUSARO

consorzio di bonifica terre d'apulia

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2019	2015.2084	31/12/2015	1.770.000,00

Oggetto: **Lavori di manutenzione opere di bonifica a carico Consorzio correlate al tributo 630 presunto per il 2015**

Beneficiario: **DIVERSI (23043)**

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo **2160** - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio:

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01 - Difesa del suolo

Titolo 1 - Spese correnti

03 - Acquisto di beni e servizi

02 - Acquisto di servizi

09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Centro di responsabilit : Centro di Responsabilit  Finanziaria Unico - (Fusaro Michele)

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	22	06/02/2019	5.000,00

Oggetto: **Da 2015.2084.20-lavori in amm.ne diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera**

Lì, 06/02/2019

AREA FINANZIARIA
SETTORE CONTABILIT  GENERALE
IL QUADRO UNICO DI RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA
dott. Michele FUSARO

consorzio di bonifica terre d'apulia

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2019	2015.2084	31/12/2015	1.770.000,00

Oggetto: **Lavori di manutenzione opere di bonifica a carico Consorzio correlate al tributo 630 presunto per il 2015**

Beneficiario: **DIVERSI (23043)**

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo **2160** - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01 - Difesa del suolo

Titolo 1 - Spese correnti

03 - Acquisto di beni e servizi

02 - Acquisto di servizi

09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Centro di responsabilita': Centro di Responsabilita' Finanziaria Unico - (Fusaro Michele)

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	23	06/02/2019	33.540,97

Oggetto: **iva su lavori principali e suppletivi per lav.urgent per il ripristino del regolare deflusso delle acque del canale Alberone in agro di Laterza**

Beneficiario: **PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL (7397)**

P.iva 00000000569

via ghidoni 19/a - 75012 BERNALDA

CIG: 78007148D4

CUP: D52H19000000005

Li, 06/02/2019

AREA FINANZIARIA
 SETTORE CONTABILITA' GENERALE
 IL QUADRO DIRETTIVO: Rag. Rosa **CASAREALE**

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
 IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA
 dott. Michele **FUSARO**

consorzio di bonifica terre d'apulia

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2019	2015.2084	31/12/2015	1.770.000,00

Oggetto: **Lavori di manutenzione opere di bonifica a carico Consorzio correlate al tributo 630 presunto per il 2015**

Beneficiario: **DIVERSI (23043)**

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo **2160** - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01 - Difesa del suolo

Titolo 1 - Spese correnti

03 - Acquisto di beni e servizi

02 - Acquisto di servizi

09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Centro di responsabilita: Centro di Responsabilita Finanziaria Unico - (Fusaro Michele)

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	32	09/07/2019	42.967,00

Oggetto: **lavori suppletivi + oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza lav. urgenti per il ripristino del regolare deflusso delle acque canale Alberone**

Beneficiario: **PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (23050)**

P.iva 01183370772

VIA GHIDONI - 75012 BERNALDA

CIG: 78007148D4

CUP: D52H19000000005

Li, 09/07/2019

AREA FINANZIARIA
SETTORE CONTABILITA' GENERALE
IL QUADRO DIRETTIVO: Rag. *Roberto Casareale*

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA
dott. Michele Fusaro