



# CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA B A R I



## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 413 del registro delle deliberazioni

**OGGETTO:** **Lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica per l'anno 2014.**  
U.T.O. N° 2 – Lavori negli agri di Spinazzola, Minervino Murge e Canosa relativi ai corsi d'acqua del Locone a monte diga, del Giaurro e del Lamapoli. CUP: **D28C14000230000**, CIG: **6222495550**.  
Perizia suppletiva finalizzata al miglioramento dell'opera, art. 132 comma 3 del D.lgs n° 163/2006 (Codice dei contratti).

L'anno duemilaquindici il giorno 28 del mese di SETTEMBRE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppantonio STANCO, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con deliberazione di Giunta Regionale n. 701 del 04.07.2011, il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n. 8 del 20.01.2015, assistito dal segretario verbalizzante, su proposta del Dirigente Ing. Giovanni Marinelli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, adotta la presente Deliberazione:

#### PREMESSO:

- che con la Legge regionale n. 37 del 1.8.2014 è stata stanziata la somma di euro 6.300.000,00 quale "Contributo regionale per interventi di manutenzione straordinaria realizzati dai Consorzi di bonifica commissariati";
- che con nota del Servizio Foreste prot. n. 18168 del 7.8.2014 è stato comunicato che a questo Consorzio è stata assegnata la quota di € 1.775.467,38;
- che con determinazione dirigenziale dell'Ufficio Infrastrutture Rurali, Bonifica, Irrigazione della Regione Puglia n° 44 del 2.4.2015 è stato approvato il progetto degli interventi di che trattasi;
- che con deliberazione commissariale n° 278 del 23 giugno 2015 l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'impresa 3R COSTRUZIONI S.r.l. Località Camporeale – Zona PIP s.n. -83031 Ariano Irpino (AV), s.n., per l'importo complessivo di € 215.925,44, al netto del ribasso offerto pari al 34,537% e inclusi gli oneri per la sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;
- che con il medesimo provvedimento è stato approvato il seguente nuovo quadro economico configuratosi a seguito di tale aggiudicazione:

A) LAVORI		
A <sub>1</sub> ) Lavori contrattuali al netto del ribasso offerto del 34,537%	€	201.918,82
A <sub>2</sub> ) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	14.006,62
	SOMMANO	€ 215.925,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B <sub>1</sub> ) Spese tecniche	€	21.592,54
B <sub>2</sub> ) Imprevisti	€	10.796,27
B <sub>3</sub> ) I.V.A. 22%	€	47.503,60
	IN UNO	€ 79.892,41
	Economie di gara	€ 104.024,95
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 399.842,80</b>

**CONSIDERATO:**

- la Direzione dei lavori ha redatto una perizia di variante finalizzata al miglioramento dell'opera;
- che per effetto della perizia di variante approvata dal RUP con atto prot. n. 4148 del 21.9.2015, il quadro Economico viene ridefinito come segue:

**A) LAVORI****A<sub>1</sub>) Lavori principali**

A <sub>1.1</sub> ) Lavori	€ 201.918,82
---------------------------	--------------

A <sub>2</sub> ) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.006,62
--	-------------

IN UNO	€ 215.925,44
--------	--------------

**A<sub>2</sub>) Lavori suppletivi**

A <sub>2.1</sub> ) Lavori	€ 9.950,90
---------------------------	------------

A <sub>2.2</sub> ) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 690,28
--	----------

IN UNO	€ 10.641,18
--------	-------------

**SOMMANO I LAVORI**

€ 226.566,52
--------------

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

**B<sub>1</sub>)** Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 125 d.lgs 163/2006) per l'esecuzione di lavori per il ripristino dei luoghi e della funzionalità idraulica del canale del Gambero, giusta nota n. 3445 dell'Ufficio Bonifiche della R.P. e nota consortile di riscontro n° 3445 del 3.8.2015

€ 6.200,00
------------

**B<sub>2</sub>)** Spese tecniche (caratterizzazione materiali e incentivi)

€ 10.951,57
-------------

**B<sub>3</sub>)** I.V.A. 22% (lavori e caratterizzazione materiali)

€ 52.099,66
-------------

IN UNO	€ 69.251,23
--------	-------------

Economie di gara	€ 104.024,95
------------------	--------------

<b>TOTALE</b>	<b>€ 399.842,80</b>
---------------	---------------------

- che rispetto all'importo contrattuale la variante comporta un incremento di lavori per un importo di € 10.641,18, che, comunque, trova copertura nella somma di € 295.817,85 corrispondente alla somma stanziata per l'intervento (al netto delle economie di gara) approvata con deliberazione commissariale n° 278 del 23 giugno 2015;
- che da quanto innanzi esposto si rileva che le modifiche previste nella perizia di variante di cui in parola rientra nelle fattispecie consentite dai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.lgs 163/2006, trattandosi di opere che si sono rese necessarie per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione e che sono finalizzate al miglioramento dell'intervento ed alla sua funzionalità;
- che con atto n. 4148 del 21.9.2015, che fa parte integrante del presente deliberato, il Responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 161, comma 10, del D.P.R. 207/2010 ha approvato la Perizia di Variante, dando atto che:
  1. le modifiche previste nella perizia di variante comportano un incremento dell'importo contrattuale pari ad € 10.641,18 per opere migliorative contenute nel tetto del 5%
  2. l'importo totale dell'intervento resta, comunque nella somma originaria di € 295.817,85 assentita con deliberazione commissariale n° 278 del 23 giugno 2015

**ASSUNTI** i poteri di cui al D.P.G.R. n. 8 del 20.01.2015;

**DELIBERA**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Prendere atto dell'approvazione prot. n. 4148 del 21.9.2015 con la quale il Responsabile del procedimento, dott. Ing. Giovanni Marinelli ha approvato la perizia di variante dei lavori. "Lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica per l'anno 2014 U.T.O. N° 2 – Lavori negli agri di Spinazzola, Minervino Murge e Canosa relativi ai corsi d'acqua del Locone a monte diga, del Giaurro e del Lamapopoli. CUP: D28C14000230000, CIG: 6222495550".

22

- 3. prendere atto che con la Perizia di variante di cui in parola l'importo complessivo dell'intervento resta contenuto nella somma originaria di €.295.817,85 già approvata con deliberazione commissariale n° 278 del 23 giugno 2015.
- 4. Trasmettere il presente deliberato al competente Servizio Foreste regionale per gli opportuni provvedimenti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco  
*[Signature]*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. ing. Giovanni Marinelli  
*[Signature]*

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Dott. ing. Giuseppe Corti  
*[Signature]*

IL COMMISSARIO

dott. Giuseppantonio Stanco  
*[Signature]*

IL SEGRETARIO

*[Signature]*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 30/09/2015 al giorno 07/10/2015 e avverso il medesimo è/non è stata proposta opposizione.

IL SEGRETARIO

*[Signature]*

SR 634/14

cf 10770 I 1814/14

cf 31200 S 684/14

*[Signature]*

AREA FINANZIARIA  
SETTORE BILANCIO ED ECONOMATO  
*[Signature]*

*[Signature]*