



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 545 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Lavori di ripristino della continuità idraulica dei torrenti Vuccolo, Saggioccia, Vitusiello in agro di Altamura. CUP: D74H16000020002 - CIG: 67901007C6.

L'anno duemiladiciassette il giorno 7 del mese di NOVEMBRE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017 su proposta del Direttore Generale Ing. Giuseppe Corti, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione;

PREMESSO:

- che con deliberazione commissariale n. 35 del 15 febbraio 2016 è stato approvato il progetto degli interventi di che trattasi dell'importo di € 413.250,00 così articolato:

A) LAVORI

A ₁) Lavori contrattuali al netto del ribasso offerto del 33,70%	€	309.000,00		
A ₂) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	12.360,00		
			SOMMANO	€ 321.360,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B ₁) Spese tecniche strumentali di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010 (assicurazione, stampa e riproduzione, prove di laboratorio, assistenza giornaliera e contabilità, rilievi, accertamenti ed indagini	€	6.427,20		
B ₂) Imprevisti		14.763,60		
B ₃) I.V.A. 22%	€	70.699,20		
	IN UNO	€ 91.890,00	€	91.890,00
		TOTALE	€	413.250,00

- che con nota n. 1127 del 17.02.2016 detto progetto è stato inviato all'Ufficio Bonifiche della Regione Puglia per il finanziamento, giusta promessa formulata con nota del Servizio Foreste n. 1224 del 21.01.2016;
- che, poiché la Regione Puglia non ha dato seguito alla richiesta consortile, successivamente con deliberazione commissariale n. 354 del 19 luglio 2016 è stato disposto di "procedere all'esecuzione dei lavori attingendo ai fondi detraibili dalla riscossione del contributo di bonifica" e di autorizzare il Settore Finanziario ad impegnare la relativa spesa dell'importo complessivo di € 413.250,00;
- che con contratto d'appalto stipulato in data 19 maggio 2017, repertoriato in pari data al n° 2740, l'esecuzione dei lavori è stata affidata all'Impresa Petrocelli Costruzioni Generali s.r.l. per il prezzo complessivo di € 217.227,00 al netto del ribasso e dell'IVA;
- che i lavori sono stati consegnati in data 05 maggio 2017 con verbale redatto in pari data;
- che la Città Metropolitana di Bari con nota acquisita al protocollo consortile in data 5 maggio u.s. prot. 2446 ha segnalato "la situazione di pericolosità della S.P.: 53 < Gravina verso Matera > al km 6+400 c.a." in corrispondenza dell'attraversamento del canale denominato Porciani;
- che con deliberazione n. 255 del 5 giugno u.s. è stata approvata la perizia dei "lavori di somma urgenza di disostruzione del ponte sul canale Porciani da eseguire in amministrazione diretta mediante utilizzo di mezzi d'opera appositamente noleggiati c.d. nolo a caldo" ed è stato affidato il servizio di noleggio all'impresa Petrocelli Costruzioni Generali S.r.l. con sede in via Ghidoni, 19/A - 75012 Bernalda (MT) ed inoltre è stato disposto di attingere dalle somme a disposizione l'importo relativo al costo di tale noleggio;

- che con deliberazione n. 303 del 28 giugno u.s. è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera per cause impreviste e imprevedibili, art. 106 comma 1 lett. C e comma 7 del Decreto L.vo 50/2016, al fine di realizzare lavori aggiuntivi per attuare l'intervento programmato in fase progettuale teso a ripristinare il transito delle portate originarie il cui quadro economico riepilogativo predisposto a corredo, è così configurato:

A1) Lavori principali			
A1.1) Lavori al netto r.c. del 33,70%	€	204.867,00	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	12.360,00	
		<u>IN UNO I LAVORI PRINCIPALI</u>	€ 217.227,00
A2) Lavori suppletivi			
A2.1) Lavori	€	40.900,00	
A2.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	2.454,00	
		<u>IN UNO I LAVORI SUPPLETIVI</u>	€ 43.354,00
		TOTALE	<u>€ 260.581,00</u>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016) per l'esecuzione di lavori di somma urgenza, indispensabili a ripristinare la funzionalità delle opere che intersecano la s.p. n° 53 Gravina-Matera. Lavori affidati all'Impresa Petrocelli Costruzioni Generali S.r.l., giusta deliberazione commissariale n. 255 del 05/06/2017	€	15.000,00	
B2) Spese tecniche strumentali di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010 (assicurazione, stampa e riproduzione, prove di laboratorio, assistenza giornaliera e contabilità, rilievi, accertamenti ed indagini)	€	6.683,06	
B3) Rivalsa I.V.A. 22% su A), B1)	€	62.098,09	
		<u>IN UNO</u>	€ 83.781,15
		Sommano	€ 344.362,15
		Economie di gara	€ 68.887,85
		Importo totale stanziato	<u>€ 413.250,00</u>

- che con deliberazione n. 401 del 24 agosto u.s. è stata approvata la "perizia per la disostruzione del ponte "Melodia" con annessi interventi per il ripristino del regolare deflusso del segmento del canale Vuccolo di ml 1020 che comprende tale ponte" redatta a seguito di richiesta scritta formulata da alcuni proprietari frontisti che hanno segnalato un'altezza libera di deflusso, in prossimità di tale ponte, di circa 1 metro per cui in occasione di precipitazioni l'acqua scavalca lo stesso manufatto invadendo i terreni circostanti e causando danni e pericoli per la pubblica incolumità;
- che con la stessa deliberazione n. 401 del 24 agosto u.s. tali lavori sono stati affidati alla stessa Impresa Petrocelli per il corrispettivo a corpo, onnicomprensivo, di € 57.377,05 escluso IVA, e con una economia complessiva di € 157.816,70 rispetto al costo stimato pari ad € 224.816,70;
- che i lavori sono stati ultimati in data 25 settembre 2017 così come certificato con relativo verbale redatto in data 5 ottobre 2017;

VISTO il conto finale dei lavori in data 09.10.2017 registrato al protocollo del Consorzio in pari data al n° 5591, redatto in conformità all'art. 200 del regolamento ll.pp. approvato con D.P.R. n. 207/2010 e al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

RILEVATO:

- che il direttore dei lavori in data 23 ottobre 2017 ha presentato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, registrato al protocollo del Consorzio al n° 5883 del 23 ottobre 2017;
- che dalle risultanze del predetto certificato è stato accertato un credito residuo, a favore dell'impresa appaltatrice Petrocelli Costruzioni Generali s.r.l., di euro 3.420,02 (euro tremila quattrocentoventi e centesimi due), oltre I.V.A.;

CONSIDERATO che i predetti atti sono stati sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza alcuna riserva;

VISTO lo stato finale dell'investimento n° 642/16, allegato alla presente deliberazione, che è così configurato:

A1) Lavori a misura			
A1.1) Lavori al netto r.c. del 33,70% (contratto n. 2740 del 19.5.17 e atto di sott.ne n. 2742 del 10.7.17)	€	245.706,47	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	14.814,00	
		<u>IN UNO I LAVORI PRINCIPALI</u>	€ 260.520,47
A2) Lavori supplementari a corpo (atto aggiuntivo del 30.8.17 rep. n. 2745). Lavori per la disostruzione del ponte "Melodia"	€	57.377,05	€ 57.377,05
		TOTALE	<u>€ 317.897,52</u>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016) per l'esecuzione di lavori di somma urgenza, indispensabili a ripristinare la funzionalità delle opere che			

intersecano la s.p. n° 53 Gravina-Matera. Lavori affidati all'Impresa Petrocelli Costruzioni Generali S.r.l., giusta deliberazione commissariale n. 255 del 05/06/2017

€ 18.610,68

B2) Spese tecniche strumentali di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010 (assicurazione, stampa e riproduzione, prove di laboratorio, assistenza giornaliera e contabilità, rilievi, accertamenti ed indagini):

- Prove di laboratorio, eseguite dalla ditta Geovis s.r.l., per la caratterizzazione del materiale scavato. Spese anticipate dall'appaltatore Imp. Petrocelli

€ 1.190,00

€ 74.293,60

B3) Rivalsa I.V.A. 22% su A), B1)

IN UNO € 94.094,28 € 94.094,80

Ammontare complessivo € **411.991,80**

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare il conto finale dei lavori in argomento registrato al protocollo consortile in data 09.10.2017 al n° 5591.
3. Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 23 ottobre 2017 e registrato al protocollo consortile al n° 5883 del 23 ottobre 2017.
4. Approvare l'allegato stato finale dell'investimento n. 642/2016, relativo ai lavori in argomento, il cui importo complessivo di euro 411.991,80, contenuto nella spesa autorizzata di € 413.250,00, è così suddiviso:

A1) Lavori a misura

A1.1) Lavori al netto r.c. del 33,70% (contratto n. 2740 del 19.5.17 e atto di sott.ne n. 2742 del 10.7.17)

€ 245.706,47

A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

€ 14.814,00

IN UNO I LAVORI PRINCIPALI € 260.520,47

A2) Lavori supplementari a corpo (atto aggiuntivo del 30.8.17 rep. n. 2745). Lavori per la disostruzione del ponte "Melodia"

€ 57.377,05

€ 57.377,05

TOTALE € 317.897,52

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016) per l'esecuzione di lavori di somma urgenza, indispensabili a ripristinare la funzionalità delle opere che intersecano la s.p. n° 53 Gravina-Matera. Lavori affidati all'Impresa Petrocelli Costruzioni Generali S.r.l., giusta deliberazione commissariale n. 255 del 05/06/2017

€ 18.610,68

B2) Spese tecniche strumentali di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010 (assicurazione, stampa e riproduzione, prove di laboratorio, assistenza giornaliera e contabilità, rilievi, accertamenti ed indagini):

- Prove di laboratorio, eseguite dalla ditta Geovis s.r.l., per la caratterizzazione del materiale scavato. Spese anticipate dall'appaltatore Imp. Petrocelli

€ 1.190,00

€ 74.293,60

B3) Rivalsa I.V.A. 22% su A), B1)

IN UNO € 94.094,28 € 94.094,80

Ammontare complessivo € **411.991,80**

Economie conseguite € 1.258,20

Importo stanziato € 413.250,00

5. Accettare e liquidare il credito residuo dell'impresa appaltatrice Petrocelli Costruzioni Generali s.r.l. con sede legale in via Ghidoni, 19/A - 75012 Bernalda (MT) di euro 8.720,70 (euro ottomila settecentoventi e centesimi settanta) a saldo dei lavori così disaggregato:

A1) Lavori eseguiti e collaudati con certificato n. 5883 del 23 ottobre 2017

€ 3.420,02

A2) Lavori in amministrazione diretta. Nolo a caldo. Liste settimanali nn. 1, 2 e 3

€ 4.110,68

IN UNO € 7.530,70

A3) Spese anticipate per prove di laboratorio

€ 1.190,00

TOTALE € **8.720,70**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Pascazio

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Alfredo Borzillo



IL SEGRETARIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 07/11/2017 dove resterà pubblicato sino al giorno 15/11/2017.

IL SEGRETARIO



Stn 642/16

Cap 2160	§ 2082 sub	23	€	3420,02
		13	€	4110,68
		14	€	1190,00



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
BARI





Lavori di ripristino della continuità idraulica dei torrenti Vuccolo, Saggioccia e Vitusiello, in
agro di Altamura (BA).

CUP: D18G12000220005, CIG: 4541007D82

IMPRESA: **Petrocelli Costruzioni Generali S.r.l.** con sede in Bernalda (MT), Via Ghidoni, 19/A

STATO FINALE DELL'INVESTIMENTO N° 642/16

N. d'ord.	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità %	Prezzo unitario	IMPORTO		
					Parziale	Totale	
1	A1)	Lavori a misura					
2		A1.1) Lavori al netto r.c. del 33,70%			245.706,47		
3		A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza			14.814,00		
		IN UNO I LAVORI PRINCIPALI				260.520,47	
4	A2)	Lavori supplementari a corpo (atto aggiuntivo del 30.08.2017)					
5		A2.1) Lavori per la disostruzione del ponte "Melodia"			57.377,05	57.377,05	
		AMMONTARE COMPLESSIVO DEI LAVORI ESEGUITI				317.897,52	
	B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
15		B1) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera per l'esecuzione di lavori di somma urgenza, indispensabili a ripristinare la funzionalità delle opere che intersecano la s.p. n° 53 Gravina-Matera. Contratto rep. 2741 del 20.06.2017 con ditta Petrocelli Costruzioni Generali S.r.l.:					
		lista settimanale n. 1 dal 06.06.2017 al 06.06.2017 - prot. 5588 del 9.10.2017;			662,04		
		lista settimanale n. 2 dal 24.07.2017 al 28.07.2017 - prot. 5589 del 9.10.2017;			9.219,52		
		lista settimanale n. 3 dal 06.06.2017 al 06.06.2017 - prot. 5590 del 9.10.2017;			8.729,12		
		Sommano			18.610,68		
		B2) Spese tecniche strumentali di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010:					
		<i>Rimborso spese anticipate dall'Impresa esecutrice Petrocelli Costruzioni Generali per prove di laboratorio per caratterizzazione materiale da espurgare:</i>					
		a. torrente Vuccolo, fattura della ditta Geovis s.r.l. n. 33 del 31/5/2017;			840,00		
		b. canale Porciani, fattura della ditta Geovis s.r.l. n. 59 del 30/7/2017;			350,00		
		Sommano			1.190,00		
		A RIPORTARE			19.800,68	317.897,52	

N. d'ord.	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità %	Prezzo unitario	IMPORTO	
					Parziale	Totale
		RIPORTO			19.800,68	317.897,52
		B3) Rivalsa I.V.A., 22%:			74.293,60	
		IN UNO			94.094,28	94.094,28
		AMMONTARE DEL PRESENTE STATO FINALE				411.991,80
		Bari, li				
				IL DIRETTORE DEI LAVORI (Geom. Pasquale Cordasco)		
						
				IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Geom. Giuseppe Pascazio)		
						
				IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Ing. Giuseppe Corti)		
						
				IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Dott. Alfredo Botzillo)		
						



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Prospetto Sub Impegno

Anno: 2015 **Codice Mecc.:** 1 01 05 03

Capitolo: 2160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 2082 **Sub:** 13 **Stato:** Definitivo **Data:** 05/10/2017

Provvedimento: Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016 - Esecutivo

Soggetto: PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL
via ghidoni 19/a - 75012 - BERNALDA (MT)

Oggetto: LAVORI IN AMM.NE DIRETTA MEDIANTE NOLEGGIO A CALDO DI MEZZI D'OPERA LAVORI SOMMA URGENZA SP 53 GRAVINA/MATERA - IMPR. PETROCELLI

Importo Impegno Padre:	1.426.798,78
Sub Impegni Assunti:	721.514,63
Disponibilità:	705.284,15
Sub Impegno con il presente Atto:	4.110,68
Disponibilità Residua:	701.173,47

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria

Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO



Prospetto Sub Impegno

Anno: 2015

Codice Mecc.: 1 01 05 03

Capitolo: 2160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno:

2082

Sub: 14

Stato: Definitivo

Data: 05/10/2017

Provvedimento: Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016 - Esecutivo

Soggetto:

PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL
via ghidoni 19/a - 75012 - BERNALDA (MT)

Oggetto: SPESE TECNICHE STRUMENTALI

Importo Impegno Padre:	1.426.798,78
Sub Impegni Assunti:	725.625,31
Disponibilità:	701.173,47
Sub Impegno con il presente Atto:	1.190,00
Disponibilità Residua:	699.983,47

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Prospetto Sub Impegno

Anno: 2015

Codice Mecc.: 1 01 05 03

Capitolo: 2160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno:

2082

Sub: 23

Stato: Definitivo

Data: 07/11/2017

Provvedimento: Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016 - Esecutivo

Soggetto:

PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL
via ghidoni 19/a - 75012 - BERNALDA (MT)

Oggetto: credito residuo stato finale

Importo Impegno Padre:	1.426.798,78
Sub Impegni Assunti:	929.928,56
Disponibilità:	496.870,22
Sub Impegno con il presente Atto:	3.420,02
Disponibilità Residua:	493.450,20

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria