



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 212 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Lavori di somma urgenza relativi alla risagomatura della sezione idraulica del canale Ulmeta al fine di rendere sicura e pedonabile la fascia di rispetto così come da verbale redatto in contraddittorio con i Carabinieri Forestali della Stazione di Spinazzola. Agro di Spinazzola (BAT). **CUP: D69H18000120002**
AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI NONCHE' ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA, DA PARTE DEL SERVIZIO IRRIGAZIONE E BONIFICA, SEZIONE RISORSE IDRICHE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DELLA REGIONE PUGLIA, N° 2073 DEL 19.02.2018.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

L'anno duemiladiciotto il giorno 4 del mese di AGOSTO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017 su proposta del Direttore Generale Ing. Giuseppe Corti, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione;

PREMESSO:

- che con Verbale di Accertamento, redatto in data 02.02.2018 e sottoscritto dal geom. Nico Palumbo, A.P. dell'Assessorato Agricoltura della Regione Puglia e dal geom. Pasquale Cordasco, funzionario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, è stato riscontrato che una tratta della fascia di rispetto lungo il canale Ulmeta presenta rischi per gli operatori agricoli della zona a causa dell'instabilità della scarpata di detto corso d'acqua per cui necessità di interventi volti alla risagomatura delle sponde al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità;
- che con lo stesso verbale i convenuti sopra citati hanno dichiarato che "*ricorrono gli estremi per intervenire facendo ricorso alle disposizioni di cui all'art. 163 del D.lgs n. 50/2016*";
- che con nota n. 2073 del 19.02.2018 l'Assessorato regionale sopra citato ha autorizzato il Consorzio all'immediata esecuzione dei lavori e alla redazione della relativa perizia;

CONSIDERATO:

- che con deliberazione commissariale n. 74 del 7 marzo u.s. è stata approvata la perizia dei lavori in argomento la cui esecuzione è stata affidata all'impresa **GE.CO s.r.l.** - Via G. Castaldi n° 3/A, 43122 PARMA;
- che con Atto Dirigenziale n. 69 del 28 marzo u.s. il Servizio Irrigazione e Bonifica, Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, ha approvato il progetto dei lavori di che trattasi per l'importo di € 90.400,00;

DATO CHE:

- nel corso dei lavori, a seguito del decespugliamento del canale, è stato riscontrato che il ponte che scavalca il canale Ulmeta lungo la strada che conduce all'abitato di Spinazzola - manufatto ricadente nell'area classificata dall'Agenzia delle Entrate "*canale di bonifica torrente Ulmeta*" - è privo di barriera metallica sicché è estremamente pericoloso il passaggio dei mezzi degli operatori agricoli della zona (e non solo) per cui si ravvedono i presupposti di cui *all'art. 163 del D.lgs n. 50/2016 (somma urgenza)*;



- La sponda in dx del canale, a confine con le proprietà private presenta in alcune tratte vistosi cedimenti per cui necessità di lavori di riprofilatura con utilizzo di materiale scavato al fine di rendere sicuro le attività agricole degli agricoltori a confine;

LETTO

L'art. 106 comma c del D.lgs n. 50/2016 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) che testualmente dispone che le varianti sono consentite quando "la necessità di modifica (nдр del contratto) è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice"

VISTA la perizia di variante in corso d'opera redatta a seguito degli eventi sopra descritti predisposta dal Settore Gestione e Manutenzione in data aprile 2018;

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare la perizia di variante in corso d'opera predisposta dal Settore Gestione e Manutenzione in data aprile 2018;
3. Approvare il relativo nuovo quadro economico redatto a corredo della stessa perizia di variante, come di seguito riportato:

A1) Lavori principali

A1.1) Lavori al netto r.c. del 22,500	€	56.226,25	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.545,00	
			IN UNO I LAVORI PRINCIPALI € 57.771,25

A2) Lavori suppletivi

A2.1) Lavori al netto r.c. del 22,500	€	9.050,00	
A2.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	250,00	
			IN UNO I LAVORI SUPPLETIVI € 9.300,00
			SOMMANO € 67.071,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Rivalsa I.V.A. 22%	€	14.755,68	
			SOMMANO € 14.755,68
			TOTALE 81.826,93

4. Trasmettere il presente provvedimento, in uno con gli elaborati, al competente Assessorato Agricoltura della regione Puglia per i provvedimenti di competenza.

La presente deliberazione è dichiarata d'urgenza ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. 4/2012

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Pascasio

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO

Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Luisa Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 04/05/2018 al giorno 10/05/2018 e avverso il medesimo è/non è stata proposta opposizione.

IL SEGRETARIO

St. 658/18
 cop. 9160 § 632/18
 cf. 21000 Ae 270/18



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2018 Codice Mecc.: 2 07 02 01

Capitolo: 9160 - Realizzazione di opere per conto della Regione Puglia

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 637

Stato: Provvisorio

Data: 03/05/2018

Provvedimento:

Soggetto:

Oggetto: Risagomatura sezione idraulica canale Ulmeta al fine di rendere sicura e pedonabile la fascia di rispetto

Previsione Iniziale:	710.000,00
Variazioni:	_____
Previsione Assestata:	710.000,00
Impegni Assunti:	109.782,61
Disponibilità:	600.217,39
Impegno con il presente Atto:	90.400,00
Disponibilità Residua:	509.817,39

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria