



# CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI

## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 271 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Lavori per la riattivazione della funzionalità idraulica del torrente Locone a monte diga e per il consolidamento della sponda in dx idraulica, che esercita anche la funzione di scarpata della s.p. n° 5, mediante la costruzione di gabbionate metalliche in agro di Minervino Murge e Spinazzola. CUP: D62H18000150005 CIG: 7633975B73  
Perizia dei lavori supplementari per la risagomatura della sezione idraulica della tratta compresa tra quella in corso di esecuzione e la briglia-salto situata subito a valle del ponte sulla strada comunale Carrozza.

L'anno duemiladiciannove il giorno 23 del mese di MAGGIO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo BORZILLO, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con D.P.G.R. n. 739 del 19.12.2016, assistito dal Direttore Generale Dott. Ing. Giuseppe Corti, sentito il parere favorevole del Dirigente di Area competente, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente deliberazione:

#### Premesso:

- che con deliberazione commissariale n. 327 del 16 luglio 2018 è stato approvato il progetto degli interventi di che trattasi dell'importo di € 390.000,00 così articolato:

#### A) LAVORI IN APPALTO

A <sub>1</sub> ) Lavori a base d'asta	€ 310.000,00
A <sub>2</sub> ) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.750,00

SOMMANO

€ 317.750,00

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B <sub>1</sub> ) Spese tecniche strumentali di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010 (assicurazione, stampa e riproduzione, prove di laboratorio, oneri di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs n° 50/2016, ecc.)	€ 1.922,13
---	------------

B<sub>2</sub>) I.V.A. 22%

€ 70.327,87

IN UNO

€ 72.250,00

€ 72.250,00

#### IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 390.000,00

- che con la predetta deliberazione è stata impegnata la relativa spesa nel capitolo 2160 "Manutenzione a totale e/o parziale carico del Consorzio" con riferimento alle entrate derivanti dalla riscossione del tributo 630 emesso per l'esercizio 2015.

#### Considerato che:

- con contratto d'appalto in data 12.04.2019 rep. n. 2768 i lavori sono stati affidati alla ditta De Carlo Costruzioni s.a.s. con sede in Ruoti (PZ), via Piazza Guglielmo Marconi n° 12, per l'importo complessivo, al netto del ribasso offerto e dell'I.V.A., di € 219.687,71;
- che l'economia ottenuta, rispetto all'importo totale impegnato di € 390.000,00, ammonta a complessivi € 119.113,99



**Tenuto conto** che gli interventi in corso di esecuzione derivano da segnalazioni di alcuni operatori agricoli del posto, sulle pessime condizioni della porzione del torrente Locone situata a monte della s.c. Carrozza e sullo smottamento della sponda in dx, dello stesso corso d'acqua, con il conseguente sgrottamento della carreggiata stradale della confinante s.p. ex n° 5.

**Preso atto** che a causa delle ristrette risorse finanziarie disponibili, l'intervento è stato limitato ad un tratto di canale che non si congiunge con quello già realizzato nel 2014, ma che interessa invece, l'area franata giacché vi è il pericolo per la pubblica incolumità;

**Dato che:**

- a seguito dei lavori di triturazione della vegetazione presente lungo il torrente, si è resa visibile l'intera superficie, pari a circa mq 35.000,00;
- ciò ha permesso di verificare la reale conformazione plano-altimetrica della superficie e di constatare, nel corso del sopralluogo effettuato in data 15 aprile u.s., in concomitanza con la precipitazione atmosferica che si stava verificando, la fuoriuscita delle acque dagli argini del torrente con la conseguente inondazione delle aree limitrofe (strada provinciale e terreni), così come si evince dalla relazione predisposta dai tecnici consortili incaricati della direzione dei lavori;
- per ripristinare il regolare transito delle acque è necessario risagomare, per ovvie ragioni tecniche di scorrimento, la sezione idraulica della tratta intermedia che congiunge il pezzo realizzato nel 2014 con quello in corso di esecuzione;

**Vista** la perizia dei lavori supplementari, di ripristino del regolare deflusso delle acque del segmento sopra menzionato redatta dal direttore dei lavori geom. Pasquale Cordasco in data maggio 2019;

**VISTO** il quadro economico riepilogativo dei lavori predisposto a corredo, che di seguito si riporta:

<b>A1) Lavori</b>		
A1.1) Lavori	€	150.523,82
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	3.200,00
	<u>IN UNO I LAVORI</u>	€ 153.819,24
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
B1) Rivalsa I.V.A. 22%		€ 33.819,24
	<u>Sommano</u>	€ 187.543,06

**Considerato** che il direttore dei lavori, geom. Pasquale Cordasco ed il responsabile del procedimento, geom. Antonio Togo, con nota n. 3335 del 13 maggio u.s. hanno fatto presente che l'Impresa De Carlo Costruzioni s.a.s., che ha in corso di esecuzione i lavori di cui al contratto del 12.04.2019 rep. n. 2768, offre per la realizzazione dei lavori relativi alla tratta oggetto della presente perizia un ulteriore sconto pari al 7%, da sommare al ribasso contrattuale del 31,798%, giacché ha la disponibilità delle aree necessarie per lo smaltimento del materiale scavato situate, nelle vicinanze della tratta interessata, né, tra l'altro, sosterebbe ulteriori spese generali avendo già impiantato il cantiere;

**Ritenuto** l'elaborato meritevole di approvazione

**Assunti** i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;

#### DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare la "perizia dei lavori supplementari per la risagomatura della sezione idraulica della tratta compresa tra quella in corso di esecuzione e la briglia-salto situata subito a valle del ponte sulla strada comunale Carrozza".
3. Affidare all'Impresa De Carlo Costruzioni s.a.s. con sede in Ruoti (PZ), via Piazza Guglielmo Marconi n° 12 i lavori di che trattasi poiché ricorrono le condizioni previste dall'art. 106 commi b) e c) del Codice dei contratti;
4. Approvare il relativo nuovo quadro economico redatto a corredo della stessa perizia, come di seguito riportato:
- 5.

<b>A1) Lavori principali</b>		
A1.1) Lavori al netto r.c. del 31,798	€	211.937,71
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		7.750,00
	<u>IN UNO I LAVORI PRINCIPALI</u>	€ 219.687,71



**A2) Lavori suppletivi**

A2.1) Lavori al netto r.c. del 38,798

€ 92.129,10

A2.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

€ 2.200,00

IN UNO I LAVORI SUPPLETIVI € 94.329,10

SOMMANO € 314.016,81

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016) per l'esecuzione di lavori di rimozione del materiale scaricato abusivamente

€ 5.655,00

B2) Rivalsa I.V.A. 22%

€ 70.982,80

SOMMANO € 70.982,80

**TOTALE € 390.000,00**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Antonio Togo

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO

Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

*Dott.ssa Maria Luisa CONGEDO*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 23/05/2019 al giorno 01/06/2019 e avverso il medesimo è/non è stata proposta opposizione.

IL SEGRETARIO

*Dott.ssa Maria Luisa CONGEDO*

SAI 667/19

cap 2160 I 2084/15 md 25 al 31

*[Handwritten signature]*

# CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

70126 BARI – CORSO TRIESTE, 11 – TEL. 080 – 5419111 – FAX 080 - 5419212

**OGGETTO:** lavori per la riattivazione della funzionalità idraulica del torrente Locone a monte diga e per il consolidamento della sponda in dx idraulica, che esercita anche la funzione di scarpata della s.p. n° 5, mediante la costruzione di gabbionate metalliche in agro di Minervino Murge e Spinazzola.

CUP: D62H18000150005; CIG: 7633975B73. Deliberazione commissariale n° 327 del 16 luglio 2018.

## PERIZIA DEI LAVORI SUPPLEMENTARI

Progetto esecutivo approvato con deliberazione commissariale n° 327 del 16 luglio 2018– Importo complessivo stanziato con fondi consortili: € 390.000,00

Aggiudicazione: Impresa De Carlo Costruzioni s.a.s. con sede in Ruoti (PZ), via Piazza Guglielmo Marconi n° 12 – Deliberazione commissariale n° 83 del 25 febbraio 2019 – ribasso d'asta 31,798%

Contratto : Repertorio n. 2768 del 12.04.2019 Importo : € 219.687,71 oltre IVA 22%

## RELAZIONE

Preliminarmente si fa presente che l'obiettivo primario del progetto dei lavori appaltati consiste nel miglioramento della funzionalità idraulica del corso d'acqua, in modo da prevenire fenomeni di esondazione, nei casi di eventi meteorologici di pioggia intensa e/o persistente, onde evitare pericoli per la pubblica incolumità e controversie con gli agricoltori confinanti.

Detti lavori sono in corso di esecuzione e sono stati affidati all'impresa De Carlo Costruzioni S.a.s. per l'importo onnicomprensivo di € 219.687,71 più I.V.A., a fronte di una spesa preventivata, posta a base d'asta ed impegnata, di € 317.750,00 più I.V.A.

Onde consentire una valutazione più appropriata è utile fare presente che il pezzo del torrente Locone, situato a monte dell'omonoma diga, è lungo circa 10 Km e si sviluppa lungo il territorio di Spinazzola e di Minervino Murge. Nel 2014 è stata ripristinata, con fondi regionali, una parte di detto corso d'acqua, della lunghezza di circa 0,8 Km, situata immediatamente a valle del ponte di scavalco della s.c. Carrozza (cfr. stralcio planimetrico).




*Ponte a valle del della s.c. Carrozza, prima dell'intervento (cfr planimetria)*

L'intervento in corso nasce a seguito di avvisi di alcuni operatori agricoli del posto che segnalano le pessime condizioni della porzione del torrente situata, invece, a monte della s.c. Carrozza. Per cui fu accertato, nel corso dei controlli eseguiti, lo smottamento della sponda in dx dello stesso corso d'acqua che aveva causato lo sgrottamento della carreggiata stradale della confinante s.p. ex n° 5.

Per le anzidette ragioni fu redatta la perizia, contenente i lavori in corso di esecuzione, che prevedeva opere lungo una tratta di circa 1,6 km che miravano ad assicurare il deflusso delle portate di eventi di intensità come da progetto originario e soprattutto di ripristinare la carreggiata stradale mediante la costruzione di una muratura costituita da gabbioni metallici a sostegno della scarpata e successiva scogliera. Però, a causa delle ristrette risorse finanziarie disponibili, l'intervento è limitato ad un tratto di canale che non si collega con quello già realizzato nel 2014 ma che interessa l'area franata, giacché vi è il pericolo per la pubblica incolumità.

Nel corso dei lavori, a seguito dei lavori di triturazione della vegetazione presente nel torrente, si è resa visibile l'intera superficie, pari a circa mq 35.000,00. Ciò ha permesso di verificare la reale conformazione plano-altimetrica della superficie e di constatare, nel corso del sopralluogo effettuato in data 15 aprile u.s., in concomitanza con la precipitazione atmosferica che si stava verificando, la fuoriuscita delle acque dagli argini del torrente con la conseguente inondazione delle aree limitrofe (strada provinciale e terreni), così come si evince dalle successive foto.




*Foto scattata dal ponte sulla s.p. n° 230 Spinazzola – Minervino, prima dell'inizio dei lavori*



*Foto scattata dal ponte sulla s.p. n° 230 Spinazzola – Minervino nel corso dei lavori*




*Foto scattata in data 15 aprile dalla s.p. n° 230 Spinazzola – Minervino*



*Foto scattata in data 15 aprile dalla s.p. ex n° 5 – Straripamento in sx del torrente Locone*



*Foto scattata in data 15 aprile dalla s.p. ex n° 5 – Straripamento del pozzetto di raccolta delle acque del fosso di guardia della stessa strada a causa dell'elevato livello idrico del torrente Locone*




*Foto scattata in data 15 aprile dalla s.p. ex n° 5 – Il livello idrico del torrente Locone impedisce il deflusso delle acque dell'affluente in foto con conseguente inondazione dei terreni limitrofi*

Dai seguenti dati, ricavati dai bollettini della Protezione Civile della Puglia si evince che tutto sommato la quantità di acqua caduta è modesta se paragonata con le altre altezze come quelle del 25 gennaio e del 4 febbraio.

Data	24 - gen	25 - gen	04 - feb	12 - mar	09 - apr	14 - apr	15 - apr
Altezza	11,8	39,8	20,8	20,2	18,6	10,2	7,8

D'altro canto per consentire un intervento risolutivo dei problemi accertati bisognava eseguire preventivamente la ripulitura dell'alveo, che comportava una spesa di circa 40.000,00 euro, ma soprattutto era necessaria una disponibilità finanziaria più consistente al fine di allungare, a valle, il tratto da ripristinare al fine di ricongiungersi con il pezzo già ripristinato nel 2014.





	Ponte foto n. 1
	Tratta contratto principale
	Tratta di canale oggetto di lavori supplementari
	Tratta eseguita nel 2014
	Tratta strada franata

Quindi, per le ragioni sopra esposte è stato necessario redigere una perizia di lavori supplementari per cause impreviste e imprevedibili ( art. 106 comma 1 lett. c) del Decreto L. vo 50/2016), che non altera la natura generale del contratto d'appalto. Infatti, si tratta di varianti riconducibili ad eventi non solo non previsti dalla stazione appaltante al momento della progettazione, ma che non lo erano comunque, anche con l'uso dell'ordinaria diligenza.

A questo proposito è bene ricordare che la direttiva comunitaria (24/2014/UE) precisa che il concetto di circostanza imprevedibile si riferisce a situazioni o condizioni che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell'aggiudicazione iniziale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto tra le risorse investite nel preparare l'aggiudicazione e il suo valore prevedibile. Il Consorzio non ha escavatori muniti di decespugliatori né tantomeno era ragionevole eseguire preventivamente la ripulitura degli alvei, con una spesa di circa 45.000,00 euro per consentire una progettazione più accurata.

Si aggiunge che queste lavorazioni aggiuntive sono necessarie per attuare l'intervento programmato in fase progettuale teso a ripristinare il transito delle portate originarie poiché, diversamente, non si conseguirebbero i benefici previsti dalla proposta progettuale.

L'intervento si sviluppa su una maggiore lunghezza del torrente Locone di circa 800 ml in prosecuzione della tratta in corso di realizzazione.

Ciò detto, si fa presente che l'impresa appaltatrice De Carlo Costruzioni Sas, è disposta ad eseguire i lavori aggiuntivi relativi alla tratta intermedia, sopra descritta e indicata in planimetria, agli stessi patti e condizioni del contratto principale offrendo un ulteriore ribasso d'asta del 7% da applicare ai lavori suppletivi. Ciò in considerazione del fatto che la stessa ditta ha già acquisito alcuni terreni limitrofi all'area oggetto di intervento per il deposito del materiale espurgato né, tra l'altro, sopporterebbe ulteriori spese generali avendo già impiantato il cantiere.

In ultimo si fa presente, anche, che il comma 7 dell'art. 106 del D.lgs n° 50/2016 stabilisce che il contratto può essere modificato fino al 50% del valore del contratto iniziale a condizione che un eventuale cambio di contraente comporti per l'amministrazione aggiudicatrice una consistente duplicazione dei costi.

Il maggiore importo dei lavori al netto del ribasso offerto risulta di € 92.129,10 oltre Iva del 22% e oltre ad € 2.200,00 per oneri per la sicurezza, così come desunto dal computo metrico estimativo.

Per cui per effetto dei maggiori lavori, l'importo risulta così desunto:

<b>A1) Lavori principali</b>			
A1.1) Lavori al netto r.c. del 31,798%	€	211.937,71	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	7.750,00	
IN UNO I LAVORI PRINCIPALI			€ 219.687,71
<b>A2) Lavori suppletivi</b>			
A2.1) Lavori al netto r.c. del 38,798%	€	92.129,10	
A2.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	2.200,00	
IN UNO I LAVORI SUPPLETIVI			€ 94.329,10
<b>TOTALE</b>			<b>€ 314.016,81</b>

L'importo dei lavori suppletivi di € 94.329,10, oltre IVA 22%, trova copertura mediante utilizzo delle economie conseguite con l'applicazione del ribasso contrattuale offerto.

Il nuovo quadro economico a seguito della presente perizia suppletiva è così determinato:

<b>A) IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI</b>			€ 314.016,81
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B3) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016) per l'esecuzione di lavori di rimozione del materiale scaricato abusivamente	€	5.655,00	
B4) Rivalsa I.V.A. 22%	€	70.327,80	
IN UNO	€	75.982,80	€ 75.982,80
Sommano			€ 389.999,61
<b>Totale in c.t.</b>			<b>€ 390.000,00</b>

Bari,

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(GEOM. PASQUALE CORDASCO)

Il sottoscritto, in qualità di RUP,

ACCERTATO che:

- la variante in corso d'opera, di che trattasi, non altera né la natura né la destinazione e gli obiettivi delle opere di progetto, anzi è migliorativa ed integrativa delle previsioni progettuali originarie, pur restando nei limiti dello stanziamento assentito;
- la necessità della variante è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori;
- che i lavori previsti da tale variante sono migliorativi e nell'esclusivo interesse pubblico e dell'amministrazione;
- che il quadro economico della variante, nei limiti della somma stanziata e impegnata, di € 390.000,00 -di cui € 314.016,81 per lavori- è così configurato:

<b>A1) Lavori principali</b>			
A1.1) Lavori al netto r.c. del 31,798%	€	211.937,71	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	7.750,00	
		IN UNO I LAVORI PRINCIPALI	€ 219.687,71
<b>A2) Lavori suppletivi</b>			
A2.1) Lavori al netto r.c. del 38,798%	€	92.129,10	
A2.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	2.200,00	
		IN UNO I LAVORI SUPPLETIVI	€ 94.329,10
		<b>TOTALE</b>	€ 314.016,81
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B1) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016) per l'esecuzione di lavori di rimozione del materiale scaricato abusivamente	€	5.655,00	
B4) Rivalsa I.V.A. 22%	€	70.327,80	
		IN UNO	€ 75.982,80
		Sommano	€ 389.999,61
		<b>Totale in c.t.</b>	<b>€ 390.000,00</b>

- che le lavorazioni aggiuntive sono migliorative e per cause impreviste e imprevedibili;

**RITENUTO** opportuno e necessario procedere all'approvazione della variante in corso d'opera di che trattasi

1. **APPROVA** la variante in corso d'opera, così come proposta dalla direzione dei lavori nelle seguenti risultanze finali:

<b>A1) Lavori principali</b>			
A1.1) Lavori al netto r.c. del 31,798%	€	211.937,71	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	7.750,00	
		IN UNO I LAVORI PRINCIPALI	€ 219.687,71
<b>A2) Lavori suppletivi</b>			
A2.1) Lavori al netto r.c. del 38,798%	€	92.129,10	
A2.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	2.200,00	
		IN UNO I LAVORI SUPPLETIVI	€ 94.329,10
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 314.016,81</b>

2. Riconosce che:

- a) per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti dalla variante in corso d'opera, compilata ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 7 del D.lgs n° 50/2016, comporta un aumento di spesa di €. 94.329,10 oltre I.V.A. e il maggior onere trova copertura nello stanziamento già previsto per la realizzazione dell'opera ed in particolare assorbendo parte delle economie di gara;
- b) non occorre nessun finanziamento aggiuntivo per attuare la modifica di che trattasi;
- c) per l'esecuzione ai lavori aggiuntivi è previsto l'aumento del tempo contrattuale di giorni 45;

Bari,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(GEOM ANTONIO TOGO)





# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

## Prospetto Sub Impegno

Anno: 2015

Codice Mecc.: 1 01 05 03

Capitolo: 2160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno:

2084

Sub: 25

Stato: Definitivo

Data: 20/02/2019

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario Borzillo n.ro 327 del 16/07/2018 - Esecutivo

Soggetto:

DE CARLO COSTRUZIONI SAS

Piazza Guglielmo Marconi 12 - 85056 - RUOTI (PZ)

Partita IVA: 01812560769

Oggetto: LAVORI CONTRATTURALI + ONERI € 7750,00 CUP D62H18000150005 - CIG 7633975B73 Del .83 del 25/02/2019.

<b>Importo Impegno Padre:</b>	1.770.000,00
<b>Sub Impegni Assunti:</b>	288.000,00
<b>Disponibilità:</b>	1.482.000,00
<b>Sub Impegno con il presente Atto:</b>	175.750,17
<b>Disponibilità Residua:</b>	1.306.249,83

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

**AREA FINANZIARIA**

SETTORE CONTABILITA' GENERALE

IL QUADRO DIRETTIVO: Paola ROSA CASAREALE

Il Direttore dell'Area Finanziaria

**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA**

IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA

dott. Michele FUSARO



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

## Prospetto Sub Impegno

Anno: 2015

Codice Mecc.: 1 01 05 03

Capitolo: 2160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 2084 Sub: 26 Stato: Definitivo

Data: 20/02/2019

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario Borzillo n.ro 327 del 16/07/2018 - Esecutivo

Soggetto:

Oggetto: RISAGOMATURA SEZIONE IDRAULICA TRATTA STRADA COMUNALE CARROZZA

Importo Impegno Padre:	1.770.000,00
Sub Impegni Assunti:	463.750,17
Disponibilità:	1.306.249,83
Sub Impegno con il presente Atto:	<b>94.329,49</b>
Disponibilità Residua:	1.211.920,34

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

**AREA FINANZIARIA**

SETTORE CONTABILITA' GENERALE

IL QUADRO DIRETTIVO: ~~REG. ACC. CASAREALE~~

Il Direttore dell'Area Finanziaria

**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA**

IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA

dott. Michele FUSARO



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

## Prospetto Sub Impegno

Anno: 2015

Codice Mecc.: 1 01 05 03

Capitolo: 2160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 2084 Sub: 27 Stato: Definitivo

Data: 20/02/2019

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario Borzillo n.ro 327 del 16/07/2018 - Esecutivo

Soggetto:

Oggetto: IVA 22% CUP D62H18000150005 - CIG 7633975B73 - Del.83 25/02/2019

Importo Impegno Padre:	1.770.000,00
Sub Impegni Assunti:	558.079,66
Disponibilità:	1.211.920,34
Sub Impegno con il presente Atto:	21.996,50
Disponibilità Residua:	1.189.923,84

Il Capo Settore Bilancio ed Economato  
**AREA FINANZIARIA**  
SETTORE CONTABILITA' GENERALE  
IL QUADRO INFORMATIVO: Fog. Fog. CASAREALE

Il Direttore dell'Area Finanziaria

**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA**  
IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA  
dott. Michele FUSARO



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

## Prospetto Sub Impegno

Anno: 2015

Codice Mecc.: 1 01 05 03

Capitolo: 2160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Centro di  
Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 2084 Sub: 28 Stato: Definitivo

Data: 20/02/2019

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario Borzillo n.ro 327 del 16/07/2018 - Esecutivo

Soggetto:

Oggetto: ECONOMIA DI GARA CUP D62H18000150005 - CIG 7633975B73 - Del.83 del 25/02/2019

Importo Impegno Padre:	1.770.000,00
Sub Impegni Assunti:	580.076,16
Disponibilità:	1.189.923,84
Sub Impegno con il presente Atto:	5.655,00
Disponibilità Residua:	1.184.268,84

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

**AREA FINANZIARIA**

SETTORE CONTABILITA' GENERALE

IL QUADRO DIRETTIVO: Rag. ROSA CASAREALE

Il Direttore dell'Area Finanziaria

**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA**

IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA

dot. Michele FUSARO





# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

## Prospetto Sub Impegno

Anno: 2015

Codice Mecc.: 1 01 05 03

Capitolo: 2160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Centro di  
Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 2084 Sub: 29 Stato: Definitivo

Data: 12/04/2019

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario Borzillo n.ro 327 del 16/07/2018 - Esecutivo

Soggetto: DE CARLO COSTRUZIONI SAS  
Piazza Guglielmo Marconi 12 - 85056 - RUOTI (PZ)

Partita IVA: 01812560769

Oggetto: iva su aggiudicazione gara

Importo Impegno Padre:	1.770.000,00
Sub Impegni Assunti:	585.731,16
Disponibilità:	1.184.268,84
Sub Impegno con il presente Atto:	38.665,04
Disponibilità Residua:	1.145.603,80

Il Capo Settore Bilancio ed Economato  
**AREA FINANZIARIA**  
SETTORE CONTABILITA' GENERALE  
IL QUADRO DIRETTIVO: REG. REGIONALE CASAREALE

Il Direttore dell'Area Finanziaria  
**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA**  
IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA  
dott. Michele FUSARO



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

## Prospetto Sub Impegno

Anno: 2015

Codice Mecc.: 1 01 05 03

Capitolo: 2160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 2084 Sub: 30 Stato: Definitivo

Data: 12/04/2019

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario Borzillo n.ro 327 del 16/07/2018 - Esecutivo

Soggetto: DE CARLO COSTRUZIONI SAS  
Piazza Guglielmo Marconi 12 - 85056 - RUOTI ( PZ )

Partita IVA: 01812560769

Oggetto: anticipazione somma certificata dal RUP con atto 11/4/2019 prot. 0002591

<b>Importo Impegno Padre:</b>	1.770.000,00
<b>Sub Impegni Assunti:</b>	624.396,20
<b>Disponibilità:</b>	1.145.603,80
<b>Sub Impegno con il presente Atto:</b>	43.937,54
<b>Disponibilità Residua:</b>	1.101.666,26

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

**AREA FINANZIARIA**  
SETTORE CONTABILITÀ GENERALE  
IL QUADRO DIRETTIVO: Reg. Rosa CASAREALE

Il Direttore dell'Area Finanziaria

**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA**  
IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA  
di Michele FUSARO



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

## Prospetto Sub Impegno

Anno: 2015

Codice Mecc.: 1 01 05 03

Capitolo: 2160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Centro di  
Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 2084 Sub: 31 Stato: Definitivo

Data: 12/04/2019

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario Borzillo n.ro 327 del 16/07/2018 - Esecutivo

Soggetto: DE CARLO COSTRUZIONI SAS  
Piazza Guglielmo Marconi 12 - 85056 - RUOTI (PZ)

Partita IVA: 01812560769

Oggetto: iva su anticipazione somma certificata dal RUP

Importo Impegno Padre:	1.770.000,00
Sub Impegni Assunti:	668.333,74
Disponibilità:	1.101.666,26
Sub Impegno con il presente Atto:	9.666,26
Disponibilità Residua:	1.092.000,00

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

**AREA FINANZIARIA**

SETTORE CONTABILITÀ GENERALE

IL QUADRO DIRETTIVO: Rag. ROSA CASAREALE

Il Direttore dell'Area Finanziaria

**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA**

IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA

dott. Michele FUSARO