


CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
B A R I



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 366 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: "Lavori di utilizzazione corretta ed integrata delle acque di falda del litorale barese mediante la sostituzione dell'uso delle acque sotterranee con le acque reflue dell'abitato di ANDRIA- (1° stralcio) (Dec. Commissario delegato per emergenza Ambientale in Puglia n. 254 del 18.11.04)
Approvazione SAL 8 FINALE / Consorzio Impresa - TACOS srl

L'anno 2016 il giorno 4 del mese AGOSTO in Bari, negli Uffici
Consortili di corso Trieste 11

IL SUB COMMISSARIO

Prof. Dott. Massimo RUSSO, nominato Sub Commissario del Consorzio "Terre d'Apulia" con Determinazione n. 5 del 5.4.2016 dal Commissario Straordinario Unico dott. Gabriele Papa PAGLIARDINI, in attuazione dell'art. 36 c.2 della L.R. 45 del 28.12.2015, dell'art. 5 c.2 della L.R. 40 del 9.12.2015 e della Determinazione n. 9 del 14.7.2016, assistito dal Direttore Generale dott. Ing. Giuseppe Corti su proposta del Direttore dell'Area competente dott. Ing. Giovanni Marinelli, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione.

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 9 del 14.7.2016

PREMESSO CHE :

- il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia con decreto n. 254 del 18/11/04 approvava il progetto dei "Lavori di utilizzazione corretta ed integrata delle acque di falda del litorale barese mediante la sostituzione dell'uso delle acque sotterranee con le acque reflue dell'abitato di ANDRIA- (1° stralcio);
- la Deputazione Amministrativa con delibera n. 250 del 17/9/1997 affidava l'incarico della redazione del progetto in epigrafe, tra gli altri, al prof. Ing. Alberto Ferruccio PICCINNI ;
- il quadro economico di progetto, veniva approvato con delibera 65 del 17/3/2004 e successiva delibera di rettifica n. 287 del 24/9/04;
- I risultati di gara venivano approvati con delibera Commissariale n. 31 del 28/1/2005, risultando aggiudicataria l'impresa C.S.T. srl con sede in Castellaneta, per l'importo di € 2.467.555,31 al netto del ribasso d'asta del 16,169%, di cui € 102.406,10 per oneri di sicurezza;
- l'Ufficio della Direzione dei lavori, di cui alla delibera Commissariale n. 253 del 11/10/2006, veniva composta con RUP l'ing. Giovanni Marinelli, dir. Lav. Ing. Emma Buonamico, dir. operativo geom. Luca Primavera, ispettori geom. P.le Cordasco
- la delibera n. 94 del 22/3/2007 incaricava quale Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione il dott. ing. Ivan Salerno;
- La delibera n. 73 del 5/5/2010a approvava la perizia di variante suppletiva, con il seguente quadro economico:

A IMPORTO DEI LAVORI PERIZIA

lavori in perizia compr. oneri sic.	3.119.252,58
DETR. Oneri sic. 3,5026% al netto oneri sicurezza	102.406,10
	3.016.846,48
ribasso d'asta 16,169 %	487.793,91
	2.529.052,57
	102.406,10
Sommano lavori al netto compreso . Oneri sic.za	2.631.458,67

SOMME A DISPOSIZIONE

B- Allacci a pubblici servizi

ENEL spostamento pali	9.544,90
ENEL allaccio e.e	2.500,00

attraversamento autostrada	6.000,00	
attraversamento ANAS ss.170/dir		
attraversamento ferrovia Bari Nord	3.000,00	
AQP, SNAM, Forestale	<u>4.500,00</u>	29.544,90

c- SPESE GENERALI (art.9 Acc. Progr. 12% 3.119.252,58

-Obblighi sovrintendenza archeologica	23.700,00	
-progettazione, coordinatore per la sicurezza, rilievi, indagini, tracciati ecc	155.889,13	
-commissione aggiudicatrice	5.000,00	
- commissione di collaudo	30.000,00	
- spese pubblicità (BUR, PubliKompass, ecc.)	30.000,00	
- incentivi art 18 L.109/94 (1/2di 2% € 2923736)	33.147,69	
- varie (oneri art.26 c4 L109/94, ecc.	<u>33.237,36</u>	
		310.974,18
		<u>2.971.977,75</u>

D-Imprevist 6.204,87

E- Rivalsa IVA 20% su ABC

594.395,55

F Procedure espropriazioni e asservimenti
indennità per acquisizione aree

200.000,00

90.000,00

290.000,00

G


457.421,83

TOTALE Euro

4.320.000,00

CHE con delibera 181 del 2/5/2016 veniva approvata la **perizia** di assestamento finale ed il relativo nuovo quadro economico, come di seguito:

A	IMPORTO DEI LAVORI PERIZIA di assestamento		
	lavori al lordo del ribasso compr. oneri sic.	2.904.703,74	
	DETR. Oneri sic. 3,5026%	<u>102.406,10</u>	
	al netto oneri sicurezza	2.802.297,06	
	ribasso d'asta 16,169%	<u>453.103,51</u>	
		2.349.193,65	
	oneri sicur. 3,05026%	<u>102.406,10</u>	
	Totale lavori al netto del ribasso compr. Oneri sic.		2.451.599,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Allacci a pubblici servizi		
	_ENEL spostamento pali	9.544,90	
	_ENEL allaccio e.e.	35.000,00	
	_attraversamento autostrada	7.000,00	
	_attraversamento ANAS ss.170/dir	5.000,00	
	_attraversamento ferrovia Bari Nord	5.000,00	
	_AQP, SNAM, Forestale	<u>4.500,00</u>	
			66.044,90
C	SPESE GENERALI		
	_ Obblighi sovrintendenza archeologica	23.700,00	
	_ progettazione, coordinatore per la sicurezza, rilievi, indagini, tracciati ecc.	180.489,94	
	_ commissione aggiudicatrice	5.000,00	
	_ commissione di collaudo	30.000,00	
	_spese pubblicità (BUR, PubliKompass, ecc.)	30.000,00	
	_oneri art.26c.4 L.109/94 (inflaz.2%)	33.147,00	
	_spese tecniche	93.665,69	
			<u>396.002,63</u>
	totale ABC		2.913.647,28
D	Rivalsa IVA		
	_pagata al SAL 10 (20%,21%,22%)	622.373,07	
	_da pagare: lavori restanti € 106172,35x22%	23.357,92	
	_da pagare: Enel € 35000,00 x22%	7.700,00	



- da pagare: varie	5.500,00	658.930,99
E PROCEDURE ESPROPRIAZIONI /ASSERVIMENTI		
indennità per acquisizione aree	200.000,00	
oneri espropriativi	90.000,00	
		290.000,00
Sommano		3.862.578,17
F economie e rinvenienze		457.421,83
TOTALE €		4.320.000,00

VISTI - il contratto di appalto **rep. n 2508** del 4/7/2008,- l'atto aggiuntivo **rep.2554** del 26/5/2009, l'atto di sottomissione **rep.n 2607** del 29/9/2010,atto aggiuntivo n. 2 **rep.n. 2643** del 15/11/11, l'atto aggiuntivo n. 3 **rep. n. 2679** del 26/8/2013 e l'atto di sottomissione n. 2 **rep. 2726** del 2/5/2016 ;

VISTA la delibera Commissariale n. 28 del 21/2/2011 con la quale si recepisce la cessione del ramo d'azienda da CST IMPIANTI srl a **COSTA CONTRACTS** srl, nei rapporti contrattuali succitati;

VISTA la delibera Commissariale n. 470 del 13/11/2014 con la quale si prende atto della cessione del ramo d'azienda da parte della **COSTA CONTRACTS**srl a **TACOS** srl con sede in Castellaneta;

RITENUTO di avvalersi delle procedure previste dall'art. 42 c.8 L.R.4 del 13/3/2012, per cui " la Regione Puglia in riferimento al quadro economico di concessione, provvederà al pagamento dei crediti maturati in dipendenza dell'esecuzione dei lavori";

PRESO ATTO

- Dello Stato d'avanzamento n. 8 (FINALE) del 20/7/16 per i rapporti Consorzio / Impresa Tacos srl dell'importo di € **2.451.599,76** al netto del ribasso del 16,169%;
- Del certificato di pagamento n. 8 all'impresa TACOS srl di € (117.899,50 e IVA 22% € 259387,89) totale € **143.837,39**
- Della nota prot. n. 5613 del 21/7/2016 con la quale l'impresa TACOS srl ha comunicato i soggetti aventi procura all'incasso con le relative somme ripartite in base al certificato succitato a IDROTERM srl, LM TECNOLOGIE, ETJCA spa, TACOS srl a

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R.n. 701 del 4/7/2011 e successivi;

DELIBERA


- 1) Le premesse fanno parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) L'Approvazione dello **Stato d'avanzamento n. 8** per i Rapporti **Consorzio/ Impresa TACOS** srl dell'importo di € 2.451.599,76 al netto del ribasso d'asta del 16,169%, compreso oneri per la sicurezza cantiere;
- 3) L'approvazione del **certificato di pagamento n.8** all'impresa TACOS, relativo al SAL n. 8, di € 117.899,50 più IVA € 25.937,89 per il totale € 143.837,39;
- 4) La richiesta alla Regione Puglia, ai sensi dell'art.42 c. 8 della L.R. n. 4 /2012 per il pagamento delle somme in favore dell'impresa TACOS srl ed ai suoi procuratori speciali all'incasso, come richiesto dalla stessa, di seguito elencati:

IDROTERM srl	€	20.691,34	iva compresa;
LM TECNOLOGIE	€	30.134,00	iva compresa
ETJCA spa	€	15.000,00	iva compresa
TACOS srl	€	78.014,49	iva compresa

Totale compr. IVA € 143.839,83

- 5) Notificare il presente deliberato all'Assessorato Regionale alle Opere Pubbliche

Il presente deliberato, attesa l'urgenza dei relativi adempimenti, è immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 14 comma 2 L.R. 24/2012.



IL FUNZIONARIO ESTENSORE geom. Luca Primavera

IL DIRETTORE DEI LAVORI ing. Emma Buonamico

IL DIRIGENTE dott. ing. Giovanni Marinelli

IL DIRETTORE GENERALE ing Giuseppe Corti

IL SUB COMMISSARIO dott. Dott. Massimo RUSSO

IL SEGRETARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 04/08/2016 al
Giorno 10/08/2016

IL SEGRETARIO (.....)

n 530/04

8 2160	S 292/70	€ 39.000,79	lavori
	S 252/71	€ 18.100,70	
	F 202/72	€ 25.837,99	lavori