

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 339 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche del canale Ciappetta-Camaggio. Agro di Andria e Barletta. Impresa CUTRI' Srl - Contratto in data 15.01.2015 n° rep. 2697
CUP: D81H13000180002; CIG: 5251240455
Deliberazione n. 955 del 13 maggio 2013 della Giunta della Regione Puglia
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA

L'anno duemilaquindici il giorno 30 del mese di LUGLIO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppantonio STANCO, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con deliberazione di Giunta Regionale n. 701 del 04.07.2011, il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n. 8 del 20.01.2015, assistito dal segretario verbalizzante, su proposta del Dirigente Ing. Giovanni Marinelli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, adotta la presente Deliberazione:

PREMESSO:

- che la Giunta della Regione Puglia con deliberazione n. 955 del 13 maggio 2013 ha stanziato con le risorse liberate del POR Puglia 2000/2006 – Fondo FESR – la somma di euro 1.296.378,27 per i lavori di manutenzione indicati in oggetto;
- che con lo stesso provvedimento ha individuato quale Ente beneficiario di tali risorse il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia;
- che con contratto stipulato in data 15 gennaio 2015 n° 2697 di rep. i lavori sono stati affidati, a seguito di gara d'appalto, all'Impresa CUTRI' Srl con sede in Medesano (PR) alla via Cervo n° 24, per l'importo, al netto del ribasso del 23,33%, di € 716.955,48 oltre ad € 45.750,00 per oneri di sicurezza;
- che con deliberazione commissariale n° 349 del 25.08.2014 è stato approvato il nuovo quadro economico, come appresso configurato, modificatosi a seguito delle risultanze di gara:

A) LAVORI

A1) Lavori contrattuali al netto del ribasso del 23,33%	€	700.955,48	
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	45.750,00	
SOMMANO I LAVORI		€	746.705,48
A3) Corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso del 20,00%	€	16.000,00	

TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE

€ 762.705,48 € 762.705,48

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti di cui all'art. 16 del d.p.r. 207/2010	€	30.387,00
B2) Spese tecniche (incentivi, assicurazione, stampa e riproduzione, prove di laboratorio, ecc.)	€	29.000,00
B3) Spese per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€	7.000,00
B4) Spese per collaudo tecnico amministrativo	€	11.000,00
B5) Spese per pubblicità gara	€	4.000,00
B6) Spese per commissione giudicatrice	€	10.000,00
B7) Rivalsa I.V.A. 22%	€	187.900,34

	IN UNO	€ 279.287,34	€ 279.287,34
	Importo totale del progetto		€ 1.041.992,82
B8) Economie di gara		€	€ 254.385,45
	Importo complessivo della concessione		€ 1.296.378,27

- che nel corso dei lavori è sopravvenuta l'esigenza di preservare la mantellata in pietrame realizzata esposta al consistente rischio di crollare a causa dagli smottamenti verificatisi in corso di esecuzione dei lavori in appalto;
- che il prof. Ing. Luigi Monterisi, progettista dell'elaborato esecutivo, con nota acquisita al prot. consortile al n° 3264 del 24.07.2015 ha comunicato il proprio "*parere favorevole*" alla perizia in argomento ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti);

LETTA la relazione del RUP, dott. Ing. Giovanni Marinelli, redatta ai sensi del comma 7 dell'articolo 161 del Regolamento Il.pp. (D.P.R. 207/2010) con la quale viene dichiarata "*la necessità di redigere la perizia suppletiva*";

CONSIDERATO che l'Ente finanziatore, Regione Puglia – Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico, con nota del 15.07.2015 prot. 3100 ha "*espresso il nulla osta*" alla richiesta di utilizzo delle economie di gara per finanziare i maggiori lavori della perizia suppletiva;

VISTA la perizia suppletiva indicata in oggetto redatta dal direttore dei lavori geom. Pasquale Cordasco in data luglio 2015;

VISTO il quadro economico riepilogativo dei lavori predisposto a corredo, che di seguito si riporta:

A1) LAVORI PRINCIPALI:

A1.1) Lavori contrattuali al netto del ribasso del 23,33%	€	700.955,48	
A1.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	45.750,00	
		SOMMANO I LAVORI	€ 746.705,48
A1.3) Corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso del 20,00%	€	16.000,00	
		TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 762.705,48 € 762.705,48

A2) LAVORI SUPPLETIVI:

A2.1) Lavori suppletivi al netto del ribasso del 23,33%	€	204.702,00	
A2.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	13.360,50	
		SOMMANO I LAVORI SUPPLETIVI	€ 218.062,50 € 218.062,50
		TOTALE	€ 980.767,98

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti di cui all'art. 16 del d.p.r. 207/2010	€	29.543,50	
B2) Spese tecniche (incentivi, assicurazione, stampa e riproduzione, prove di laboratorio, ecc.)	€	29.000,00	
B3) Spese per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€	9.000,00	
B4) Spese per collaudo tecnico amministrativo	€	11.000,00	
B5) Spese per pubblicità gara	€	4.000,00	
B6) Spese per commissione giudicatrice	€	5.518,27	
B7) Rivalsa I.V.A. 22%	€	227.548,53	
	IN UNO	€ 315.610,30	€ 315.610,30

Importo totale del progetto € **1.296.378,27**

RITENUTO l'elaborato meritevole di approvazione


ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 8 del 20.01.2015;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare la perizia suppletiva dei "*lavori di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche del canale Ciappetta-Camaggio in agro di Andria e Barletta*" datata luglio 2015.
3. Trasmettere il presente provvedimento al competente Assessorato Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Risorse Pubbliche – Servizio Risorse Naturali per i provvedimenti di competenza.

Il presente deliberato attesa l'urgenza dei relativi adempimenti, è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. 4/2012.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. ing. Giovanni Marinelli

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO

dott. Giuseppantonio Stanco

IL SEGRETARIO

Manuela Corti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 30/07/2015 al giorno 05/08/2015 e avverso il medesimo è/non è stata proposta opposizione.

IL SEGRETARIO

Manuela Corti

SA 673/13

eg 2160 S 831/13

q 3000 Acc 253/13

Blendi

Pin

IL DIRETTORE DELL'AREA FINANZIARIA