

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
BARI



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 421 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del bacino del torrente CAPODACQUA con utilizzazione irrigua delle acque alte in agro di Gravina in Puglia e Poggiorsini (PROG. AGENSUD 2914).
Pagamento saldo compenso per collaudo in corso d'opera e finale.

L'anno 2014, il giorno 19 del mese di OTTOBRE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste n. 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppantonio Stanco, nominato con D.P.R.G. n. 701 del 4/7/2011 e successivi, il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n. 23 del 21/1/2014, su proposta dell'Ing. Giovanni Marinelli, in qualità di Responsabile dell'Area Gestione e Manutenzione, adotta la presente deliberazione:

Premesso:


- che con deliberazione n. 6845 del 20.10.1991 l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno designò la Commissione di collaudo per i lavori di sistemazione idraulica del bacino del torrente Capodacqua;
- che le opere, iniziate nello stesso anno, vennero sospese nel 2001 per rescissione contrattuale, a causa di un'accesa controversia per presunte violazioni di norme di tutela ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente;
- che la sospensione dei lavori comportò notevoli danni all'Impresa appaltatrice che, dopo una fallita trattativa per il pagamento del danno riconosciuto in sede arbitrale procedette al sequestro delle disponibilità finanziarie ancora esistenti sulla concessione della Cassa per il Mezzogiorno, sottraendò di fatto i fondi necessari al completamento delle opere;
- che il Consorzio redassé un progetto di completamento sia delle opere e degli adempimenti amministrativi, sia per la riparazione dei danni subiti;
- che il suddetto progetto venne inoltrato alla Regione Puglia al fine di suo finanziamento ma l'istanza è rimasta inevasa per insufficienza finanziaria;

Considerato che, in dipendenza della sospensione dei lavori, causata da provvedimento del Ministero dell'Ambiente, è stata avviata controversia giudiziaria con detto Dicastero, la quale non risulta ancora definita, essendo pendente ricorso in Cassazione, proposto dal Ministero dell'Ambiente, avverso sentenza risarcitoria favorevole al Consorzio;

Preso atto:

- che quanto sopra sinteticamente riportato sull'intera vicenda ha motivato l'Ing. Giancarlo Carroccia a sottoscrivere un documento finale e conclusivo in luogo del certificato di collaudo che non poteva essere rilasciato non essendo stato completato l'intervento contrattuale;
- della relazione finale e conclusiva inviata dall'Ing. Carroccia (prot. in arrivo n. 3922 del 5/9/2014), unitamente alla specifica finale delle competenze di collaudo calcolata in base alla tariffa professionale approvata con l. 2/3/1949 n. 143 per un importo complessivo di € 71.596,46 così disaggregato:


Il Segretario:

Novo dice 



Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile dal giorno 19/10/2014 dove resterà
pubblicato fino al giorno 26/10/2014

Il segretario:

Novo dice 

Il funzionario istruttore: Attolico



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2014 **Codice Mecc.:** 1 01 09 08

Capitolo: 5750 - Oneri rivenienti dalle passate gestioni per dimissioni di passività parte corrente (Sopravvenienze passive)

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 1567

Stato: Provvisorio

Data: 17/10/2014

Provvedimento:

Soggetto:

CARROCCIA GIANCARLO

VIA ABRUZZO, 1 - 74100 - TARANTO (TA)

Codice Fiscale: CRRGCR46C24L049W **Partita IVA:** 02474670730

Oggetto: Lavori di sistemazione idraulica del bacino del torrente CAPODACQUA con utilizzazione irrigua acque. Pagamento saldo compenso per collaudo.

Previsione Iniziale:	700.000,00
Variazioni:	
Previsione Assestata:	700.000,00
Impegni Assunti:	353.145,50
Disponibilità:	346.854,50
Impegno con il presente Atto:	20.000,00
Disponibilità Residua:	326.854,50

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria