



# CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 393 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: **Lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica per l'anno 2014.**  
U.T.O. N° 4 – Lavori negli agri di Castellaneta e Laterza relativi ai corsi d'acqua dello Jumo, del S. Benedetto e della Silica. CUP: **D88C140003000000**, CIG: **6222551387**.  
**Perizia suppletiva finalizzata al miglioramento dell'opera, art. 132 comma 3 del D.lgs n° 163/2006 (Codice dei contratti).**

L'anno duemilaquindici il giorno 14 del mese di SETTEMBRE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppantonio STANCO, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con deliberazione di Giunta Regionale n. 701 del 04.07.2011, il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n. 8 del 20.01.2015, assistito dal segretario verbalizzante, su proposta del Dirigente Ing. Giovanni Marinelli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, adotta la presente Deliberazione:

#### PREMESSO:

- che con la Legge regionale n. 37 del 1.8.2014 è stata stanziata la somma di euro 6.300.000,00 quale "Contributo regionale per interventi di manutenzione straordinaria realizzati dai Consorzi di bonifica commissariati";
- che con nota del Servizio Foreste prot. n. 18168 del 7.8.2014 è stato comunicato che a questo Consorzio è stata assegnata la quota di € 1.775.467,38;
- che con determinazione dirigenziale dell'Ufficio Infrastrutture Rurali, Bonifica, Irrigazione della Regione Puglia n° 43 del 2.4.2015 è stato approvato il progetto degli interventi di che trattasi;
- che con deliberazione commissariale n° 277 del 23 giugno 2015 l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'impresa ARCOMANO S.r.l. con sede in Calvello (PZ), C.da Santa Lucia, s.n., per l'importo complessivo di € 223.900,91, al netto del ribasso offerto pari al 33,848% e inclusi gli oneri per la sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;
- che con il medesimo provvedimento è stato approvato il seguente nuovo quadro economico configuratosi a seguito di tale aggiudicazione:

A) LAVORI			
A <sub>1</sub> ) Lavori contrattuali al netto del ribasso offerto del 33,848%	€	208.610,33	
A <sub>2</sub> ) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	15.290,58	
		SOMMANO	€ 223.900,91
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B <sub>1</sub> ) Spese tecniche	€	22.390,09	
B <sub>2</sub> ) Imprevisti	€	11.195,05	
B <sub>3</sub> ) I.V.A. 22%	€	49.258,20	
		IN UNO	€ 82.843,34
		Economie di gara	€ 103.255,75
		TOTALE	€ <u>410.000,00</u>



**CONSIDERATO:**

- la Direzione dei lavori ha redatto una perizia di variante finalizzata al miglioramento dell'opera;
- che per effetto della perizia di variante approvata dal RUP con atto prot. n. 3918 dell'8.9.2015, il quadro Economico viene ridefinito come segue:

<b>A) LAVORI</b>			
<b>A<sub>1</sub>) Lavori principali</b>			
<b>A<sub>1.1</sub>) Lavori</b>	€	208.610,33	
<b>A<sub>2</sub>) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	€	15.290,58	
	<b>IN UNO</b>		€ 223.900,91
<b>A<sub>2</sub>) Lavori suppletivi</b>			
<b>A<sub>2.1</sub>) Lavori</b>	€	10.310,33	
<b>A<sub>2.2</sub>) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	€	764,85	
	<b>IN UNO</b>		€ 11.075,18
	<b>SOMMANO I LAVORI</b>		€ 234.976,09
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>B<sub>1</sub>) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 125 d.lgs 163/2006) per l'esecuzione di lavori per il ripristino della funzionalità idraulica del torrente Jumo in corrispondenza del fg. 20 part. 7-8-10-11-12-72 e 73, giusta denuncia presentata dal sig. Rifino acquisita al prot. al n. 2690/2014 e al n. 3536/2015 e dal comune di Castellaneta con nota n. 5309 del 26/11/2015</b>			
	€	5.000,00	
<b>B<sub>2</sub>) Spese tecniche (caratterizzazione materiali e incentivi)</b>	€	13.000,00	
<b>B<sub>3</sub>) Imprevisti</b>	€	762,88	
<b>B<sub>4</sub>) I.V.A. 22% (lavori e caratterizzazione materiali)</b>	€	53.005,28	
	<b>IN UNO</b>		€ 71.768,16
	<b>Economie di gara</b>		€ 103.255,75
	<b>TOTALE</b>		€ <b>410.000,00</b>

- che rispetto all'importo contrattuale la variante comporta un incremento di lavori per un importo di € 11.075,18, che, comunque, trova copertura nella somma di € 306.744,25 corrispondente alla somma stanziata per l'intervento (al netto delle economie di gara) approvata con deliberazione commissariale n° 277 del 23 giugno 2015;
- che da quanto innanzi esposto si rileva che le modifiche previste nella perizia di variante di cui in parola rientra nelle fattispecie consentite dai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.lgs 163/2006, trattandosi di opere che si sono rese necessarie per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione e che sono finalizzate al miglioramento dell'intervento ed alla sua funzionalità;
- che con atto n. 3918 dell' 8.9.2015, che fa parte integrante del presente deliberato, il Responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 161, comma 10, del D.P.R. 207/2010 ha approvato la Perizia di Variante, dando atto che:
  1. le modifiche previste nella perizia di variante comportano un incremento dell'importo contrattuale pari ad € 11.075,18 per opere migliorative contenute nel tetto del 5%
  2. l'importo totale dell'intervento resta, comunque nella somma originaria di € 306.744,25 assentita con deliberazione commissariale n° 277 del 23 giugno 2015

**ASSUNTI** i poteri di cui al D.P.G.R. n. 8 del 20.01.2015;

**DELIBERA**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Prendere atto dell'approvazione prot.n. 3918 dell' 8.9.2015 con la quale il Responsabile del procedimento, dott. Ing. Giovanni Marinelli ha approvato la perizia di variante dei lavori. "Lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica per l'anno 2014 U.T.O. N° 4 – Lavori negli agri di Castellana e Laterza relativi ai corsi d'acqua dello Jumo, del S. Benedetto e della Silica. CUP: D88C140003000000, CIG: 6222551387".

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Ing. Giovanni Marinelli

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Dott. ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO

dott. Giuseppantonio Stanco

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 14/09/2015 al giorno 23/09/2015 e avverso il medesimo è/non è stata proposta opposizione.

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

St 634/14

Cp 10770 2 1915/14

Ca 31200 8 496/14

*[Handwritten signature]*

AREA FINANZIARIA  
SETTORE BILANCIO E ECONOMATO  
IL QUADRO DI PREVISIONI ECONOMICHE

*[Handwritten signature]*