



# CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 152 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Lavori di somma urgenza necessari per la stabilizzazione del piano di sedime della fondazione del ponte su s.p. "Ulmata", così come segnalato dal comune di Spinazzola e delle lavorazioni necessarie per la risagomatura del canale "Ulmata". Agro di Spinazzola (BAT).

**CUP: D69H18000140002**

*AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI NONCHE' ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA, DA PARTE DEL SERVIZIO IRRIGAZIONE E BONIFICA, SEZIONE RISORSE IDRICHE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DELLA REGIONE PUGLIA, N° 2073 DEL 19.02.2018.*

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

L'anno duemiladiciotto il giorno 16 del mese di APRILE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017 su proposta del Direttore Generale Ing. Giuseppe Corti, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione;

### PREMESSO:

- che con Verbale di Accertamento, redatto in data 02.02.2018, è stato riscontrato che il ponte sulla strada Ulmeta che scavalca il canale Ulmeta, emissario del torrente Locone, necessita di interventi per stabilizzare il piano di sedime delle fondazioni;
- che con lo stesso verbale i convenuti sopra citati hanno dichiarato che *"ricorrono gli estremi per intervenire facendo ricorso alle disposizioni di cui all'art. 163 del D.lgs n. 50/2016;*
- che con nota n. 2073 del 19.02.2018 l'Assessorato regionale sopra citato ha autorizzato il Consorzio all'immediata esecuzione dei lavori e alla redazione della relativa perizia;

### CONSIDERATO:

- che con deliberazione commissariale n. 76 del 7 marzo u.s. è stata approvata la perizia dei lavori in argomento la cui esecuzione è stata affidata all'impresa **Ellebi, Società Cooperativa** – Via Sebenico n° 19, 85026 Palazzo San Gervasio (PZ);
- che con Atto Dirigenziale n. 68 del 28 marzo u.s. il Servizio Irrigazione e Bonifica, Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, ha approvato il progetto dei lavori di che trattasi per l'importo di € 90.804,00;

### DATO CHE:

- il Comando della Polizia Municipale del Comune di Spinazzola con nota prot. 4378 del 3 aprile u.s. ha segnalato *"cedimenti dell'argine del canale, dovuto presumibilmente alle condizioni del tempo avverse dell'ultimo periodo (...) che pregiudicherebbe allo stato attuale, eventuale pericolo per la circolazione stradale ..."*
- che tali smottamenti della scarpata del canale Ulmeta hanno causato una profonda apertura (sprofondo) nella sede stradale adiacente a detto canale;

### CONSIDERATO

- che con relativo verbale, sottoscritto in data 3 aprile u.s., si è proceduto alla consegna di una parte dei lavori poiché per l'esecuzione della rimanente porzione vi è la necessità di ripristinare le sponde danneggiate e conseguentemente la stradina arginale al fine di rendere sicuro il transito dei mezzi meccanici da utilizzare per la realizzazione delle opere non consegnate



- che i lavori di ripristino sono ubicati all'interno del perimetro del cantiere da organizzare ed installare nell'ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 e all. XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

LETTO

L'art. 106 comma c del D.lgs n. 50/2016 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) che testualmente dispone che le varianti sono consentite quando "la necessità di modifica (ndr del contratto) è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice"

VISTA la perizia di variante in corso d'opera redatta a seguito degli eventi sopra descritti predisposta dal Settore Gestione e Manutenzione in data aprile 2018;  
ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare la perizia di variante in corso d'opera predisposta dal Settore Gestione e Manutenzione in data aprile 2018;
3. Approvare il relativo nuovo quadro economico redatto a corredo della stessa perizia di variante, come di seguito riportato:

**A1) Lavori principali**

A1.1) Lavori al netto r.c. del 22,500	€ 56.381,25		
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.679,50		
	<u>IN UNO I LAVORI PRINCIPALI</u>	€	58.060,75

**A2) Lavori suppletivi**

A2.1) Lavori al netto r.c. del 22,500	€ 28.100,00		
A2.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 825,00		
	<u>IN UNO I LAVORI SUPPLETIVI</u>	€	28.925,00
	<u>SOMMANO</u>	€	86.985,75

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016) per l'esecuzione di lavori di difficile valutazione come la riprofilatura e la gradonatura delle frane.	€ 3.000,00		
B1) Rivalsa I.V.A. 22%	€ 19.796,86		
	<u>SOMMANO</u>	€	22.796,86
	<u>TOTALE</u>		<u>109.782,61</u>

4. Trasmettere il presente provvedimento, in uno con gli elaborati, al competente Assessorato Agricoltura della regione Puglia per i provvedimenti di competenza.

Il presente deliberato attesa l'urgenza dei relativi adempimenti, è immediatamente esecutivo. ai sensi dell'art. 24 comma 2 della L.R. n. 4/2012.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Pascazio

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO

Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Luisa Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 15/04/2018 al giorno 22/04/2018 e avverso il medesimo è/non è stata proposta opposizione.

IL SEGRETARIO

**AREA FINANZIARIA**  
SETTORE BILANCIO ED ECONOMATO  
IL QUALI DIRETTORE Rag. Nicola TRAVERSA

Stk 657/18  
Cg 21000 Ace 195/18  
Cg 2160 S 482/18



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2018 Codice Mecc.: 2 07 02 01

Capitolo: 9160 - Realizzazione di opere per conto della Regione Puglia

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 487 Stato: Provvisorio Data: 16/04/2018

Provvedimento:

Soggetto:

Oggetto: stabilizzazione piano sedime fondazione ponte su s.p. Ulmeta e risagomatura canale Ulmeta in agro Spinazzola

<b>Previsione Iniziale:</b>	3.000.000,00
<b>Variazioni:</b>	_____
<b>Previsione Assestata:</b>	3.000.000,00
<b>Impegni Assunti:</b>	_____
<b>Disponibilità:</b>	3.000.000,00
<b>Impegno con il presente Atto:</b>	109.782,61
<b>Disponibilità Residua:</b>	2.890.217,39

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2018

Codice Mecc.: 4 03 6024

Capitolo: 31000 - Lavori in concessione R.P.

Numero Accertamento: 195

Data: 16/04/2018

Soggetto:

Oggetto: stabilizzazione piano sedime fondazione ponte s.p. Ulmeta e risagomatura canale Ulmeta in agro Spinazzola

<b>Previsione Iniziale:</b>	3.000.000,00
<b>Variazioni:</b>	
<b>Previsione Assestata:</b>	3.000.000,00
<b>Accertamenti Assunti:</b>	
<b>Disponibilità:</b>	3.000.000,00
<b>Accertamento con il presente Atto:</b>	109.782,61
<b>Disponibilità Residua:</b>	2.890.217,39

*Il Responsabile*

*Il Direttore di Ragioneria*