

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
BARI



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 253
DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: Recepimento atto dirigenziale 24.04.2013 n. 98/AGR. dell'Area Politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Foreste - della Regione Puglia.

Manutenzione straordinaria dell'Acquedotto Rurale della Murgia - Approvazione perizia di variante - **Importo € 150.000,00 - Elenco n. 109**

L'anno duemilatredici il giorno 19 del mese di GIUGNO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO

Dott. Giuseppantonio Stanco, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con D.P.G.R. n. 701 del 04.07.2011 il cui incarico è stato prorogato con D.P.R.P. 28.12.2011 n. 1128 e successivo D.P.G.R. 23.01.2013 n. 22, assistito dalla Dott.ssa Maria Luisa Congedo quale segretario verbalizzante e su proposta del Direttore di Area competente, adotta la seguente deliberazione;

PREMESSO

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura della Regione Puglia 19.07.2012 n. 416, integrativa della precedente 23.05.2012 n. 346, è stata assegnata in favore del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia l'importo complessivo di € 461.700,00 per la manutenzione ed interventi straordinari di opere di bonifica - LL.RR. 54/80 e 42/85;
- che nell'ambito di detta assegnazione l'Area ARM ha redatto in data 07.09.2012 la perizia di spesa per la manutenzione ed esercizio dell'Acquedotto Rurale delle Murge . Anno 2012 - dell'importo complessivo di € 150.000,00 approvata con deliberazione commissariale 20.09.2012 n. 432;
- che in epoca successiva alla redazione della citata perizia, a seguito della vandalizzazione di n. 3 impianti di sollevamento, sono emerse esigenze operative non prevedibili che hanno determinato la necessità di meglio calibrare le opere di manutenzione a farsi;
- che, stante la necessità di modificare le previsioni operative iniziali, è stata redatta perizia di variante senza aumento di spesa dell'importo complessivo di € 150.000,00 per fronteggiare l'emergenza dovuta al momentaneo fermo di n. 3 impianti;
- che detta perizia, approvata con deliberazione commissariale 01.03.2013 n. 75 è stata trasmessa alla Regione Puglia, per il consueto iter di approvazione con nota 05.03.2013 n. 964 di prot.;

CONSIDERATO che per effetto della variante intervenuta il quadro economico della perizia risulta così articolato:

A) LAVORI E FORNITURE

A1) Fornitura di materiale idraulico	€	41.670,00
A2) Lavori specialistici riparazione pozzo 1	€	22.848,00
A3) Lavori specialistici riparazione pozzo 2	€	22.349,40
A4) Lavori specialistici riparazione pozzo 3	€	21.924,60
Oneri per la sicurezza	€	<u>1.500,00</u>
TOTALE LAVORI E FORNITURE	€	110.292,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE

I.V.A. 21% € 23.161,32



Spese generali 15%	€	16.543,80
SOMMANO	€	149.997,12
ed in c.t.	€	150.000,00

VISTO l'atto dirigenziale 24.4.2013 n.98 con il quale la Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Foreste - ha approvato la citata perizia di variante senza aumento di spesa secondo il quadro economico di cui al comma precedente;

ASSUNTI i poteri di cui al D.G.P.R. n. 701 del 04.07.2011 e D.P.G.R. 28.12.2011 n. 1128;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Recepire l'atto dirigenziale dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - della Regione Puglia 24.04.2013 n. 98 di approvazione della perizia di variante senza aumento di spesa relativa alla manutenzione straordinaria dell'Acquedotto rurale della Murgia dell'importo in c.t. di € 150.000,00 il cui quadro economico risulta così articolato:

A) LAVORI E FORNITURE

A1) Fornitura di materiale idraulico	€	41.670,00
A2) Lavori specialistici riparazione pozzo 1	€	22.848,00
A3) Lavori specialistici riparazione pozzo 2	€	22.349,40
A4) Lavori specialistici riparazione pozzo 3	€	21.924,60
Oneri per la sicurezza	€	1.500,00
TOTALE LAVORI E FORNITURE	€	110.292,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE

I.V.A. 21%	€	23.161,32
Spese generali 15%	€	16.543,80
SOMMANO	€	149.997,12
ed in c.t.	€	150.000,00

3. L'Area Finanziaria resta incaricata di procedere ai successivi adempimenti contabili;

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
(Rag. Maria De Chirico)

Maria De Chirico

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott.Ing. Giuseppe Corti)

Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO
Dott. Giuseppantonio STANCO

Giuseppantonio Stanco

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

Maria Luisa Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 17/05/2013 dove resterà pubblicato fino al giorno 26/05/2013.

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Luisa CONGEDO *Maria Luisa Congedo*

IL DIRETTORE DELL' AREA FINANZIARIA
(Dott. Cosimo Antonio Dimonte)

Cosimo Antonio Dimonte

STI 607/17
25/05/17
25/05/17
25/05/17