CONSORZIO DI BONIFICA
TERRE D'APULIA

PERIZIA ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA PER L'ANNO 2014

CUP: D88C14000300000 **CIG: 6222551387**

U.T.O. N° 4 LATO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
DIAGRAMMA DI GAANT

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Giovanni MARINELLI

REDATTO DA
Dott. ing. Giovanni MARINELLI

ALL. N°
6.2

BAR, NOVEMBRE 2014I

AGGIORNAMENTO

Perizia esecutiva dei lavori di manutenzione delle opere di bonifica per l'anno 2014.

U.T.O. N° 4 ***BACINI DELLO JUMO E DEL SILICA***

Torrente Jumo e canale Gravina del Porto (agro di Castellaneta) e torrente Silica (agri di Santeramo e Laterza)

DIAGRAMMA DI GANTT

	NOME ATTIVITA'	DURATA GG.
LAVORI 1	ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE	
	Allestimento e smobilizzo cantiere	14 gg
LAVORI 2	RIPULITURA DELL'ALVEO DEI CANALI	
	Taglio di vegetazione	35 gg
LAVORI 3	RIMOZIONE DEGLI INTERRIMENTI DEI CANALI	
	Scavo per lo spurgo	50 gg
	Trasporto del materiale espurgato	42 gg
LAVORI 4	Esecuzione di saggi e rilievi, ecc.	5 gg