


Perizia esecutiva dei lavori di manutenzione delle opere di bonifica per l'anno 2014.                                                                                         
U.T.O. N° 3 BACINO DEL GRAVINA                                                                                                                                                                                    

Torrente Pentecchia e canali Calandrella e Coluni (agro di Gravina in Puglia)
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NOME ATTIVITA'

7^ MESE 8^ MESE 9^ MESE1^ MESE

LAVORI 1 ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE

Allestimento e smobilizzo cantiere 14 gg

LAVORI 2 RIPULITURA DELL'ALVEO DEI CANALI

Taglio di vegetazione 65 gg

LAVORI 3 RIMOZIONE DEGLI INTERRIMENTI DEI CANALI

Scavo per lo spurgo 100 gg

Trasporto del materiale espurgato 85 gg

LAVORI 4 Esecuzione di saggi e rilievi, ecc. 5 gg

NOME ATTIVITA'


