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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE
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Perizia esecutiva dei lavori di manutenzione delle opere di bonifica per l'anno 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

U.T.O. N° 3  BACINI DEL VUCCOLO, JESCE E GRAVINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Torrente Jesce, Vuccolo, Saglioccia e Vitusiello (agro di Altamura) e canali Calandrella e Coluni (agro di Gravina in Puglia)
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LAVORI 1 ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE

Allestimento e smobilizzo cantiere 14 gg

LAVORI 2 RIPULITURA DELL'ALVEO DEI CANALI

Taglio di vegetazione 40 gg

LAVORI 3 RIMOZIONE DEGLI INTERRIMENTI DEI CANALI

Scavo per lo spurgo 65 gg

Trasporto del materiale espurgato 60 gg

LAVORI 4 Sistemazione stradine arginali 14 gg

LAVORI 5 Esecuzione di saggi e rilievi, ecc. 5 gg
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