


Perizia dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il parziale recupero della capacità di deflusso delle acque del torrente “Marana Campanelli” mediante l’espurgo del tratto 

terminale dello stesso e la rimozione degli interrimenti del torrente Locone a valle dello sfocio del “Marana Campanelli”. Agro di Minervino Murge. 

CUP: D49H13000050002
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LAVORI 1 ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE

Allestimento e smobilizzo cantiere 14 gg

LAVORI 2 RIPULITURA DELL'ALVEO DEI CANALI

Taglio di vegetazione 65 gg

LAVORI 3 RIMOZIONE DEGLI INTERRIMENTI DEI CANALI

Scavo per lo spurgo 180 gg

Trasporto del materiale espurgato 180 gg
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