


Perizia esecutiva dei lavori di manutenzione delle opere di bonifica per l'anno 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

U.T.O. N° 2  BACINI DELL'OFANTO E DEL LOCONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Torrente Locone a  monte diga (agri di Spinazzola e Minervino), canale Giaurro (agro di Minervino) e canale Lamapopoli (agro di Canosa)
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LAVORI 1 ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE

Allestimento e smobilizzo cantiere 14 gg

LAVORI 2 RIPULITURA DELL'ALVEO DEI CANALI

Taglio di vegetazione 65 gg

LAVORI 3 RIMOZIONE DEGLI INTERRIMENTI DEI CANALI

Scavo per lo spurgo 100 gg

Trasporto del materiale espurgato 85 gg

LAVORI 4 Esecuzione di saggi e rilievi, ecc. 5 gg
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