

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA  
- B A R I -



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N° 309 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

**Oggetto: Piano Industriale del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia".  
Richiesta proroga.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno **31** del mese di **Luglio** in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, n.11

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dott. Giuseppantonio Stanco**, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con **D.P.G.R. n.701 del 04.07.2011** e successivi, il cui incarico è stato prorogato con **D.P.G.R. n.23 del 21.01.2014**, assistito dal segretario verbalizzante su proposta del Direttore di Area competente, adotta la seguente deliberazione;

**PREMESSO**

- Che con deliberazione commissariale n.53 del 21.02.2014, fu affidato alla Ditta "Carriero & Lorè S.r.l." con sede in Mottola l'incarico di redigere il Piano industriale del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" e fu approvato il relativo schema di contratto;

**CONSIDERATO**

- Che l'art. 2 del contratto, all'uopo stipulato, in data 24 febbraio 2014, è stabilito che "il Piano industriale, compiutamente elaborato, dovrà essere consegnato entro 150 (centocinquanta) giorni continuativi dalla data di affidamento";

**RILEVATO**

- Che il suddetto termine di consegna verrà a scadere il prossimo 31 luglio 2014;

**VISTA** l'istanza, in data del 21.07.2014, assunta al protocollo consortile al n.°3461 del 30.07.2014, con la quale la ditta "Carriero & Lorè S.r.l." chiede una proroga e quindi di poter spostare il termine di consegna del Piano al 15 settembre p.v., e ciò "a causa della ingente quantità di dati e informazioni ricevuti in formato cartaceo ed attualmente in fase di elaborazione";

**RITENUTO** di poter aderire alla richiesta di proroga alla luce delle motivazioni edotte;

**ASSUNTI:**

- I poteri di cui al **D.P.G.R. n. 23 del 21.01.2014**;

**DELIBERA**

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) A parziale modifica di quanto stabilito all'art.2 del contratto, stipulato in data 24.02.2014, è accolta l'istanza di proroga avanzata dalla ditta "Carriero & Lorè S.r.l." e si stabilisce che il termine di consegna del Piano industriale di questo Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" è definitivamente fissato al **15 (quindici) settembre 2014**.

Il Dirigente Proponente

Dott. Ing. Giovanni Marinelli



Il Commissario Straordinario

Dott. Giuseppantonio Stanco  
*G. Stanco*

Il Segretario

Dott.ssa Maria Luisa Congedo  
*Maria Luisa Congedo*

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 31/07/2014 dove  
resterà pubblicato sino al giorno 09/08/2014

Il Segretario

Dott.ssa Maria Luisa Congedo  
*Maria Luisa Congedo*

**Allo stato non sussiste  
adempimento contabile**

UFFICIO CONTABILITA' GENERALE  
IL FUNZIONARIO *Rag. Nicola Traversa*  
*N. Traversa*

Consorzio di bonifica terre d'Apulia  
Protocollo: 3461 del 30/07/2014  
Protocollo in entrata



CARRIERO & LORE

Intermediari immobiliari e servizi alle imprese

Spett.le

Consorzio di Bonifica Terre d' Apulia

Corso Trieste n. 11

70126 – Bari (BA)

ALLA C.A. DIRETTORE GENERALE SIG. CORTI GIUSEPPE

**OGGETTO: Richiesta proroga termini consegna piano industriale**

Con la presente Vi richiediamo di poter posticipare al 15 settembre 2014 la data di consegna del documento finale di ipotesi di Piano industriale del Vostro Consorzio.


Tale richiesta si rende necessaria, tra l'altro, a causa dalla ingente quantità di dati ed informazioni ricevuti in formato cartaceo ed attualmente in fase di elaborazione.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Mottola (TA) 21 luglio 2014

CARRIERO & LORE

Oggetto **PROROGA TERMINI CONSORZIO DI  
BONIFICA TERRE D'APULIA**  
Mittente Katia.Vinella <info@carrieroelore.it>  
<pietro.desimone@terreapulia.it>,  
Destinatario <giusepppecorti2007@libero.it>,  
<commissariounicoconsorzi@regione.puglia.it>,  
<f.pinto@regione.puglia.it>  
Cc <antonio.carriero@carrieroelore.it>,  
<vincenzolore.mail@gmail.com>  
Data 2014-07-28 16:45



- PROROGA TERRE D'APULIA.pdf (~348 KB)

Come da intese con il Dott. Carriero, in allegato anticipiamo comunicazione di richiesta proroga dei termini per la consegna del documento finale di ipotesi di Piano industriale del Vostro Consorzio. Provvediamo a spedire la comunicazione originale con Raccomandata AR. L'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.

## CARRIERO & LORE

Consorzio per la Bonifica delle Terre d'Apulia

Katia Vinella  
CARRIERO & LORE s.r.l.  
Viale Turi, 129 - 74017 Mottola (TA)  
t 099 8861228 f 099 8868271  
[katia.vinella@carrieroelore.it](mailto:katia.vinella@carrieroelore.it)