



# CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 262 del registro delle deliberazioni

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del canale "Pentecchia" – tratta compresa tra il ponte sulla s.p. n° 158 "Annunziatella" per il bosco e la briglia a monte della strada comunale "Magliuolo". Agro di Gravina (BA).**

**CUP: D89H12000330002.; CIG : 469387542F**

**CONCESSIONE: DETERMINA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE – AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE – DELLA REGIONE PUGLIA N° 48 IN DATA 22 OTTOBRE 2012.**

**Omologazione della spesa ex art. 24 della L.R. n. 13/2001**

L'anno duemilatredici il giorno 2 del mese di LUGLIO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

### IL COMMISSARIO

Dott. Giuseppantonio STANCO, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con deliberazione di Giunta Regionale n. 1484 del 04.07.2011, il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n. 1128/2011 e successivo **D.P.G.R. n. 22 del 23.01.2013**, assistito dalla dott.ssa Maria Luisa Congedo, Dirigente Settore AA.GG.–OO.AA., quale segretario verbalizzante, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, i cui atti sono presso lo stesso depositati, e su proposta del Dirigente Ing. Giovanni Marinelli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, adotta la presente Deliberazione:

#### PREMESSO:

- che con deliberazione commissariale n° 453 del 01 ottobre 2012 è stata approvata la perizia esecutiva redatta dall'Area Gestione e Manutenzioni in data settembre 2012 dell'importo complessivo di € 161.700,00;
- che i lavori sono stati finanziati e affidati in concessione al Consorzio con Determina del Dirigente del Servizio Foreste della Regione Puglia n° 48 del 22 ottobre 2012 per l'importo di € 161.700,00 così disaggregato:

#### A) LAVORI

A <sub>1</sub> )	Lavori a base d'appalto	€	113.235,00		
A <sub>2</sub> )	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.662,00		
		IN UNO	€	118.897,00	€ 113.160,00

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B <sub>1</sub> )	Spese generali 15% comprensive di incentivi di cui all'art. 92 del D.lgs 163/2006	€	17.834,55		
B <sub>2</sub> )	I.V.A. 21% di A)	€	24.968,37		
		IN UNO	€	42.802,92	€ 42.802,92
		<b>TOTALE in c.t.</b>		<b>€</b>	<b>161.700,00</b>

- che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa GE.CO. s.r.l. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. – **Via Castaldi 3/a – PARMA**, per l'importo a misura, al netto del ribasso d'asta del 28,317%, di € 81.170,24 oltre agli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 5.662,00 giusta contratto d'appalto n° 2665 di rep. dell'11 marzo 2013;

**VISTO** il conto finale nei rapporti Consorzio e Regione redatto e sottoscritto dal R.U.P. dott. ing. Giovanni Marinelli in data 13.06.2013 n. prot. 2590;

**VISTA** la relazione del Responsabile del Procedimento acclarante i rapporti tra Regione Puglia ed il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia in data 27.06.2013 prot. 2846 con la quale si certifica che il conto finale dei lavori ammonta a complessivi € 118.079,01 articolato come segue:

**A) LAVORI CONTRATTUALI**

A <sub>1</sub> ) Lavori al netto del ribasso d'asta del 28,317%	€ 81.160,80
A <sub>2</sub> ) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.662,00
<b>Sommano i lavori contrattuali eseguiti</b>	<b>€ 86.822,80</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) Spese generali 15% (compr. incent. art. 92 del L. 163/2006)	13.023,42
B2) I.V.A. 21%	18.232,79

**TOTALE € 118.079,01**

**VERIFICATO** che l'importo effettivamente impegnato è inferiore di € 43.090,99 a quello autorizzato in concessione;

**PRESO ATTO** che con deliberazione commissariale n. 237 del 10 giugno u.s. è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e determinato l'importo delle opere eseguite dall'impresa appaltatrice, in euro 86.822,80 più I.V.A.;

**ASSUNTI** i poteri di cui al D.P.G.R. n. 701 del 04.07.2011 e D.P.G.R. n° 1128 del 28.12.2011 e successivo n. 22 del 23.01.2013;

**DELIBERA**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare il conto finale nei rapporti Consorzio e Regione n. prot. **2590** del **13.06.2013**.
3. Approvare la relazione del Responsabile del Procedimento del **27.06.2013 prot. 2846**, acclarante i rapporti tra Regione Puglia ed il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia.
4. Omologare ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 13/2001, così come modificato dall'art. 3 comma 19 della L.R. n. 40 del 13-12-2007, la spesa relativa ai lavori di cui alla concessione in oggetto nell'importo complessivo di € 118.079,01 disaggregato come segue:

**A) LAVORI CONTRATTUALI**

A <sub>1</sub> ) Lavori al netto del ribasso d'asta del 28,317%	€ 81.160,80
A <sub>2</sub> ) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.662,00
<b>Sommano i lavori contrattuali eseguiti</b>	<b>€ 86.822,80</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) Spese generali 15% (compr. incent. art. 92 del L. 163/2006)	13.023,42
B2) I.V.A. 21%	18.232,79

**TOTALE € 118.079,01**

5. Trasmettere il presente deliberato al competente Ufficio Bonifiche dell'Assessorato alle Politiche Agro-Forestali della Regione Puglia per i provvedimenti di competenza.
6. La presente deliberazione è dichiarata d'urgenza ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. 4/2012

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco

IL R.U.P. E DIRETTORE DELL'AREA

dott. ing. Giovanni Marinelli

IL COMMISSARIO

dott. Giuseppantonio Stanco

IL SEGRETARIO

dott.ssa Maria Luisa Congedo

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 02/07/2013 dove resterà pubblicato fino al giorno 08/07/2013.

SK 609/2012

CAP. 31000 ACC. 386

CAP. 9160 IMP. 1014

UFFICIO CONSORTILE GENERALE  
 Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia  
 Via Consorzio

IL SEGRETARIO

Dirigente AA.GG. - OO.AA.

dott.ssa Maria Luisa Congedo

DIRETTORE GENERALE  
 Consorzio di Bonifica Terre d'ApuliaDott. Cosimo...