



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA B A R I

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 661 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Lavori di somma urgenza relativi alla risagomatura della sezione idraulica del canale Ulmeta al fine di rendere sicura e pedonabile la fascia di rispetto così come da verbale redatto in contraddittorio con i Carabinieri Forestali della Stazione di Spinazzola. Agro di Spinazzola (BAT). CUP: D69H18000120002; CIG: 74104733C6.
Autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte del Servizio Irrigazione e Bonifica, Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura della regione Puglia, n° 69 del 28.03.2018 e n° 205 del 26.07.2018.
Omologazione della spesa ex art. 24 della L.R. n. 13/2001

L'anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di DICEMBRE in Bari, negli Uffici consortili di Corso Trieste n. 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017 su proposta del Direttore Generale Ing. Giuseppe Corti, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione;

PREMESSO:

- che i lavori in oggetto sono stati finanziati dalla Regione Puglia e assentiti al Consorzio con Autorizzazione all'esecuzione del Dirigente del Servizio Irrigazione e Bonifica, Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura della regione Puglia, n° 69 del 28.03.2018 del registro delle determinazioni.
- che con deliberazione commissariale n° 74 del 07 marzo 2018 è stata affidata la realizzazione dei lavori in oggetto all'impresa GE.CO. S.r.l., con sede in Parma alla via Gastaldi n. 3/A ed è stata approvata la relativa perizia esecutiva con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

A1) Lavori contrattuali a corpo al netto del ribasso del 22,500%	€	56.226,25
A2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.545,00
IN UNO	€	57.771,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Rivalsa I.V.A. 22%	€	12.709,67
------------------------	---	-----------

TOTALE € **70.480,92**

Economie di contrattazione € **19.918,08**



- che nel corso dei lavori è stata redatta apposita perizia di variante in corso d'opera, per la realizzazioni di lavori supplementari rilevati in seguito al decespugliamento del canale, approvata con deliberazione commissariale in data 04 maggio 2018 n. 212, e acconsentita per l'esecuzione con Atto Dirigenziale n. 205 del 26 luglio 2018 del Servizio Irrigazione e Bonifica, Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, dell'importo complessivo di euro 81.826,93 così ripartito:

A1) Lavori principali

A1.1) Lavori al netto r.c. del 22,500%	€	56.226,25	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	1.545,00	
IN UNO I LAVORI PRINCIPALI			€ 57.771,25

A2) Lavori suppletivi

A2.1) Lavori al netto r.c. del 22,500	€	9.050,00	
A2.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	250,00	
IN UNO I LAVORI SUPPLETIVI			€ 9.300,00
SOMMANO			€ 67.071,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Rivalsa I.V.A. 22%	€	14.755,68	
SOMMANO			€ 14.755,68
TOTALE			€ 81.826,93

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento acclarante i rapporti tra Regione Puglia ed il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia in data 13.12.2018 prot. 5864 con la quale si certifica che il conto finale dei lavori ammonta a complessivi € 81.736,45 articolato come segue:

A) LAVORI CONTRATTUALI

A1) Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 22,500%	€	65.202,09	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.795,00	
Sommano i lavori contrattuali eseguiti			€ 66.997,09

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) I.V.A. 22%		14.739,36	
TOTALE			€ 81.736,45

VERIFICATO che l'importo effettivamente impegnato è inferiore, rispetto a quello a base di concessione, di euro 90,48;

PRESO ATTO che con i provvedimenti di seguito elencati è stato richiesto alla Regione Puglia di provvedere direttamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 8 della legge regionale n. 4 del 13 marzo 2012, alla liquidazione ed al pagamento in favore dell'impresa appaltatrice dei sotto specificati acconti e saldo:

• Delibera commissariale n° 242 del 31 maggio 2018	certif. n° 1 del 16.05.'18 prot. 2227 relativo al 1° S.A.L. a tutto il 16.05.2018	€	52.342,04
• Delibera commissariale n° 517 del 12 novembre 2018	certif. di regolare esecuzione del 09.11.'18 prot. 5214 relativo al saldo e agli svincoli ritenute infortuni	€	14.655,05
TOTALE			€ 66.997,09

PRESO ATTO che il sopraddetto corrispettivo è stato confermato in sede di collaudo e che quindi non rimane alcun credito da corrispondere all'impresa GE.CO. S.r.l., con sede in Parma alla via Gastaldi n. 3/A affidataria dei lavori in oggetto;

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;

82

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

DI APPROVARE la relazione del Responsabile del Procedimento acclarante i rapporti tra Regione Puglia ed il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia dei lavori indicati in oggetto in data 13.12.2018 prot. 5864;

DI OMOLOGARE ai sensi dell'ex art. 24 della L.R. n. 13/2001 la spesa relativa alla concessione in oggetto nell'importo complessivo di € 81.736,45 disaggregato come segue:

A) LAVORI CONTRATTUALI

A ₁) Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 22,500%	€	65.202,09
A ₂) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.795,00
Sommano i lavori contrattuali eseguiti	€	66.997,09

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B ₁) I.V.A. 22%		14.739,36
TOTALE	€	81.736,45

DI TRASMETTERE il presente deliberato al competente Ufficio Bonifiche dell'Assessorato alle Politiche Agro-Forestali della Regione Puglia per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO

Geom. Pasquale Cordasco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Pascazio

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO

Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Luisa Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 27/12/2018 dove resterà pubblicato fino al giorno 05/01/2019

IL SEGRETARIO

sk 658/18

CAP. 9160 I 637/18

CAP. 2000 Acc 229/18

AREA FINANZIARIA
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
IL QUADRO AMMINISTRATIVO CONSORTILE

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Giuseppe Corti