



# CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA B A R I

## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 662 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Lavori di somma urgenza necessari per la stabilizzazione del piano di sedime della fondazione del ponte su s.p. "Ulneta", così come segnalato dal comune di Spinazzola e delle lavorazioni necessarie per la risagomatura del canale "Ulneta". Agro di Spinazzola (BAT). **CUP: D69H18000140002 ; CIG: 74106158F3**  
*Autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte del Servizio Irrigazione e Bonifica, Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura della regione Puglia, n° 68 del 28.03.2018 e n° 4928 del 18.04.2018.*  
**Omologazione della spesa ex art. 24 della L.R. n. 13/2001**

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di DICEMBRE in Bari, negli Uffici consortili di Corso Trieste n. 11

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017 su proposta del Direttore Generale Ing. Giuseppe Corti, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione;

### PREMESSO:

- che con deliberazione commissariale n. 76 del 7 marzo u.s. è stata approvata la perizia dei lavori in argomento la cui esecuzione è stata affidata all'impresa ELLEBI SCARL - Via Sebenico n° 19, 85026 Palazzo San Gervasio (PZ);
- che con Atto Dirigenziale n. 68 del 28 marzo u.s. il Servizio Irrigazione e Bonifica, Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, ha approvato il progetto dei lavori di che trattasi per l'importo di € 90.804,00;
- il Comando della Polizia Municipale del Comune di Spinazzola con nota prot. 4378 del 3 aprile u.s. ha segnalato "*cedimenti dell'argine del canale, dovuto presumibilmente alle condizioni del tempo avverse dell'ultimo periodo (...) che pregiudicherebbe allo stato attuale, eventuale pericolo per la circolazione stradale ...*"
- che con deliberazione commissariale n. 152 del 16 aprile 2018 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera dell'importo di € 28.100,00 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre ad € 825,00 per oneri della sicurezza;
- che con il medesimo provvedimento è stato approvato il seguente nuovo quadro economico:

#### A1) Lavori principali

A1.1) Lavori al netto r.c. del 22,500	€ 56.381,25
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	_____



non soggetti a ribasso	€ 1.679,50		
	IN UNO I LAVORI PRINCIPALI	€	58.060,75
<b>A2) Lavori suppletivi</b>			
<b>A2.1)</b> Lavori al netto r.c. del 22,500	€ 28.100,00		
<b>A2.2)</b> Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 825,00		
	IN UNO I LAVORI SUPPLETIVI	€	28.925,00
	SOMMANO	€	86.985,75
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
<b>B1)</b> Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016) per l'esecuzione di lavori di difficile valutazione come la riprofilatura e la gradonatura delle frane.	€ 3.000,00		
<b>B1)</b> Rivalsa I.V.A. 22%	€ 19.796,86		
	SOMMANO	€	22.796,86
	<b>TOTALE</b>		<b>109.782,61</b>

- che con Atto Dirigenziale n. 4928 del 18 aprile u.s. il Servizio Irrigazione e Bonifica, Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, ha approvato la perizia di variante in corso d'opera;

**VISTA** la relazione del Responsabile del Procedimento acclarante i rapporti tra Regione Puglia ed il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia in data 14.12.2018 prot. 5916 con la quale si certifica che il conto finale dei lavori ammonta a complessivi € 109.704,03 articolato come segue:

**A) LAVORI CONTRATTUALI**

<b>A1)</b> Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 22,500%	€	84.418,28
<b>A2)</b> Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.504,50
<b>Sommano i lavori contrattuali eseguiti</b>	€	<b>86.922,78</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

<b>B1)</b> Lavori in amministrazione diretta (noli a caldo)	€	2.998,56
<b>B2)</b> I.V.A. 22%		19.782,69
<b>TOTALE</b>	€	<b>109.704,03</b>

**VERIFICATO** che l'importo effettivamente impegnato è inferiore, rispetto a quello a base di concessione, di euro 78,58;

**PRESO ATTO** che con i provvedimenti di seguito elencati è stato richiesto alla Regione Puglia di provvedere direttamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 8 della legge regionale n. 4 del 13 marzo 2012, alla liquidazione ed al pagamento in favore dell'impresa appaltatrice dei sotto specificati acconti e saldo:

• Delibera commissariale n° 226 del 16 maggio 2018	certif. n° 1 del 09.05.'18 prot. 2029 relativo al 1° S.A.L. a tutto il 09.05.2018	€	63.236,88
• Delibera commissariale n° 256 del 14 giugno 2018	certif. n° 2 del 08.06.'18 prot. 2609 relativo al 2° S.A.L. a tutto il 17.05.2018	€	26.247,38
• Delibera commissariale n° 369 del 28 agosto 2018	certif. di regolare esecuzione del 07.08.'18 prot. 3721 relativo al saldo e agli svincoli ritenute infortuni	€	437,08
	<b>TOTALE</b>	€	<b>89.921,34</b>

**PRESO ATTO** che il sopraddetto corrispettivo è stato confermato in sede di collaudo e che quindi non rimane alcun credito da corrispondere all'impresa ELLEBI SCARL - Via Sebenico n° 19, 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) affidataria dei lavori in oggetto;



**ASSUNTI** i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;

**DELIBERA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

**DI APPROVARE** la relazione del Responsabile del Procedimento acclarante i rapporti tra Regione Puglia ed il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia dei lavori indicati in oggetto in data 14.12.2018 prot. 5916;

**DI OMOLOGARE** ai sensi dell'ex art. 24 della L.R. n. 13/2001 la spesa relativa alla concessione in oggetto nell'importo complessivo di € 81.736,45 disaggregato come segue:

**A) LAVORI CONTRATTUALI**

A1) Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 22,500%	€	84.418,28
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.504,50
<b>Sommano i lavori contrattuali eseguiti</b>	<b>€</b>	<b>86.922,78</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) Lavori in amministrazione diretta (noli a caldo)	€	2.998,56
B2) I.V.A. 22%		19.782,69
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>109.704,03</b>

**DI TRASMETTERE** il presente deliberato al competente Ufficio Bonifiche dell'Assessorato alle Politiche Agro-Forestali della Regione Puglia per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO

Geom. Pasquale Cordasco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Pascazio

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO

Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Luisa Concedo

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 27/12/18 dove resterà pubblicato fino al giorno 05/01/2019

**IL SEGRETARIO**

AREA FINANZIARIA  
SETTORE CONTABILITÀ GENERALE  
IL QUADRO DIRETTIVO: Rag. Rosa CASAREALE

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA  
IL DIRETTORE GENERALE  
dott. ing. Giuseppe CORTI

SA 657/18  
ef 9160 S 487/18  
ef 3000 A22 105/18