

**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
BARI**



DELIBERA COMMISSARIALE

N° 213 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: *Lavori di gestione selvicolturali finalizzati alla prevenzione degli incendi. P.S.R. Regione Puglia. Asse II, Misura 226; Azione 1. Agro di Minervino Murge, Località Locone. Perizia di variante del maggio 2014; importo € 150.008,86.*

CUP: D48J1200005002 - CIG: 4680160E32

Liquidazione fattura n. 11 del 13/05/2015 emessa dall'impresa boschiva CO.LE.FOR. snc di Puzziferri e Squeo -via Don Colangelo, 9, Gravina in Puglia..

L'anno duemilaquindici il giorno 21 del mese di MAGGIO in Bari, negli Uffici Consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppantonio Stanco, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con D.P.G.R. n. 1484 del 04/07/2011 e D.P.G.R. n. 701 del 04/04/2011 e successivi, il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n.8 del 20/01/2015, assistito dal segretario verbalizzante, su proposta del Direttore dell'Area competente, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la seguente deliberazione:

PREMESSO che con il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 174 del 18/11/2010, fu pubblicato il bando PSR Puglia 2007/2013 Misura 226 – Azione 1: *“Interventi di gestione selvicolturali finalizzati alla prevenzione degli incendi”*;

VISTO che il Settore competente dell'Area Agro Forestale, in data 18 dicembre 2010, produsse il *“Progetto degli interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi - P.S.R. Regione Puglia. Asse II, Misura 226; Azione 1. Agro di Minervino Murge, Località Locone. Importo € 406.000,00.”* approvato con Delibera consortile n. 235 del 12/12/2010 che si ritiene qui integralmente riportata;

PRESO ATTO che con Determinazione n. 64 del 13/09/2011 dell'Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 è stato concesso l'aiuto pari al 100% dell'importo rimodulato dalla Commissione esaminatrice in € 200.411,84;

CONSIDERATO che nelle more dell'istruttoria, il 27 agosto e il 3 settembre 2011, tre incendi hanno interessato il bosco del Locone percorrendo anche alcune superfici oggetto di progettazione e che pertanto si è reso necessario predisporre una perizia di variante del quadro economico;



CONSIDERATO che sul B.U.R.P. n. 131 del 06/09/2012 è stata pubblicata l'approvazione della concessione di aiuto della perizia di variante in argomento e che, con nota n.1030 del 15 gennaio 2013 l'Autorità di Gestione ha nuovamente ridotto l'importo di progetto ad € 171.916,11;

CONSIDERATO che, durante i lavori affidati alla ditta CO.LE.FOR. snc di Puzziferri e Squeo via Don Colangelo, 9, Gravina in Puglia, come da Delibera n.183 del 07/05/2014, un ulteriore incendio ha interessato alcune modeste aree e, onde escludere le superfici bruciate, si è reso necessario approntare una perizia di variante in corso d'opera dell'importo concesso di € 150.008,86

VISTO che i lavori effettuati come da perizia di variante (approvata con Delibera n.310 del 01/08/2014) sommano:

o Per lavori selvicolturali al netto della legna ritratta e del ribasso d'asta	€ 128.685,41
o Per oneri per la sicurezza	<u>€ 3.078,78</u>
sommano	€ 131.764,19
o Per Spese Generali (12% comprensivo di quanto previsto nella L. n. 109/94)	<u>€ 15.442,25</u>
TOTALE GENERALE	€ 147.206,44

CONSIDERATO che il Regolamento Europeo n. 1698 del 2005 (art. n. 71- comma 3- punto A) prevede che l'I.V.A non è rimborsabile e, pertanto, resta a carico del Consorzio;

PRESO ATTO che, in sede di rendicontazione finale dei lavori l' I.V.A. è pari a € 28.988,12 (22% di € 131.764,19) , e che tale spesa resta a carico del Consorzio;

PRESO ATTO che la ditta affidataria dei lavori ha emesso, quale prima anticipazione, la fattura n.11 del 13/05/2015 dell'importo pari a € 102.480,00 (imponibile 84.000,000 + IVA 18.480,00)

PRESO ATTO che l'anticipazione corrisposta al Consorzio e depositata su un conto corrente dedicato (Delibera 283 del 09/07/2014) è pari a € 85.958,05;

VERIFICATO che l'IVA da corrispondere, pari a € 18.480,00, trova capienza nei fondi consortili;

PRESO ATTO che per ottenere il saldo da parte dell'AGEA è necessario effettuare le rituali procedure sul portale SIAN tramite l'ausilio del CAA consortile,

ASSUNTI i poteri di cui al D. P. G. R. n. 701 del 04/04/2011 e n. 1128 del 28/10/2011 e successivo n. 22 del 23/01/2013;

DELIBERA

1. Le motivazioni indicate in premessa fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

dalla Regione, da porre a carico del Consorzio l'importo

3. Incaricare gli uffici competenti degli adempimenti consequenziali.
4. Dare mandato al tecnico consortile di esperire le procedure informatiche necessarie ad ottenere il saldo dell'importo dei lavori.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE:


Dott.ssa Elisabetta Arciuli

IL DIRETTORE DELL'AREA AGRO FORESTALE


Dott. Pietro De Simone

IL VICE DIRETTORE


Ing. Giuseppe Corfi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:

Dott. Giuseppantonio Stanco




IL SEGRETARIO:



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 21/05/2015 dove resterà pubblicato sino al giorno 30/05/2015



Sti 596/10

Cf. 9160 I 1857 sub 8

Cf. SSPD

I 1730 sub 1 4re



UFFICIO CONTABILITA' GENERALE
IL FUNZIONARIO:  Nicola Traversa