

# CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA B A R I

## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 401 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Lavori di ripristino della continuità idraulica dei torrenti Vuccolo, Sagliocchia, Vitusiello in agro di Altamura. CUP: D74H16000020002 - CIG: 67901007C6.  
Perizia per la disostruzione del ponte "Melodia" con annessi interventi per il ripristino del regolare deflusso del segmento del canale Vuccolo di ml 1020 che comprende tale ponte.

L'anno duemiladiciassette il giorno 24 del mese di AGOSTO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017 su proposta del Direttore Generale Ing. Giuseppe Corti, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione;

#### PREMESSO:

- che con deliberazione commissariale n. 35 del 15 febbraio 2016 è stato approvato il progetto degli interventi di che trattasi dell'importo di € 413.250,00 così articolato:

#### A) LAVORI

A <sub>1</sub> ) Lavori contrattuali al netto del ribasso offerto del 33,70%	€	309.000,00	
A <sub>2</sub> ) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	12.360,00	
			SOMMANO € 321.360,00

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B <sub>1</sub> ) Spese tecniche strumentali di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010 (assicurazione, stampa e riproduzione, prove di laboratorio, assistenza giornaliera e contabilità, rilievi, accertamenti ed indagini)	€	6.427,20	
B <sub>2</sub> ) Imprevisti		14.763,60	
B <sub>3</sub> ) I.V.A. 22%	€	70.699,20	
	IN UNO €	91.890,00	€ 91.890,00
		<b>TOTALE</b> €	<b>413.250,00</b>

- che con nota n. 1127 del 17.02.2016 detto progetto è stato inviato all'Ufficio Bonifiche della Regione Puglia per il finanziamento giusta promessa formulata con nota del Servizio Foreste n. 1224 del 21.01.2016;
- che, poiché la Regione Puglia non ha dato seguito alla richiesta consortile, successivamente con deliberazione commissariale n. 354 del 19 luglio 2016 è stato disposto di "procedere all'esecuzione dei lavori attingendo ai fondi detraibili dalla riscossione del contributo di bonifica" e di autorizzare il Settore Finanziario ad impegnare la relativa spesa dell'importo complessivo di € 413.250,00;
- che i lavori sono in fase di ultimazione con una spesa complessiva accertata di € 275.581,00 più I.V.A.
- che l'economia ottenuta rispetto all'importo totale impegnato (€ 413.250) ammonta a complessivi € 70.613,98

**CONSIDERATO** che gli interventi in corso di completamento, sono stati realizzati in seguito alle sotto elencate segnalazioni:



- da denuncia formulata da alcuni frontisti di fondi rustici ricadenti in tale contrada che denunciavano lo stato di abbandono e degrado dei corsi d'acqua in questione. Tale denuncia fu inoltrata tramite l'Ufficio Infrastrutture Rurali Bonifica e Irrigazione, Servizio Foreste, della Regione Puglia (prot. arrivo n. 2616 del 14.06.2013 e del comune di Altamura (prot. arrivo n. 2683 del 18.06.2013);
- dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Altamura che con prot. arrivo n. 5242 del 12.11.2010 segnalava il degrado del corso d'acqua e chiedeva di mettere in atto gli opportuni interventi per risolvere l'annoso problema al fine di ripristinare la sicurezza per le coltivazioni e garantire la pubblica incolumità;
- dall'Ufficio Infrastrutture Rurali Bonifica e Irrigazione che con nota sopra citata invitava il Consorzio, ad eseguire tutti gli interventi necessari alla eliminazione delle cause di pericolo ed al ripristino delle condizioni di regolare deflusso delle acque;

PRESO ATTO che a causa delle limitate risorse disponibili l'intervento si è limitato alla riattivazione della continuità idraulica di una tratta lunga 1.440 mt - precisamente dalla progr. 2983 alla progr. 4423 - che comprende la disostruzione di n° 2 ponti (di cui uno riguarda la s.p. n° 11 Altamura-Matera);

DATO:

- che a seguito di sopralluogo, richiesto da alcuni proprietari frontisti, con nota registrata al prot. consortile in data 9 giugno u.s. al n. 3339, è stato accertato che il ponte denominato "Melodia" situato alla progr. 950, ha un'altezza libera di deflusso di circa 1 metro per cui in occasione di precipitazioni l'acqua scavalca lo stesso manufatto invadendo i terreni circostanti causando danni e pericoli per la pubblica incolumità;
- che per ripristinare il regolare transito delle acque è necessario risagomare, per ovvie ragioni tecniche di scorrimento, la sezione idraulica dell'intera tratta (dalla briglia-salto alla progr 0,00 alla briglia-salto alla progr. 1020) che include il ponte di che trattasi;

VISTA la perizia dei lavori di ripristino del regolare deflusso delle acque del segmento del canale Vuccolo compreso tra la progr. 0,00 e la progr. 1020 redatta dal direttore dei lavori geom. Pasquale Cordasco in data luglio 2017;

VISTO il quadro economico riepilogativo dei lavori predisposto a corredo, che di seguito si riporta:

<b>A1) Lavori principali</b>		
A1.1) Lavori	€	179.552,89
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	7.182,12
	<b>IN UNO I LAVORI</b>	<b>€ 186.735,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
B1) Rivalsa I.V.A. 22%	€	41.081,70
	<b>Sommano</b>	<b>€ 227.816,70</b>

Considerato che il direttore dei lavori, geom. Pasquale Cordasco con nota n. 4610 del 3 agosto u.s. ha fatto presente che l'Impresa Petrocelli, che ha in corso di esecuzione i lavori sopra descritti, chiede per la realizzazione della tratta oggetto della presente perizia la somma onnicomprensiva di € 70.000,00 (inclusa I.V.A.) giacché ha la disponibilità delle aree necessarie per lo smaltimento del materiale scavato situate, nelle vicinanze della tratta interessata, né, tra l'altro, sosterebbe ulteriori spese generali avendo già impiantato il cantiere;

Ritenuto l'elaborato meritevole di approvazione

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;

**DELIBERA**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare la perizia per la disostruzione del ponte "Melodia" con annessi interventi per il ripristino del regolare deflusso del segmento del canale Vuccolo di ml 1020 che comprende tale ponte.
3. Affidare all'Impresa Petrocelli Costruzioni Generali S.r.l., Via Ghidoni, 19/A, Bernalda (MT) i lavori di che trattasi poiché ricorrono le condizioni previste dall'art. 106 del Codice dei contratti in quanto l'Ente consegue una economia complessiva di € 157.816,70.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Pascazio

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO

Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 24/08/2014 al giorno 02/09/2014 e avverso il medesimo è/non è stata proposta opposizione.

IL SEGRETARIO



SA 642/14

Cg 2160 § 2089/15



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

## Prospetto Sub Impegno

**Anno:** 2015      **Codice Mecc.:** 1 01 05 03

**Capitolo:** 2160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

**Centro di**

**Costo:**

**Responsabile di Attività:**

**Numero Impegno:** 2084      **Sub:** 2      **Stato:** Definitivo      **Data:** 28/07/2017


**Provvedimento:** Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 354 del 19/07/2016 - Esecutivo

**Soggetto:**


**Oggetto:** lavori contrattuali e oneri sicurezza

<b>Importo Impegno Padre:</b>	1.770.000,00
<b>Sub Impegni Assunti:</b>	_____
<b>Disponibilità:</b>	1.770.000,00
<b>Sub Impegno con il presente Atto:</b>	<b>133.015,25</b>
<b>Disponibilità Residua:</b>	1.636.984,75

Il Capo Settore Bilancio ed Economato



Il Direttore dell'Area Finanziaria



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

## Prospetto Sub Impegno

Anno: 2015

Codice Mecc.: 1 01 05 03

Capitolo: 2160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 2084

Sub: 3

Stato: Definitivo

Data: 28/07/2017


Provvedimento: Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 354 del 19/07/2016 - Esecutivo

Soggetto:


Oggetto: lavori suppletivi e oneri

<b>Importo Impegno Padre:</b>	1.770.000,00
<b>Sub Impegni Assunti:</b>	133.015,25
<b>Disponibilità:</b>	1.636.984,75
<b>Sub Impegno con il presente Atto:</b>	<b>100.731,05</b>
<b>Disponibilità Residua:</b>	1.536.253,70

Il Capo Settore Bilancio ed Economato



Il Direttore dell'Area Finanziaria



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

## Prospetto Sub Impegno

Anno: 2015 Codice Mecc.: 1 01 05 03

Capitolo: 2160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 2084 Sub: 4 Stato: Definitivo Data: 28/07/2017

Provvedimento: Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 354 del 19/07/2016 - Esecutivo

Soggetto:

Oggetto: noleggio mezzi d'opera per lavori di somma urgenza sp 53 gravina/matera impr. petrocelli

<b>Importo Impegno Padre:</b>	1.770.000,00
<b>Sub Impegni Assunti:</b>	233.746,30
<b>Disponibilità:</b>	1.536.253,70
<b>Sub Impegno con il presente Atto:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Disponibilità Residua:</b>	1.521.253,70

Il Capo Settore Bilancio ed Economato



Il Direttore dell'Area Finanziaria



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

## Prospetto Sub Impegno

Anno: 2015

Codice Mecc.: 1 01 05 03

Capitolo: 2160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno:

2084

Sub: 5

Stato: Definitivo

Data: 28/07/2017


Provvedimento: Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 354 del 19/07/2016 - Esecutivo

Soggetto:

Oggetto: spese tecniche strumentali

<b>Importo Impegno Padre:</b>	1.770.000,00
<b>Sub Impegni Assunti:</b>	248.746,30
<b>Disponibilità:</b>	1.521.253,70
<b>Sub Impegno con il presente Atto:</b>	6.683,06
<b>Disponibilità Residua:</b>	1.514.570,64

Il Capo Settore Bilancio ed Economato



Il Direttore dell'Area Finanziaria



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

## Prospetto Sub Impegno

Anno: 2015

Codice Mecc.: 1 01 05 03

Capitolo: 2160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno:

2084

Sub: 6

Stato: Definitivo

Data: 28/07/2017

Provvedimento: Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 354 del 19/07/2016 - Esecutivo

Soggetto:


Oggetto: rivalsa iva 22%

<b>Importo Impegno Padre:</b>	1.770.000,00
<b>Sub Impegni Assunti:</b>	255.429,36
<b>Disponibilità:</b>	1.514.570,64
<b>Sub Impegno con il presente Atto:</b>	54.724,19
<b>Disponibilità Residua:</b>	1.459.846,45

Il Capo Settore Bilancio ed Economato



Il Direttore dell'Area Finanziaria





# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

## Prospetto Sub Impegno

**Anno:** 2015

**Codice Mecc.:** 1 01 05 03

**Capitolo:** 2160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

**Centro di**

**Costo:**

**Responsabile di Attività:**

**Numero Impegno:**

2084

**Sub:** 7

**Stato:** Definitivo

**Data:** 28/07/2017


**Provvedimento:** Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 354 del 19/07/2016 - Esecutivo

**Soggetto:**

**Oggetto:** economie di gara

<b>Importo Impegno Padre:</b>	1.770.000,00
<b>Sub Impegni Assunti:</b>	310.153,55
<b>Disponibilità:</b>	1.459.846,45
<b>Sub Impegno con il presente Atto:</b>	<b>358,12</b>
<b>Disponibilità Residua:</b>	1.459.488,33

Il Capo Settore Bilancio ed Economato



Il Direttore dell'Area Finanziaria

