




CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA B A R I



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 584 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Realizzazione dei lavori relativi al ripristino della continuità idraulica della Lama Badessa.
Assestamento finale del quadro economico di concessione.
Omologazione della spesa ex art. 24 della L.R. n. 13/2001.

L'anno duemilaquindici il giorno 30 del mese di DICEMBRE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL SUB COMMISSARIO

Geom. Francesco Pinto, nominato Sub Commissario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con Determinazione n. 001 del 9.12.2015 dal Commissario Straordinario Dott. Gabriele Papa Pagliardini giusto DPRG n. 623 dell'01.12.2015, su proposta dell'Ing. Giuseppe Corti, in qualità di Direttore Generale, adotta la presente deliberazione:

PREMESSO che:

- la Giunta della Regione Puglia, con provvedimento 30.11.2010 n. 2637 in data 30.11.2010, ha disposto, con riferimento agli interventi di cui all'Azione 2.1.2. del P.O. FERS 2007/2013, l'avvio delle ulteriori attività finalizzate alla realizzazione degli interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti dal suolo e da corpi idrici non significativi per i quali risulta disponibile una formale progettazione a carattere preliminare, definitiva e/o esecutiva;
- che il servizio tecnico consortile ha redatto, nel marzo 2011, il progetto definitivo dei lavori in argomento trasmesso alla Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque per l'ammissione al finanziamento nell'ambito di attuazione del P.O. FERS 2007/2013;
- che con D.G.R. 02.08.2011 n. 1774, la Giunta regionale ha ammesso a finanziamento il progetto in argomento;
- a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, con la deliberazione commissariale n. 27 del 5 febbraio 2015, il Commissario Straordinario disponeva l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI C.C.C. SpA - GE.CO. di Musile di Piave (VE) per un importo complessivo, al netto del ribasso del 25,178% di € 2.675.004,02 comprensivo degli oneri per la sicurezza e per la progettazione esecutiva con il nuovo quadro economico di seguito rappresentato;

A) IMPORTO DEI LAVORI		
A ₁	Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,178 %	€ 2.586.441,55
A ₂	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 71.398,31
Totale importo dei lavori		€ 2.657.839,86


A ₃	Progettazione esecutiva	€ 17.164,16
	Importo in appalto	€ 2.675.004,02
	B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B ₁	Imprevisti	€ 164 973,98
B ₂	Acquisizioni aree e immobili	€ 299 492,78
B _{3a}	Progettazione, direzione lavori , sicurezza	€ 40 000,00
B _{3b}	Incentivo Art. 92 D.Lgs 163/06 e s.m.i.	€ 55 000,00
B _{3c}	Collaudo tecnico amministrativo - collaudi tecnici	€ 20 000,00
B _{3d}	Rilievi accertamenti e indagini	€ 90 000,00
B ₄	Consulenze e servizi	€ 36 000,00
B ₅	Spese per attività di documentazione di emergenze/stratigrafie archeologiche	€ 150 000,00
B ₆	Spese pubblicità gara d'appalto	€ 11 000,00
	Totale somme a disposizione	€ 866.466,76
	C) I.V.A.	
C	I.V.A. al 22% (A + B escluso B2)	€ 713.235,16
D	Economie di gara	€ 1.027.694,06
	Totale	€ 5.282.400,00

- con deliberazione n. 516 del 20 novembre 2015 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva con il quadro economico di concessione modificato come in appresso indicato:

A) IMPORTO DEI LAVORI		
A1)	Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,178 %	€ 2.715.985,50
A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 74.974,35
	Totale importo dei lavori	€ 2.790.959,85
A3)	Progettazione esecutiva	€ 17.164,16
	Importo in appalto	€ 2.808.124,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	Imprevisti	€ 153.310,34
B2)	Acquisizioni aree e immobili	€ 375.500,00
B3a)	Progettazione, direzione lavori , sicurezza	€ 16.432,00
B3b)	Incentivo Art. 92 D .Lgs 163/06 e s.m.i.	€ 68.170,22
B3c)	Collaudo tecnico amministrativo - collaudi tecnici	€ 10.200,00
B3d)	Rilievi accertamenti e indagini	€ 48.200,21
B4)	Consulenze e servizi	€ 25.534,00
B5)	Spese per attività di documentazione di emergenze archeologiche	€ 25.000,00
B6)	Spese pubblicità gara d'appalto	€ 11 000,00
	Totale somme a disposizione	€ 733.346,77
	C) I.V.A. 22% di (A + B escluso B2)	€ 713.235,16
	Economie di gara	€ 1.027.694,06
	TOTALE	€ 5.282.400,00

PRESO ATTO CHE:

- in sede di redazione del progetto definitivo, a seguito di gara di cottimo fiduciario esperita in data 27.01.2011, con deliberazione n. 60 del 28.03.2011 è stato affidato alla ditta Arké Ingegneria srl l'incarico professionale per rilievi planoaltimetrici delle aste fluviali della Lama Badessa e della Lama S. Giorgio per l'importo complessivo di € 84.461,94 oltre IVA e CCNPAIA e che, pertanto, la spesa relativa ai rilievi per la Lama Badessa è risultata di € 42.230,97 oltre IVA al 22% per € 9.662,45 e CNPAIA per € 1.689,24;
- con nota prot. 518 del 07.02.2011, nelle more della definizione dell'affidamento, la ditta Arké Ingegneria srl è stata autorizzata ad anticipare, per conto del Consorzio, le somme necessarie per l'acquisto della cartografia catastale georeferenziata su supporto informatico dei fogli di mappa interessati dai rilievi planoaltimetrici da effettuare sulla Lama Badessa per l'importo di € 4.280,00;
- in sede di redazione del progetto definitivo, a seguito di gara, con deliberazione n. 96 del 19.04.2011 è stato affidato al Dott. Remo Gabrielli l'incarico professionale per l'esecuzione dello studio geologico per l'importo di € 7.950,00 oltre IVA per € 1.783,28 e contributi Inps per € 159,00;
- con deliberazioni n. 169 del 24.11.2011 e successiva n. 216 del 01.12.2011 è stata autorizzata la spesa complessiva di € 1.242,10 a favore del Gruppo Multimediale s.r.l. per la pubblicazione su un quotidiano locale e su uno di interesse nazionale nonché sul BURP della Regione Puglia dell'avviso di deposito per l'attivazione di verifica di assoggettabilità alla VIA a 1/2 versamento su c/c postale per € 374,96 oltre bolli per € 32,24 e bonifico di € 690,00 oltre IVA per € 144,90;
- con deliberazioni n. 41 del 26.01.2012 è stata autorizzata la spesa complessiva di € 453,23 alla Provincia di Bari per il pagamento degli oneri istruttori dovuti ex L.R. 17/07 per l'acquisizione dei pareri per l'attivazione di verifica di assoggettabilità alla VIA;
- con deliberazione n.246 del 17.06.2013 è stata affidata alla ditta Godea srl la pubblicazione sulla "Gazzetta del Mezzogiorno" dell'avviso dell'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per l'importo di € 7.500,00 oltre € 1.575,00 per IVA;
- con deliberazione n.474 del 22.11.2013 è stata nominata la commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto ed è stata autorizzata la spesa di € 5.000,00 per il compenso dei componenti interni oltre Irap per € 425,00;
- con deliberazione n. 285 del 10.07.2014 è stata aggiudicata alla ditta Reconta Emst & Young SpA la redazione dell'analisi finanziaria, economica, di sensibilità rischio finalizzata all'identificazione dei costi e benefici derivanti dall'investimento per l'importo di € 12.000,00 oltre € 2.640,00 per IVA;
- con deliberazione commissariale n. 242 del 03.06.2015, a seguito di interpello di professionisti del settore, è stato affidato l'incarico di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la fase di esecuzione dei lavori così come stabilita dal punto f) del comma 1 dell' art. 89 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, al Dott. Ing. Francesco Capocasale, per l'importo di € 15.800,00 oltre € 632,00 per oneri assicurativi;

- 
- con deliberazione commissariale n. 259 del 10.06.2015, a seguito di interpello di professionisti del settore, è stato affidato l'incarico di consulenza scientifica ed archeologica, relativamente ai lavori in oggetto, al Prof. Donato Coppola docente di Paleontologia e Archeologia all'Università degli studi di Bari, per l'importo di € 5.400,00 oltre € 459,00 per Irap, coadiuvato per l'assistenza giornaliera dal Dr. Alessandro Spera per l'importo di € 6.750,00 oltre 573,75 per Irap ed € 554,40 per contributi Inps e la D.ssa Iolanda Cito per l'importo di € 6.210,00 oltre 527,85 per Irap ed € 720,72 per contributi Inps
 - con deliberazione n. 340 del 31/07/2015 è stato autorizzata in favore dell'ATI C.C.C. SpA - GE.CO. di Musile di Piave (VE) l'erogazione dell'anticipazione dell'importo contrattuale per l'importo di € 267.500,40 oltre € 58.850,09 per IVA;
 - con deliberazioni n. 476 del 22.10.2015 è stato autorizzata la liquidazione relativa al 1° SAL lavori in favore dell'ATI C.C.C. SpA - GE.CO. di Musile di Piave (VE) dell'importo di € 550.802,79 per lavori oltre e 121.176,61 per IVA;
 - con deliberazioni n. 506 del 10.11.2015 è stato autorizzata la liquidazione relativa al 2° SAL lavori in favore dell'ATI C.C.C. SpA - GE.CO. di Musile di Piave (VE) dell'importo di € 502.260,66 per lavori oltre e 110.497,37 per IVA;
 - con deliberazioni n. 537 del 30.11.2015 è stato autorizzata la liquidazione relativa al 3° SAL lavori in favore dell'ATI C.C.C. SpA - GE.CO. di Musile di Piave (VE) dell'importo di € 642.694,78 per lavori oltre e 141.392,85 per IVA;
 - con deliberazioni n. 575 del 22.12.2015 è stato autorizzata la liquidazione relativa al 4° SAL lavori in favore dell'ATI C.C.C. SpA - GE.CO. di Musile di Piave (VE) dell'importo di € 786.187,86 per lavori oltre e 172.961,37 per IVA;
 - con deliberazione commissariale n. 576 del 23.12.2015, è stato autorizzato in favore dell'ATI C.C.C. SpA - GE.CO. di Musile di Piave (VE) il rimborso delle somme anticipate per le indennità da corrispondere agli espropriati per 382.066,55;
 - con deliberazione commissariale n. 576 del 23.12.2015, è stato autorizzato l'accantonamento delle somme da depositare c/o la Cassa Depositi e Prestiti relative alle ditte non concordatarie, in favore dell'ATI C.C.C. SpA - GE.CO. di Musile di Piave a mezzo assegno circolare intestato al Consorzio per € 12.162,14;
 - con deliberazione commissariale n. 550 del 01.12.2015, a seguito di interpello di professionisti abilitati è stato conferito l'incarico di collaudo statico delle opere in c.a. all'Ing. Liborio Di Battista per l'importo di € 3.330,00 oltre IVA per € 761,90 e contributi Inps per € 133,20;
 - con deliberazione commissariale n. 574 del 21.12.2015, a seguito di interpello di professionisti abilitati è stato conferito l'incarico di collaudo tecnico amministrativo all'Ing. Natale De Caro per l'importo di € 6.552,70 oltre contributi Inps per € 359,10 ed Irap per € 556,98;
 - con deliberazione commissariale n. 526 del 24.11.2015, è stata autorizzata la liquidazione delle somme relative agli incentivi per progettazione e direzione lavori a dipendenti consortili per l'importo di € 68.170,22;

- con certificato in data 24.12.2015 il collaudatore ha liquidato l'importo dei lavori in appalto in complessivi € 2.808.124,01;
- con deliberazione n. 577 del 29.12.2015 è stata approvata la contabilità finale ed il collaudo tecnico amministrativo ed è stata autorizzata la liquidazione del saldo finale lavori in favore dell'ATI C.C.C. SpA - GE.CO. di Musile di Piave (VE) dell'importo di € 58.677,52 per lavori oltre € 12.909,05 per IVA;

VERIFICATO che l'importo effettivamente liquidato, di complessivi € **4.036.091,74** risulta nei limiti di quello a base di concessione;

CONSIDERATO che con determinazioni del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 157 del 30.06.2015, n. 326 del 23.11.2015 e n. 342 del 10.12.2015 sono state liquidate in favore del Consorzio erogazioni, rispettivamente, di € 1.489.147,08, di € 1.276.411,78 e di € 1.276.411,78, dunque complessivamente per € 4.041.970,64;

VERIFICATO, pertanto, che allo stato risultano liquidati tutti gli impegni di spesa assunti nel corso dei lavori;

PRESO ATTO che a seguito della chiusura dei lavori il quadro economico finale di concessione viene assestato come di seguito indicato:

A) IMPORTO DEI LAVORI		
A1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,178 %		€ 2.715.985,50
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 74.974,35
	Totale importo dei lavori	€ 2.790.959,85
A3) Progettazione esecutiva		€ 17.164,16
	Importo in appalto	€ 2.808.124,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B2) Acquisizioni aree e immobili :		
- indennità liquidate per i proprietari concordatari		€ 382.066,55
- indennità da depositare alla Cassa Depositi e Prestiti		€ 12.162,14
B3a) Progettazione, direzione lavori , sicurezza		€ 16.432,00
B3b) Incentivo Art. 92 D .Lgs 163/06 e s.m.i.		€ 68.039,20
B3c) Collaudo tecnico amministrativo - collaudi tecnici		€ 10.931,98
B3d) Rilievi accertamenti e indagini		€ 48.200,20
B4) Consulenze e servizi		€ 25.534,00
B5) Spese per attività di documentazione emergenze archeologiche		€ 21.195,72
B6) Spese pubblicità gara d'appalto		€ 8.985,35
	Totale somme a disposizione	€ 593.547,14
C) I.V.A. 22% di (A + B escluso B2)		€ 634.420,59
	TOTALE	€ 4.036.091,74

ASSUNTI i poteri di cui al D.G.P.R. n. 623 del 01.12.2015, delegati con Determinazione n. 001 del 9.12.2015

D E L I B E R A

- 1) **Le premesse** fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di approvare il quadro economico di concessione venutosi a determinare a seguito delle economie conseguite a chiusura dei lavori e delle procedure espropriative, come in appresso indicato:

A) IMPORTO DEI LAVORI	
A1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,178 %	€ 2.715.985,50
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 74.974,35
Totale importo dei lavori	€ 2.790.959,85
A3) Progettazione esecutiva	€ 17.164,16
Importo in appalto	€ 2.808.124,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B2) Acquisizioni aree e immobili :	
- indennità liquidate per i proprietari concordatari	€ 382.066,55
- indennità da depositare alla Cassa Depositi Prestiti	€ 12.162,14
B3a) Progettazione, direzione lavori , sicurezza	€ 16.432,00
B3b) Incentivo Art. 92 D .Lgs 163/06 e s.m.i.	€ 68.039,20
B3c) Collaudo tecnico amministrativo - collaudi tecnici	€ 10.931,98
B3d) Rilievi accertamenti e indagini	€ 48.200,20
B4) Consulenze e servizi	€ 25.534,00
B5) Spese per attività di documentazione emergenze archeologiche	€ 21.195,72
B6) Spese pubblicità gara d'appalto	€ 8.985,35
Totale somme a disposizione	€ 593.547,14
C) I.V.A. 22% di (A + B escluso B2)	€ 634.420,59
TOTALE	€ 4.036.091,74

3) Di omologare ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 13/200, così come modificato dall'art. 3 comma 19 della L.R. n. 40 del 31/12/2007, la spesa relativa alla concessione dei lavori indicati in oggetto nell'importo complessivo di € 4.036.091,74.

4) Trasmettere il presente provvedimento al competente Assessorato alle Opere Pubbliche della Regione Puglia;

Il Direttore Generale:
Ing. Giuseppe Corti

Il Sub Commissario
Geom. Francesco Pinto

Il Segretario:

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 30/12/2015 dove resterà pubblicato sino al giorno 08/01/2016

Il segretario:

SK 606/12

CAP. 31000 ACC. 322 6

CAP. 3160 IMP. 955

Donna