



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 20 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Lavori di disostruzione dei ponti sulla strada comunale "Magliuolo" che scavalcano i canali "Capasa" e "Magliuolo" in agro di Gravina di Puglia. **CUP: D84H15000800002; CIG: Z78180521B**
Approvazioni dello stato finale Consorzio/Regione e della relazione acclarante i rapporti Consorzio/Regione.

L'anno duemilasedici il giorno 30 del mese di DICEMBRE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n. 739 del 19.12.2016, su proposta dell'Ing. Giovanni Marinelli, Direttore dell'Area competente nonché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore Generale assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente Deliberazione:

PREMESSO:

- che con la Legge regionale n. 37 del 1.8.2014 è stata stanziata la somma di euro 6.300.000,00 quale "Contributo regionale per interventi di manutenzione straordinaria realizzati dai Consorzi di bonifica commissariati";
- che con nota del Servizio Foreste prot. n. 18168 del 7.8.2014 è stato comunicato che a questo Consorzio è stata assegnata la quota di € 1.775.467,38;
- che con determinazione dirigenziale dell'Ufficio Infrastrutture Rurali, Bonifica, Irrigazione della Regione Puglia n° 214 dell'11.12.2015 è stato approvato il progetto degli interventi di che trattasi;
- che con deliberazione commissariale n° 42 del 19 febbraio 2016 i lavori sono stati affidati all'impresa Petrocelli Costruzioni Generali s.r.l. con sede legale in via Ghidoni n. 19/A, Bernalda (MT), per l'importo complessivo di € 37.052,43, inclusi gli oneri per la sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;
- che con il medesimo provvedimento è stato approvato il seguente nuovo quadro economico configuratosi a seguito di tale affidamento:

A) LAVORI

A ₁) Lavori	€	36.101,06		
A ₁) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	951,37		
		<u>SOMMANO</u>	€	37.052,43

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B ₁) Incentivi (art.155 del C.C.N.L.)	€	797,07		
B ₂) Imprevisti compr. IVA	€	2.418,97		
B ₃) I.V.A. 22% di A)	€	8.151,53		
		<u>IN UNO</u>	€	11.367,57
		<u>SOMMANO</u>	€	<u>48.420,00</u>

- che con deliberazione commissariale n. 228 del 7 giugno 2016 sono stati approvati il conto finale dei lavori (art. 200 del reg. ll.pp.) ed il certificato di regolare esecuzione (art. 237 del reg. ll.pp.) entrambi emessi dal direttore dei lavori;

Handwritten initials in a circle.

VISTO lo stato finale Consorzio/Regione emesso dal RUP dott. Ing. Giovanni Marinelli in data 01.09.2016 registrato al protocollo consortile in data 01.09.2016 al n° 6323 la cui spesa complessiva sostenuta da questo Consorzio ammonta a complessivi euro 46.001,03;

LETTA la relazione acclarante i rapporti Consorzio/Regione redatta dal RUP dott. Ing. Giovanni Marinelli in data 06.12.2016 registrato al protocollo consortile in data 06.12.2016 al n° 9581, che qui si intende integralmente riportata;

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 739 del 19.12.2016;

DELIBERA

- 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 2. Approvare lo stato finale Consorzio/Regione emesso dal RUP dott. Ing. Giovanni Marinelli in data 01.09.2016 registrato al protocollo consortile in data 01.09.2016 al n° 6323 la cui spesa complessiva sostenuta da questo Consorzio ammonta a complessivi euro 46.001,03 così suddivisa:

A) LAVORI			
A ₁)	Lavori	€	36.101,06
A ₁)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	951,37
	SOMMANO	€	37.052,43
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B ₁)	Incentivi (art.155 del C.C.N.L.)	€	797,07
B ₂)	I.V.A. 22% di A)	€	8.151,53
	IN UNO	€	8.948,60
	SOMMANO	€	46.001,03
		€	2.418,97

Economie conseguite

- 3. Approvare la relazione acclarante i rapporti Consorzio/Regione redatta dal RUP dott. Ing. Giovanni Marinelli in data 06.12.2016 registrato al protocollo consortile in data 06.12.2016 al n° 9581.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Handwritten signature of Dott. Ing. Giovanni Marinelli

IL DIRETTORE GENERALE

Handwritten signature of Dott. ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Handwritten signature of Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

Handwritten signature of the Secretary

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 30/12/2016 dove resterà pubblicato sino al giorno 08/01/2017.

IL SEGRETARIO

Handwritten signature of the Secretary

San 632/14

eg 20240 S 1818 su? 32 31 e 33

Handwritten initials

AREA FINANZIARIA
SETTORE FINANZIO ED ECONOMIC
IL QUADRO DIRETTIVO: Dott. Nicola TRAVERSA