

**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA  
BARI**



**DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 246  
DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI**

**OGGETTO:** Interventi di ripristino dell'impianto di sollevamento acque del pozzo in c.da Spirito Santo in agro di Castellana Grotte.  
Integrazione lavori.

CIGZ941E25401

L'anno duemiladiciassette il giorno 23 del mese di MAGGIO in Bari, negli uffici consortili di  
Corso Trieste, 11

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia con D.P.G.R. n. 65 del 08.02.2017, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017, su proposta del Direttore dell' Area competente, sentito il parere favorevole del Direttore Generale, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione;

**PREMESSO**

- che a seguito di avaria del pozzo sito in agro di Castellana Grotte alla località Spirito Santo si è reso necessario procedere al ripristino dell'impianto mediante smontaggio e rimontaggio dell'impianto di sollevamento dalla profondità di circa 265 mt. con relativa sostituzione delle guarnizioni interflangia dn. 125;
- che a tale scopo è stata invitata a presentare preventivo di spesa la Ditta specializzata Sime s.r.l.;
- che in riscontro alla richiesta del Consorzio la Ditta SIME srl ha presentato un preventivo di spesa di € 2.892,50 oltre iva considerato conveniente;
- che, pertanto, con delibera n. 131 del 10/04/2017 sono stati affidati i lavori;
- che essendo l'area dell'impianto attraversata da un elettrodotto AT, il gestore "Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale " ha comunicato la disponibilità a disalimentare la rete per i giorni 19 e 20 aprile 2017 dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
- che in data 19 04 nel corso dei lavori da parte dell'impresa, il direttore dei lavori geom. Giuseppe Pascazio ha accertato la necessità di integrare con ulteriori lavori le quantità previste ed affidate all'Impresa appaltatrice;
- che, anche in virtù dei tempi ristrettissimi imposti dal gestore AT, il Direttore lavori ha redatto verbale di constatazione dello stato d fatto e di somma urgenza delle ulteriori lavorazioni da porre in essere;

**PRESO ATTO** che la Ditta SIME s.r.l. ha provveduto su ordine del direttore dei lavori a proseguire i lavori di smontaggio della premente fino alla profondità di mt. 410 ed alla sostituzione di 20 barre da 6 m di tubazione in acciaio zincato del DN 4";

**VISTO** il preventivo complessivo di € 9.546,00 oltre iva presentato dalla ditta SIME srl i cui prezzi unitari risultano conformi ai prezzi applicati per affrontare la situazione di emergenza neve del mese di gennaio per gli impianti degli acquedotti rurali;

**PRESO ATTO** che con deliberazione commissariale n. 2 del 29.12.2016 è stato autorizzato il ricorso alla gestione provvisoria per l'esercizio finanziario 2017;

**ASSUNTI** i poteri di cui ai ai D.P.G. n. 65 del 08.02.2017;



**DELIBERA**

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Impegnare la spesa di € 9.546,00 oltre iva sul competente capitolo delle Uscite Bilancio di Previsione 2017;
- 3) L'Area finanziaria resta incaricata dei conseguenti adempimenti contabili;

IL FUNZIONARIO ESTENSORE  
(Ing. Vincenzo Mallardi)

Vincenzo Mallardi

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Giuseppe Corti)

Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO  
(Dott. Alfredo Borzillo)

Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

Roberto Corti

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 23/05/2017 dove resterà pubblicato fino al giorno 02/06/2017

IL SEGRETARIO : Roberto Corti



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2017 Codice Mecc.: 1 07 07 03

Capitolo: 8030 - Servizi vari per manutenzione ordinaria Impianti Irrigui Consortili

Centro di 003 - Impianti Irrigui Consortili

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 667

Stato: Provvisorio

Data: 23/05/2017

Provvedimento:

Soggetto: SIME S.R.L.

S.S. 16 Sud Km. 848,100 - 70043 - MONOPOLI ( BA )

Partita IVA: 01221920729

Oggetto: Interventi di ripristino impianto di sollevamento acque del pozzo in c.da Spirito Santo

<b>Previsione Iniziale:</b>	40.000,00
<b>Variazioni:</b>	
<b>Previsione Assestata:</b>	40.000,00
<b>Impegni Assunti:</b>	
<b>Disponibilità:</b>	40.000,00
<b>Impegno con il presente Atto:</b>	11.646,12
<b>Disponibilità Residua:</b>	28.353,88

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria