



# CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 118 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria dei canali ricadenti nei territori di Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Andria. **U.T.O. I e II**  
NOLO A CALDO DI MEZZI SEMOVENTI – PERIZIA SUPPLETIVA

L'anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di MARZO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo BORZILLO, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con D.P.G.R. n. 65 dell'8 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017, su proposta del Direttore dell'Area competente, sentito il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Ing. Giuseppe Corti, adotta la presente deliberazione:

#### PREMESSO:

- che con deliberazione commissariale n. 78 del 23.03.2017 è stata approvata la perizia di spesa relativa al nolo a caldo dei mezzi semoventi necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei canali ricadenti nell'ambito delle U.T.O. nn. 1 e 2;
- che con la stessa deliberazione veniva approvato il quadro economico riepilogativo dei noli a corredo della perizia, che di seguito si riporta:

A) NOLO A CALDO DI MEZZI SEMOVENTI	€ 100.000,00
B) I.V.A. 22%	€ 22.000,00
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 122.000,00</b>

- che con contratto rep. n. 2743 del 22 agosto 2017 il noleggio è stato affidato alla ditta Caso s.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA), via Monsignor Giustiniani n° 43 codice fiscale e partita IVA n. 06585180729, per l'importo al netto del ribasso offerto del 36,000%, di € 64.000,00, oltre I.V.A.;

#### CONSIDERATO :

- che nel corso dei lavori di pulizia del canale Fosso delle Murge in agro di Canosa di Puglia sono stati rinvenuti rifiuti di vario genere (pezzi di auto, pneumatici, elettrodomestici e rifiuti urbani vari) per cui è necessario provvedere allo smaltimento, in opportune discariche autorizzate, del materiale abusivamente abbandonato;
- che ciò comporta una integrazione di lavori non prevedibili durante la fase preliminare alla scelta del contraente e alla stipula del contratto principale;
- che, peraltro, sono stati individuate nuove tratte di canali da espurgare;

**RITENUTO**, pertanto necessario intervenire con perizia specifica per risolvere i problemi sopra descritti;

**VISTO** la perizia suppletiva indicata in oggetto redatto dall'Area Gestione Manutenzione in data marzo 2018;

**VISTO** il quadro economico riepilogativo dei lavori predisposto a corredo della perizia, che di seguito si riporta:

A) NOLO A CALDO		
A <sub>1</sub> ) Nolo a caldo contratto princ. al netto del rib. del 36,000%,	€ 64.000,00	
A <sub>2</sub> ) Nolo a caldo aggiuntivo al netto del rib. del 36,000%,	€ 24.500,00	
<b>SOMMANO</b>		€ 88.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B <sub>1</sub> ) I.V.A. 22%	€ 73.099,40	€ 19.470,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO.</b>		<b>€ 107.970,00</b>

**VISTA** la delibera commissariale n. 70 del 07.03.2018 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2018;

**ASSUNTI** i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 dell'8 febbraio 2017;

#### DELIBERA

1. Approvare la perizia suppletiva dei noli a caldo indicata in oggetto predisposta dal Settore Gestione e Manutenzione in data marzo 2018;



2. Approvare il quadro economico di perizia così come di seguito configurato:

A) NOLO A CALDO			
A <sub>1</sub> )	Nolo a caldo contratto princ. al netto del rib. del 36,000%,	€	64.000,00
A <sub>2</sub> )	Nolo a caldo aggiuntivo al netto del rib. del 36,000%,	€	24.500,00
	SOMMANO	€	88.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B <sub>1</sub> )	I.V.A. 22%	€	73.099,40
	IMPORTO COMPLESSIVO.	€	19.470,00
			€ 107.970,00

3. Trasmettere il presente provvedimento, in uno con gli elaborati, al competente Assessorato Agricoltura della regione Puglia per i provvedimenti di competenza.

4. La presente deliberazione è dichiarata d'urgenza ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. 4/2012

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Geom. Pasquale Cordasco

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Dott. Piero De Simone

IL DIRETTORE GENERALE

ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

*Dott.ssa Maria Luisa CONGEDO*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 16/03/2018 dove resterà pubblicato fino al giorno 29/03/2018.

IL SEGRETARIO

*Dott.ssa Maria Luisa CONGEDO*

*cop. 7160 § 181/2014*

AREA FINANZIARIA  
SETTORE BILANCIO ED ECONOMATO  
IL QUADRO ECONOMICO DEL 2014  
*Maria Luisa*