



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 162 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Perizia esecutiva aggiornata dei lavori di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza della strada di servizio adiacente il canale di bonifica Ulmeta in agro di Spinazzola, mediante la ricostruzione della sponda dello stesso canale. Agro di Spinazzola (BAT). **CUP: D62H19000070002**
AUTORIZZAZIONI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI NONCHE' ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA, DA PARTE DEL SERVIZIO IRRIGAZIONE E BONIFICA, SEZIONE RISORSE IDRICHE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DELLA REGIONE PUGLIA, N° 2529 DEL 27.02.2019 E N° 3734 DEL 25.03.2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno 1 del mese di APRILE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017 su proposta del Direttore Generale Ing. Giuseppe Corti, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione;

PREMESSO:

- che con deliberazione commissariale n. 126 del 14 marzo 2019 è stata approvata la perizia esecutiva dei lavori indicati in oggetto
- che con lo stesso atto sono stati affidati alla ditta Pimar Gest s.r.l. con sede in via Carmine n° 52, Santeramo in Colle (BA) la realizzazione delle opere contenute nello stesso elaborato di perizia;

CONSIDERATO:

- che in ottemperanza all'art. art. 163 del D.lgs n. 50/2016 è stata compilata nel corso dei lavori la perizia giustificativa approvata con deliberazione n. 126 del 14 marzo 2019;
- che a seguito di erosioni meteoriche si sono verificati ulteriori crolli delle pareti del canale, riscontrate nel corso dei lavori;

TENUTO CONTO che con nota n. 3734 del 25.03.2019 l'Assessorato regionale menzionato in oggetto ha "concordato sulla necessità di ulteriori interventi di messa in sicurezza della strada adiacente il canale" ed ha autorizzato il Consorzio "all'utilizzo dell'ulteriore importo complessivo di € 24.000,00";

VISTA la perizia esecutiva dei lavori aggiornata, indicata in oggetto e predisposta dal Settore Gestione e Manutenzione in data marzo 2019;

VISTO il relativo quadro economico predisposto a corredo della perizia, come di seguito configurato:

A) LAVORI

A1.1) Lavori a corpo base d'asta	€	101.000,00	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.080,00	
		SOMMANO	€ 103.080,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti di cui all'art. 42 comma b) del d.p.r. 207/2010	€	180,80	
B2) Oneri di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs n° 20/2016, ecc.). incentivi per funzioni tecniche.	€	2.061,60	
B3) Rivalsa I.V.A. 22%	€	22.677,60	
		SOMMANO	€ 24.920,00
		TOTALE	€ 128.000,00

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;

DELIBERA



1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare la perizia aggiornata predisposta, in corso d'opera, dal Settore Gestione e Manutenzione in data marzo 2019;
3. Affidare alla ditta Pimar Gest s.r.l. con sede in via Carmine n° 52, Santeramo in Colle (BA) l'esecuzione dei lavori previsti in perizia indicata in oggetto.
4. Approvare il relativo nuovo quadro economico discendente dall'affidamento dei lavori, come di seguito riportato:

A) LAVORI

A1.1) Lavori a corpo al netto r.c. del 27,500	€	79.210,00		
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.080,00		
			SOMMANO	€ 81.290,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti di cui all'art. 42 comma b) del d.p.r. 207/2010	€	235,04		
B2) Oneri di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs n° 20/2016, ecc.). incentivi per funzioni tecniche.	€	2.061,60		
B3) Rivalsa I.V.A. 22%	€	17.883,80		
			SOMMANO	€ 20.180,44
			TOTALE	101.470,44

5. Trasmettere il presente provvedimento, in uno con gli elaborati, al competente Assessorato Agricoltura della regione Puglia per i provvedimenti di competenza.

Il presente deliberato attesa l'urgenza dei relativi adempimenti, è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Antonio Togo

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO

Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Luisa Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 01/04/2019 al giorno 07/04/2019 e avverso il medesimo è/non è stata proposta opposizione.


IL SEGRETARIO

Maria Luisa Congedo

SA 670/19

CG 1100 S 380/19

CG 31000 Acc. 164/19



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2019 Codice Mecc.: 2 07 02 01

Capitolo: 9160 - Realizzazione di opere per conto della Regione Puglia

Centro di
Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 380

Stato: Definitivo

Data: 14/03/2019

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario Borzillo n.ro 126 del 14/03/2019 -
Esecutivo

Soggetto:

Oggetto: perizia esecutiva dei lavori di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza della strada di servizio adiacente il canale di bonifica Ulmeta in agro di Spinazzola

Previsione Iniziale:	18.391.000,00
Variazioni:	_____
Previsione Assestata:	18.391.000,00
Impegni Assunti:	4.812.000,00
Disponibilità:	13.579.000,00
Impegno con il presente Atto:	101.470,44
Disponibilità Residua:	13.477.529,56

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

AREA FINANZIARIA
SETTORE CONTABILITA' GENERALE
IL QUADRO DIRETTIVO: Rag. Rosa CASAREALE

Il Direttore dell'Area Finanziaria

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA
dott. Michele FUSARO

Descrizione: 670/19 - Lavori di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza strada canale *Ulmeta Spinazzola*

Data Inizio:

Data Fine Prevista:

Data Ultimazione:

Importo Previsto:

Realizzatore:

101.470,44

101.470,44

14/03/2019

REGIONE PUGLIA

CUP: D62H19000070002


PROVVEDIMENTI			
	Tipo	Testo	Numero
Deliberazione Commissario Straordinario Borzillo		Periz.esec.lav.somma urg.relat.alla messa in secur.strada serv.adiac.canale bonif.Ulmeta di Spinazzola.med.ricostr.sponda stesso canale,agro Spinazzola.med.ricostr.sponda canale agro Spinazzola-CUP:D6H19000070002.Aut.esec.lav.D.A.R.P.2529-27.02.2019	126
			14/03/2019

QUADRO ECONOMICO: VARIAZIONI

Codice	Descrizione	Importo Iniziale (A)	Importo Definitivo (B)	% Variazione (B - A)*100/A
01	Lavori a corpo e oneri sicurezza € 2.080,00	61.920,00	81.290,00	31,28
02	Imprevisti	232,04	235,04	1,29
03	oneri di cui al comma 2 art. 113 D.Lgs 20/2016, incentivi per funzioni tecniche	1.696,00	2.061,60	21,56
04	Iva 22%	13.622,40	17.883,80	31,28
		77.470,44	101.470,44	30,98

QUADRO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Importo	Totali	
			Impegni (A)	Mandati (B)
01	Lavori a corpo e oneri sicurezza € 2.080,00	81.290,00	101.470,44	
02	Imprevisti	235,04		
03	oneri di cui al comma 2 art. 113 D.Lgs 20/2016, incentivi per funzioni tecniche	2.061,60		
04	Iva 22%	17.883,80		
		101.470,44	101.470,44	101.470,44



SCHEDA INVESTIMENTO Anno: 2019

Descrizione: 670/19 - Lavori di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza strada canale Ulmeta Spinazzola

FONTI DI FINANZIAMENTO		
Anno	Capitolo Spesa	Capitolo Entrata Vincolata
2019	000009160 - Realizzazione di opere per conto della Regione Puglia	031000 - Lavori in concessione R.P.
		Importo
		101.470,44
		101.470,44

COPERTURA FINANZIARIA					
Accertamenti			Reversali		
Capitolo	Anno	Numero	Importo	Numero	Data
31000	2019	164	101.470,44		
			101.470,44		

MOVIMENTI CONTABILI DI SPESA					
Impegni					
Capitolo	Anno	Numero	Q. Econ.	Oggetto	Soggetto
9160	2019	380	01	perizia esecutiva dei lavori di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza della strada di servizio adiacente il canale di bonifica Ulmeta in agro di Spinazzola - Deliberazione Commissario Straordinario Borzillo n.ro 126 del 14/03/2019	Importo
					101.470,44
					101.470,44
					Mandati
					Data
					Importo

Note: Perizia esecutiva dei lavori di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza della strada di servizio adiacente il canale di bonifica Ulmeta in agro di Spinazzola, mediante la ricostruzione della sponda dello stesso canale. Agro di Spinazzola

Autorizzazione all'esecuzione dei lavori nonchè alla redazione della perizia da parte del Servizio Irrigazione e Bonifica, Sezione risorse idriche del dipartimento Agricoltura della Regione Puglia n. 2529 del 27/2/2019

Con Nota 2529 del 27/2/2019 l'Assessorato regionale autorizza il consorzio all'immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle aree a rischio e alla redazione della relativa perizia.

Affidamento lavori alla ditta PIMAR GEST srl con sede in via Carmine 52 Santeramo in Colle

Con nota n.3734 del 25.03.2019 l'Assessorato regionale ha concordato sulla necessità di ulteriori interventi di messa in sicurezza della strada adiacente il canale ed ha autorizzato il Consorzio all'utilizzo dell'ulteriore importo complessivo di E 24.000,00=.