

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
B A R I

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 2 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI



Oggetto: "Lavori di utilizzazione corretta ed integrata delle acque di falda del litorale barese mediante la sostituzione dell'uso delle acque sotterranee con le acque reflue dell'abitato di ANDRIA- (1° stralcio) (Dec. Commissario delegato per emergenza Ambientale in Puglia n. 254 del 18.11.04)
Proroga Attraversamento Autostrada-A14 (Km 629+0.60) - ANAS SS.170 DIR (Km 21+690).

L'anno 2014 il giorno 13 del mese GENNAIO in Bari, negli Uffici Consortili di corso Trieste 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppeantonio Stanco, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia ai sensi del comma 8 art. 1 L.R. n. 12 del 21/6/11, dell'incarico conferito con deliberazione di Giunta Regionale n. 1482 del 4/7/2011, D.G.R.P. n. 701 del 4/7/2011 e D.G.R.P. n. 1128 del 28/12/11, assistito dal dott. _____, segretario verbalizzante, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio della Direzione Lavori competente, i cui atti sono presso lo stesso depositati e su proposta del Dirigente dott. ing. Giovanni Marinelli, adotta la presente deliberazione.

PREMESSO CHE:

- il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia con decreto n. 254 del 18/11/04 ammetteva il finanziamento dei "Lavori di utilizzazione corretta ed integrata delle acque di falda del litorale barese mediante la sostituzione dell'uso delle acque sotterranee con le acque reflue dell'abitato di ANDRIA- (1° stralcio);
- il progetto, veniva approvato con delibere n. 65 del 17/3/2004 e n. 287 del 24/9/04;
- la perizia di variante suppletiva veniva approvata con delibera n. 73 del 5/5/2010;
- i lavori citati in epigrafe comprendono anche gli attraversamenti trasversali dell'autostrada A14 (km.626+0.60), della Strada Statale 170/DIR Barletta Andria Castel del Monte (km 21,690) e della Ferrovia Nord Barese;
- l'Anas rilasciava l'autorizzazione, con allegato disciplinare, il 25/10/2012, prescrivendo l'ultimazione dei lavori entro il 25/2/2013 (120gg) e la presentazione di polizza fideiussoria;
- la soc. Autostrade spa richiedeva la presentazione di polizza fideiussoria per la copertura di € 100.000,00;

VISTA la nota ANAS spa n. CBA-0030918 del 13/9/13, acquisita al n. 3987 del protocollo consortile, con la quale, nel respingere la richiesta di proroga presentata il 4/9/13, invitava questo Consorzio ad avviare la nuova pratica con il contestuale pagamento degli oneri e la presentazione di una nuova polizza fideiussoria;

VISTA la polizza fideiussoria n. 409268 di Elba Assicurazioni spa di € 100.000,00 a copertura dei lavori di attraversamento dell'Autostrada A14, emessa il 21/9/2012 per la durata dal 20/9/2012 al 20/9/2013;

VISTA la polizza fideiussoria n. 0020.5109784.36 della SAI di Fondiaria spa del 26/6/2012 per la durata dal 26/6/12 al 25/6/13 in favore dell'Anas

CONSIDERATO CHE la Direzione Lavori ha accertato che la spesa per gli attraversamenti rientra nel quadro di concessione alla lett. B Somme a disposizione della delibera Commissariale n. 73/2010 succitata;

VISTA la Determinazione n. 1284 del 3/12/2004 con la quale la Regione Puglia, a norma dell'art. 55 L.R. n. 14 del 4-8-2004, estende le disposizioni della precedente L.R. n. 23 del 10.10.2003

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R.n. 701 del 4/7/2011 e n. 1128 del 28/12/2011 ;

DELIBERA

- 1) Le premesse fanno parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;
 - 2) Il pagamento del premio pari a € 450,00 per il rinnovo della polizza fideiussoria n. 0020.5109784.36 SAI FONDIARIA a favore dell'Anas;
 - 3) Il pagamento di € 750,00 per la proroga della polizza fideiussoria n. 409268 di Elba Assicurazioni spa a favore di Autostrade spa;
 - 4) Il pagamento della fattura 23011148/BA di € 217,80 (180,00+37,80 IVA) in favore ANAS per spese sopralluogo;
 - 5) Il pagamento della fattura 23011149/BA di € 53,10 (43,88+iva 9,22) in favore di ANAS Spa, per spese postali e spese di istruttoria.
- Il presente deliberato, data l'urgenza dei relativi adempimenti, è **immediatamente esecutivo**.

IL DIRETTORE DEI LAVORI dott. Ing. Emma Buonamico [Signature]

IL DIRIGENTE dott. ing. Giovanni Marinelli [Signature]

IL SEGRETARIO dott. [Signature]
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'ARCA
 IL VICE DIRETTORE
 dott. ing. GIUSEPPE CORTI

IL COMMISSARIO dott. Giuseppeantonio Stanco [Signature]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 13/01/2014 al
 Giorno 18/01/2014

IL SEGRETARIO
 dott. [Signature]
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'ARCA
 IL VICE DIRETTORE
 dott. ing. GIUSEPPE CORTI

STI 530/09

98 9160 D 282 sub 48 € 720,00 ANAS

I 282 sub 49 € 1500,00 AUTOSTRADAS

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'AREA FINANZIARIA
 (Dott. Cassino Antonio Lamonte)
[Signature]