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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO ACCOPPIATO
A COMPONENTI ELETTRONICHE PER LA CONSEGNA
RAZIONALIZZATA DI ACQUA A USO IRRIGUO NEL
COMPRENSORIO IN DX OFANTO.

( SUB-COMPRENSORI DI LOCONIA E MINERVINO ALTO)

Premessa

1. Il presente Capitolato definisce le condizioni di fornitura e posa in opera di
apparecchiature elettroidrauliche per I’ammodernamento dell’impianto di
distribuzione nel comprensorio irriguo in DX Ofanto Sub Comprensorio di
Loconia e Minervino Alto, con sistema di consegna di acqua telecomandato e
telerilevato, gestito dal Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia; apparecchiature atte
a disciplinare la consegna d’acqua all’utenza garantendo un’equa ripartizione delle
risorse e, al tempo stesso, un risparmio della stessa.

2. Trattasi d’appalto di fornitura regolato dalle disposizioni del D. Lgs 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni. Le prescrizioni di cui al presente capitolato
regolano i rapporti che intercorrono tra I'Ente appaltante e I'impresa fornitrice, dal
momento dell'affidamento al collaudo delle apparecchiature.

CAPO 1-NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 — Oggetto dell'appalto
1. Formano oggetto dell'appalto:

a) la fornitura, il trasporto e la posa in opera di apparecchiature elettroidrauliche
facenti parte di un sistema automatizzato telecomandato e telerilevato per la
distribuzione regolamentata di acqua, completo degli occorrenti accessori. Le
caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono dettagliatamente riportate
nell’allegato disciplinare che forma parte int egrante del presente Capitolato
e dovranno adattarsi alle caratteristiche di funzionamento degli impianti sui
quali dovranno essere installate;

b) la fornitura di tessere di prelievo;
c) la fornitura di tessere assistenza
d) la fornitura di personal computer portatili;



e) la fornitura dell’interfaccia di programmazione;

f) la fornitura del software di gestione comprensivo di interprete per controllare
I dispositivi elettronici;

2. Le apparecchiature dovranno essere installate sugli impianti irrigui dei distretti
del Sub Comprensorio di Loconia e Minervino Alto ricadenti negli agri di: Canosa
di Puglia, Minervino Murge, Andria.

3. Le apparecchiature fornite, complete degli accessori occorrenti all’installazione
sulle teste d’idrante presenti sulla rete di distribuzione irrigua, dovranno essere
compatibili con il sistema di distribuzione adottato dal Consorzio; a tal proposito si
richiamano le specifiche dettagliatamente riportate nel disciplinare tecnico
allegato.

4. 1l sistema e le parti che costituiscono le apparecchiature (elettroniche, idrauliche,
meccaniche, ecc...) dovranno essere di qualita, cosi come indicato nelle
caratteristiche generali e di dettaglio come specificate nell’allegato disciplinare.

5. Le apparecchiature non rispondenti a quelle offerte saranno rifiutate.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. La fornitura, di cui trattasi, & costituita dalle seguenti apparecchiature (CPV
45232150-8 “impianti associati a reti di distribuzione idrica”), per I’importo
complessivo di Euro 2.079.710,00 (duemilionisettantanovemila-
settecentodieci/00), di cui 2.078.700,00 (duemilionisettantottomila-settecento/00)
soggetti a ribasso ed € 1.010,00 (milledieci/00) per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre ad IVA. Non vi sono interferenze tra altre imprese
fornitrici.



Descrizione Quantita| Prezzo Importo
(n.) unitario Parziale Totale
FORNITURE IN OPERA

(in appalto)
Gruppo di consegna
Fornitura DN 100 PN 16 400 | € 850,00 (€  340.000,00
Fornitura DN 80 PN 16 1.620 | € 800,00 |€ 1.296.000,00

posa in opera 2.020| € 50,00| € 101.000,00
Tessera elettronica di
prelievo 3.018| € 105,00| € 316.890,00
Tessera elettronica di
supervisione 20| € 205,00 € 4.100,00
Interfaccia di
programmazione 2| € 260,00 | € 520,00
Software di gestione 2| € 8500,00| € 17.000,00
Personal computer portatile 4] € 1.050,00| € 4.200,00
Sommano le forniture in opera| € 2.079.710,00

Art. 3 — Modalita di stipulazione del contratto

1. 1l contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo
periodo, del Codice dei contratti, e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del
regolamento generale.

2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si
applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al
comma 4.

4.1 prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini
dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono
vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo



132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai
lavori in economia.

Art. 4 — Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
(OMISSIS)

Art. 5 — Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili (OMISSIS)



CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 — Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu
aderente alle finalita per le quali il sistema & stato progettato e comunque quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2.In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle
di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
presente capitolato, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 — Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto oltre al presente Capitolato e relativo
disciplinare tecnico, che definisce le condizioni di fornitura in opera delle
apparecchiature di misurazione:

a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con Decreto 19.04.2000 n. 145,
per quanto applicabile;

b) il Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni approvato con DPR n. 554/99,
per quanto applicabile;

¢) la L.R. 11.05.2001 n. 13 e successive modificazioni in materia di Lavori
Pubblici, per quanto applicabile.
Resta inteso che, nell'applicazione delle disposizioni contenute nei documenti di cui ai
punti 1, 2 e 3 precedenti, alla competenza degli Organi Ministeriali s'intende sostituita,

ove ammissibile, quella dell'Amministrazione Appaltante per mezzo degli Organi
all'uopo istituiti nel proprio ordinamento.

d) I’offerta della Ditta aggiudicataria.

Art. 8 — Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,



nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Al sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, I’appaltatore da
atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono
I’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 — Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

2. Qualora I’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento
dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione
rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10 — Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del
capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate
tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

2. L appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3
del capitolato generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a
riscuotere.

3. Qualora I’appaltatore non conduca direttamente la posa in opera della fornitura,
deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo
4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La
direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire.

4. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L appaltatore € in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.



5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai
commi 2, 3 0 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni
variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito
presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 — Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate
tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonche, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
capitolato.

2. Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e [I’eventuale sostituzione di
quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato
generale d’appalto.

Art. 12 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra
assoluta indicano la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in
cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi 1.VV.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito
nella singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3
giugno 1971, n. 1182,

Art. 12 bis — Asservimenti, espropriazioni ed occupazioni temporanee

1. Per i lavori di cui all’oggetto non sono previsti asservimenti od espropriazioni di
aree dal momento che le apparecchiature fornite saranno installate su impianti
pubblici irrigui realizzati su aree asservite al Demanio Pubblico Ramo Bonifiche
della Regione Puglia.



CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 — Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione delle forniture in opera ha inizio dopo la stipula del formale
contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non
oltre 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna
dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli
articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli
109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e
dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei
lavori indica espressamente sul verbale le forniture da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I’appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; 1 termini per I’esecuzione decorrono
comungue dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al
fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del
completamento delle Fornitura in opera, I’aggiudicatario €& escluso dalla
partecipazione in quanto I’inadempimento € considerato grave negligenza
accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio delle
Fornitura in opera, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori
effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa
edile ove dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore
a un mese da quella del verbale di consegna; il DURC é altresi richiesto dalla
Direzione Lavori alla Cassa Edile in occasione di ciascun pagamento in acconto o
a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano
personale dipendente.

Art. 13 bis — Ordini di servizio

1. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’ Appaltatore
mediante ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei
Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per
avvenuta conoscenza.

Art. 14 — Termini per I'ultimazione delle Fornitura in opera

1. La durata complessiva per I’ultimazione della fornitura e posa in opera é fissata
in mesi 18 naturali e consecutivi.



2. Nel calcolo del tempo contrattuale si é tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non €
calcolata nel termine fissato per I'esecuzione delle Fornitura in opera.

4. Al termine delle Fornitura in opera I’ Appaltatore richiedera che venga redatto
certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il
Direttore dei Lavori procedera alla verifica provvisoria delle opere compiute,
verbalizzando, in contraddittorio con I’Appaltatore, gli eventuali difetti di
costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché
I’ Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data
della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta I’inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di una nuova verifica con conseguente
redazione di un nuovo certificato che attesti I’avvenuta esecuzione di quanto
prescritto.

5. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori le apparecchiature si
intendono consegnate, fermo restando I’obbligo dell’ Appaltatore di procedere nel
termine fissato all’eliminazione dei difetti.

6. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi
dell’art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti del
sistema di consegna tali da renderla senz’altro inaccettabile.

7. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i
necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne
comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all’ Appaltatore, la fornitura si intende
consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria,
restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

8. Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione della posa in
opera (ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in
corso d’opera) nomina il Collaudatore con competenze e qualifiche professionali di

legge.

9. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che la Fornitura in opera sia
stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare
secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformita ad eventuali varianti
approvate ed a quant’altro definito in corso d’opera dal Direttore dei Lavori. Il
collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai
dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi.

10. Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari
previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all’esame di
eventuali riserve dell’ Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia
gia intervenuta una risoluzione definitiva.



11. Il collaudo definitivo sara effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del
verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio
del collaudo nel detto termine, I’opera si intende definitivamente accettata.

12, Nei casi e nei termini previsti dalla legge € obbligatorio il collaudo in
corso d’opera con le modalita prescritte.

13. Il Collaudatore, in corso di collaudo, puo prescrivere accertamenti, saggi,
riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della
buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto
necessario per I’eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica,
sono a carico dell’ Appaltatore.

14, Della visita di collaudo é redatto processo verbale contenente, oltre ai dati
principali dell’intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di
verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal
collaudatore e dall’Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal
Committente e da quanti altri intervenuti.

15. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo
definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da
rendere necessari interventi di riparazione o completamento, I’ Appaltatore stesso €
tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

16. Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per I’esecuzione degli
interventi senza che I’ Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di
esequirli direttamente, addebitandone I’onere all’Appaltatore, il quale tuttavia
potra deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale.

17. Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla
data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che
fossero imputabili all’ Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e
spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

18. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma
dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili per I’approntamento delle
forniture e per la posa in opera.

Art. 15 - Proroghe

1. E' ammessa la concessione di una proroga al termine di scadenza contrattuale
per fatti non dipendenti dalla Ditta fornitrice (ritardi eventuali per cause di forza
maggiore eccezionali ed imprevedibili).

2. L appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare la Fornitura in opera nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, puo
chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni
prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.
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3. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche
qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo
14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la
richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere
motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

4.La richiesta e presentata al direttore di lavori il quale la trasmette
tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia
presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del
direttore dei lavori.

5. La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del
direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi
dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere del direttore dei lavori
qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

6. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 5
sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la
proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo
14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

7. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo
costituisce rigetto della richiesta.

8. Trova altresi applicazione I’articolo 26 del capitolato generale d’appalto.

Art. 16 — Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente
eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale sentito [|’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante
in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d),
del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun
indennizzo spetta all’appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a)  I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b)  I’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
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C) I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso
anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze
sopravvenute.

3. 1l verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al
R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere
restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si
pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato
dalla Stazione appaltante.

4. Qualora I’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o
rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a
norma dell’articolo 165 del regolamento generale.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato
dal R.U.P. o sul quale si sia formata I’accettazione tacita; non possono essere
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza
di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del R.U.P.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il
quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il
verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve
indicare 1 giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata
della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al
R.U.P.; esso & efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei
lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei
relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un
numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I’ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso
periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
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Art. 17 — Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. 1l R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita; I’ordine e trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al
direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di
pubblico interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la
sospendere i lavori ed emette I’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente
all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di
sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo
16, commi 2, 4,7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o
comunque quando superino 6 mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere
lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi
allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18 — Penali in caso di ritardo

1. Per ogni giorno di ritardo sulla data del tempo utile previsto, per dare la
fornitura completa, sara applicata una penale di 200 € con un limite massimo pari
al 5 % (cinque per cento) dell’importo netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione
anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la
consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di
cui all’articolo 13, comma 3;

b)  nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla
data fissata dal direttore dei lavori;

c)  nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di
lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia
addebitata, e restituita, qualora I’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai
lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei
lavori di cui all’articolo 19.
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4. La penale di cui al comma 2, lettera b), e applicata all’importo dei lavori ancora
da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) é applicata all’importo dei
lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non
accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione di ritardo.

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo
superare il 5% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare
una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione
I’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante
a causa dei ritardi.

Art. 19 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 7 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio della
fornitura in opera, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni fornitura, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento della fornitura in opera alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo
della fornitura in opera si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo della fornitura in opera dell'appaltatore puo essere
modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni
volta che sia necessario alla miglior esecuzione della fornitura e in particolare:

a)  per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi
dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita
di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine
non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate
dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;
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b)  per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di

carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o
specifici.
3. Le forniture sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma
predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale
cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi
delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio della fornitura in opera,
della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo
programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per [l'approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

b)  I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e
di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato;

c)  l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover
effettuare sulle apparecchiature del sistema fornito;

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico
dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;

e) le eventuali controversie tra I’appaltatore e i fornitori ed altri incaricati
dall’appaltatore neé i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio
personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa
revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio della fornitura in
opera, della sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo
programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
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appaltante, se I’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla
Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori
0 tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la
richiesta di proroghe di cui all’articolo 15 o di sospensione dei lavori di cui
all’articolo 16.

ART. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per
I’ultimazione della fornitura in opera o delle scadenze esplicitamente fissate allo
scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del
Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere della fornitura in
opera e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, e
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato
dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma
2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito
alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento della fornitura in opera affidato a terzi. Per il risarcimento di tali
danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 — Anticipazione
1. Non sara concessa, alla ditta appaltatrice, alcuna anticipazione.

Art. 23 — Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta gli importi della fornitura in
opera eseguita, contabilizzata ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del
ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al
netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 500.000,00
(cinquecentomila/00euro).

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo della
fornitura in opera é operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo
7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede
di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma
1, il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei
lavori, ai sensi dell’articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la
dicitura: «lavori a tutto il ........................ » con I’indicazione della data di
chiusura.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente
certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 169 del regolamento generale, il
quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori
di cui al comma 3, con I’indicazione della data di emissione.

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i
successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva
erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura
fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Qualora la fornitura in opera rimanga sospesa per un periodo superiore a 90
giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al
medesimo, I’appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione
dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un
importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, puo
essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo
previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
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dell’importo contrattuale. Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento
quando la differenza tra I’importo contrattuale e i certificati di pagamento gia
emessi sia inferiore al 5% ( cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo.
L importo dei lavori residuo é contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dell’articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende
I’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli
atti di sottomissione approvati.

8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
I’emissione di ogni certificato di pagamento e subordinata all’acquisizione del
DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante
che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali deli
dipendenti.

Art. 24 — Pagamenti a saldo

1.1l conto finale dei lavori e redatto entro 30 giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; € sottoscritto dal direttore di lavori e
trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto I’importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione
e subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di
cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto
finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla
ostando, e pagata entro 90 giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione
di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il
pagamento e disposto solo a condizione che I|’appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e
dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale.

5. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia
fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a tre anni dopo
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I’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione ed alle seguenti condizioni:

a) Importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato
dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse
applicato al periodo di tre anni;

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si
estingue tre anni dopo I’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione;

C) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di
fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorche riconoscibili, purché denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine
di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da
adottare per il loro rimedio.

8. Al sensi dell’articolo 35, comma 32, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 il
pagamento a saldo € subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da
parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione
degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli
eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e
3, del presente Capitolato.

Art. 25 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi
delle condizioni e delle circostanze per I’emissione del certificato di pagamento ai
sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della
Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso
il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i
primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito
decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
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2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore;
trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore
gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di culi
all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in
occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza
necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul
pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. La corresponsione di quanto dovuto alla ditta aggiudicataria sara comunque
subordinata all'accredito delle relative somme al Consorzio da parte del Ministero
delle Infrastrutture. In caso di ritardo, nell'accredito dei fondi, la ditta non potra
sospendere la fornitura né rivalersi nei confronti dell’Amministrazione consortile,
ma avra diritto al pagamento degli interessi maturati sui ritardi accumulati.

Art. 26 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito
all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle
somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme
dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al
comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 — Revisione prezzi

1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive
modifiche e integrazioni, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione I’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga
a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o
in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con
apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo
costituito da:
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al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell’intervento, in misura non inferiore all'l per cento dell'importo dei lavori, al
netto di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o
con altri soggetti;

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo
stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una
diversa destinazione;

a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b)  all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o
utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione
appaltante;

C) la compensazione e determinata applicando la percentuale di variazione
che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale,
nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d)  le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma
a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo
importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al
presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione
lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il
certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni
altro caso.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili
all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro
inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto
ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2
per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per I’ultimazione dei lavori stessi.

Art. 28 — Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e
nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo
117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione
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che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in
originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 — Fornitura a misura

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni alle forniture ai
sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui
all’articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia
possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate
a misura. Le relative forniture sono indicate nel provvedimento di approvazione
della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore
complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i
prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la
formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39, fermo restando che le stesse
variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di
sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno
stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per I’esecuzione delle eventuali forniture a misura s’intende
sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il sistema compiuto sotto le
condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
esequite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione
alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di
elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Art. 30 — Forniture a corpo

1. La valutazione della fornitura in opera a corpo € effettuata secondo le
specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione della fornitura a corpo,
nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per la fornitura a corpo resta fisso e invariabile senza
che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I’esecuzione della fornitura a corpo s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare il sistema compiuto sotto le condizioni
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stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso pu0 essere richiesto per forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori
a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le
regola dell‘arte.

3. La contabilizzazione della fornitura a corpo e effettuata applicando all’importo
netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie
di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al
lavoro eseguito.

. Quantita Prezzo
Descrizione
(n.) unitario importo parziale %
FORNITURE IN OPERA
Gruppo di consegna
o DN AP a0le mooole oo
1620/¢ 800,00 |€ 1.296.000,00 62,31
posainopera| 2.020| €  50,00| € 101.000,00 4,86
Tessera elettronica di
prelievo 3.018| € 10500| € 316.890,00 1524
Tessera elettronica di
supervisione 20| € 20500| €  4.100,00 0,20
Interfaccia di
programmazione 2| € 260,00 € 520,00 0,02
Software di gestione 2| € 8500,00| € 17.000,00 0,82
Personal computer
portatile 4] € 105000/ €  4.200,00 0,20
Sommano le forniture in opera € 2.079.710,00 100,00

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare
I’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla
gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I’esecuzione completa dei
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lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul
bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito.

Art. 31 — Forniture in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia é effettuata secondo i prezzi unitari
contrattuali per I'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte
dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’articolo 153 del regolamento
generale.

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, per la parte eseguita in
economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 32 — Valutazione delle forniture a pie d’opera

1. Le forniture a pié d’opera (consegnate presso gli uffici consortili del distretto
11) saranno valutate e contabilizzate ad avvenuta accettazione della direzione dei
lavori al netto della posa in opera.

3. Le apparecchiature in deposito presso gli uffici del consorzio, anche se portati in
contabilita, rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dal direttore dei lavori.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 — Cauzione provvisoria
1. Ai sensi della normativa vigente, come riportato nel disciplinare di gara.

Art. 34 — Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101
del regolamento generale, € richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora
I’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta
in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria é prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata
da un’impresa di assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle
prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La
garanzia € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3.La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito;
lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento,
in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere
effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e I’estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso
delle maggiori somme pagate durante I’appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; I’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
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della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I’autorita giudiziaria
ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria e tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui
al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre
non e integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un
quinto dell’importo originario.

Art. 35 — Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti,
I'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e I'importo della garanzia
fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai
quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CElI EN 45012 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI
CEIl 1SO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera q) oppure letterar), del d.P.R. n. 34 del 2000.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni
di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al
comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di
cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza
delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in
associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non e
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

Art. 36 — Obblighi assicurativi a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103,
del regolamento generale, I’appaltatore € obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne
la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione della
fornitura in opera. La polizza assicurativa e prestata da un’impresa di
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assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di
assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna
dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comungue decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione della fornitura in opera risultante dal relativo
certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare
esecuzione per parti determinate della fornitura in opera, la garanzia cessa per
quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I’utilizzo
da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il
premio e stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e
4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai
successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3
allegato al d.m. attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o del furto delle apparecchiature posate in opera, per azioni di
terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata pari all’importo aggiudicato;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di forniture
aggiuntive affidate a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.)
deve  essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non
inferiore ad euro 500.000,00.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o
di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma
3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Qualora I’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il
regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei
contratti, e dall’articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse
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garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 37 — Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,
senza che per questo I’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori
del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno con I’osservanza
delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato
generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale
e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture
extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della
direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della
Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che I’appaltatore si credesse in diritto di opporre,
deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione
dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande
di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio della
fornitura oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
Importo non superiore al 5% per cento delle categorie di forniture dell’appalto e
che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento della fornitura e alla sua
funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L importo in aumento relativo a tali varianti
non puo superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I’esecuzione della fornitura.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, é sottoscritto un atto di sottomissione quale
appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e
contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
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Art. 38 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in
tutto o in parte, il funzionamento del sistema oppure la sua utilizzazione, e che
sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto,
la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una
nuova gara alla quale ¢ invitato I’appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento delle forniture
eseguite, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell’importo del contratto originario

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo
si considerano errore od omissione di progettazione I’inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

4. Le varianti dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali minimi
indicati nel disciplinare tecnico. Sono ammesse soluzioni tecniche migliorative a
condizione che non alterino I’impostazione progettuale. Non & ammessa la
modifica della tipologia del dispositivo personalizzato di prelievo dell’acqua (cosi
detto sistema a scheda)

Art. 39 — Prezzi applicabili alle nuove forniture e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui
all’elenco prezzi contrattuale.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi
per le forniture in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del
regolamento generale.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 — Norme di sicurezza generali

1. Le forniture appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso
in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni
del vigente Regolamento Locale di Igiene.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al
personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L appaltatore non puo iniziare o continuare le forniture qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 41 — Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore e obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli
articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, all’allegato XIII allo stesso
decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 42 — Piano di sicurezza sostitutivo

1.E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio delle forniture, il piano
sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 131,
comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008. Tale piano € messo a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

2. L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel
corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto
degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
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Art. 43 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore puo, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e
integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si
tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e
dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la medesima
disciplina dell’articolo 42.

Art. 44 — Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio
dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del
punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008,
con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 42, previsto dall'articolo 131,
comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato qualora sia
successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal
coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2,
del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 45 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze
e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV
dello stesso decreto.

2.1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, nonche alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio
dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del
coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
la dichiarazione circa lI'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. In
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caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere é responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori.

4. 1l piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 — Subappalto
E vietato il subappalto ed il subaffidamento di fornitura e posa in opera.

Art. 47 — Responsabilita in materia di subappalto

Art. 48 — Pagamento dei subappaltatori

(OMISSIS)
(OMISSIS)
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49 — Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a
seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico dei
lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al
10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente
I’ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo
raggiungimento della predetta misura.

2. I R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8,
9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa
acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente
inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta
motivata di accordo bonario.

3.La proposta motivata di accordo bonario e formulata e trasmessa
contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni
dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante
devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia
della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata
pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

4. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La
medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non
risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al
tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione
dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure
dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in
cui e previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto
possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel
rispetto del codice civile; qualora I’importo differenziale della transazione ecceda
la somma di 100.000 euro, e necessario il parere dell'avvocatura che difende la
stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
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competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina
la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo
formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione
del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie
circa I’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo
richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a
diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie I’appaltatore non pud comungue
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla
Stazione appaltante.

Art. 50 — Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e I’appaltatore
confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e
devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Foggia ed é esclusa la
competenza arbitrale.

3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle
spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi
accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 51 — Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

a)  nell’esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente appalto,
I’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente
alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.
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2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata
da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore
I’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per cento sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il
pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino
a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I’appaltatore
invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante
pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono
richiedere all’appaltatore copia del libro matricola, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del
Decreto n. 81 del 2008, I’appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso
obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono
ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i
predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta I’applicazione, in capo
al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per
ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al
comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la
procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124,
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Art. 52 — Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice
lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

a)  frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136
del Codice dei contratti;

b)  inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi
di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o
diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c)  manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei
lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e)  sospensione dei lavori o0 mancata ripresa degli stessi da parte
dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g)  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera;

1) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori
di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43
del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

)] azioni o omissioni finalizzate ad impedire |’accesso al cantiere al
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o
dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

2. 1l contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei
requisiti per I'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione
della decisione assunta dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma
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dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la
contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato
di consistenza della fornitura.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa
luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza della fornitura, all'inventario dei materiali,
delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonche, nel caso di
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante
per I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso
di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore
sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:

a)  ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’importo lordo della fornitura di
completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I’ammontare complessivo lordo della fornitura in opera posta a base d’asta
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera
oggetto di regolare atto di sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle
parti, e I’ammontare lordo delle forniture eseguite dall’appaltatore inadempiente
medesimo;

b)  ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento della fornitura in opera e
I’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;

2) I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d’asta opportunamente maggiorato;

3) I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della
tardata ultimazione della fornitura in opera, delle nuove spese di gara e di
pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
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6. Il contratto é altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori 0 di omissioni
del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, il funzionamento del
sistema oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del
Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto
dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello
stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell’importo del contratto.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 53 — Ultimazione dei lavori, garanzia e servizio assistenza

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il
direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di
ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il
direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere
esequite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti,
sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita che I’impresa appaltatrice &
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal
direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In
caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito
articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del certificato di ultimazione decorrera il periodo di garanzia, che
resta stabilito in tre anni solari, entro i quali la Ditta é tenuta ad effettuare, a sua
cura e spese, tutte le riparazioni e sostituzioni necessarie, pertanto la cauzione
prestata sara restituita solo alla fine di detto periodo.

4. Durante il periodo di garanzia il committente comunichera tutti gli eventuali
difetti riscontrati al fornitore il quale, entro 2 (due) giorni lavorativi dovra prendere
atto del problema ed intervenire per rimuovere i difetti riscontrati.

4. L’ assistenza tecnica durante il periodo di garanzia dovra essere effettuata da
personale specializzato e direttamente dipendente dal fornitore ovvero da personale
dipendente da officine autorizzate, le quali dovranno essere espressamente indicate
al committente al momento della consegna dei prodotti.

5. In caso di particolare urgenza che non consenta di attendere I’intervento o per
mancato intervento del fornitore nei tempi sopra indicati, il committente si riserva
la facolta di provvedere a proprie spese alle riparazioni necessarie, salvo poi
rivalersi nei confronti del fornitore dei costi sostenuti.

6. Il fornitore dovra altresi prestare, senza oneri per la stazione appaltante,
durante tutto il periodo di garanzia, la sua assistenza tecnica relativamente a tutti
gli interventi necessari per assicurare la piena funzionalita dei prodotti forniti
anche se non strettamente dovuti agli effetti delle condizioni di garanzia sopra
puntualizzate.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con I’approvazione finale del collaudo o del
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certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dal presente capitolato.

Art. 54 — Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo &€ emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo
sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso
entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. Durante I’esecuzione della fornitura la Stazione appaltante pud effettuare
operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche
della fornitura in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 55 — Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le forniture appaltate anche in corso d’opera.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun
motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle
forniture, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati
alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del
R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in
consegna le forniture dopo I’ultimazione dei lavori, I’appaltatore non puo
reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 56 — Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

1. L'offerta globale s'intende riferita alla sola fornitura in ogni parte, in perfetta
rispondenza allo scopo cui sono destinate le apparecchiature.

2. Le indicazioni e le prescrizioni del Disciplinare non potranno mai essere
interpretate nel senso che sia escluso dall'obbligo della Ditta cio che, benché non
categoricamente espresso, fosse pur necessario per dare le apparecchiature
perfettamente funzionanti nelle condizioni indicate, perché i prezzi contrattuali,
sono comprensivi di ogni onere per fornitura di materiali, lavorazioni, prove,
imballo, trasporto, nonché di bolli, registrazione contratto e di tasse in genere.

3. L'offerta s’intende valutata dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza ed é
fissa ed invariabile.

4. L'avvenuto approntamento della fornitura in stabilimento o di parti della stessa,
dovra essere tempestivamente notificato al Consorzio che si riserva di effettuare il
collaudo in stabilimento entro quindici giorni dalla data di detta notifica.

5. Oltre agli oneri previsti nel Capitolato Generale LL.PP. prima indicato ed a
quanto prescritto nel presente Capitolato, sara a totale carico e spese della ditta,
dovendosi intendere interamente compreso e compensato nell'offerta, ogni onere
per dare le apparecchiature perfette in ogni loro parte. In particolare la ditta che
risultera aggiudicataria della fornitura:

a) dovra fornire all’Amministrazione, per ogni tipo d’apparecchiatura:

O un programma di manutenzione ordinaria prima e dopo la stagione
irrigua;

O un programma di manutenzione straordinaria comprendente I'elenco di
tutti 1 pezzi sostituibili componenti le apparecchiature, indicando la durata

degli stessi ed il tempo di ricambio per garantire una continua e perfetta
efficienza delle apparecchiature.

b) dovra trasmettere al Consorzio, ad installazione ultimata, una copia in carta
riproducibile di tutti i disegni, in modo da lasciare un'esatta documentazione delle
apparecchiature; nonché un apposito manuale in lingua italiana contenente una
relazione con tutte le norme e le specifiche tecniche dell’apparecchiatura,
necessaria per l'esercizio e la manutenzione della stessa;

c) dovra mettere a disposizione della Direzione Lavori il personale ed i mezzi
necessari per raggiungere i luoghi d’installazione delle apparecchiature per tutta la
durata dell’appalto;
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d) dovra sostenere le spese per tutte le eventuali prove dei materiali impiegati
nella costruzione delle apparecchiature, da eseguirsi presso Laboratori Ufficiali;

e) dovra sostenere tutte le spese concernenti le prove sui campioni da parte di
Istituti universitari, nonché le spese di contratto, nessuna eccettuata (bolli,
registrazione, copie, stampa, etc.); I'Amministrazione si riserva la facolta di
richiedere all'lmpresa altre prove di controllo da eseguirsi presso laboratori
ufficiali; ette prove e certificazioni saranno a totale ed esclusivo carico
dell'impresa;

f) dovra inviare alla D.L., al termine di ogni consegna, la certificazione
riguardante la collaudazione delle apparecchiature; lI'impresa dovra presentare la
documentazione tecnica delle apparecchiature facenti parte del sistema, il relativo
attestato di conformita alle prescrizioni di disciplinare e la certificazione di Sistema
Qualita aziendale UNI EN 1SO 9001:2000; per ogni partita d’apparecchiature,
I'Impresa dovra fornire all’Amministrazione i certificati relativi ai materiali
Impiegati, atti a definirne la composizione e la resistenza in conformita alle norme
UNI;

g) dovra sostenere l'onere di istruire, presso il proprio stabilimento o presso la
sede del Consorzio, tre funzionari del Consorzio per un periodo di giorni cingue,
oltre a farsi carico, ove occorra, di tutte le spese di soggiorno e di viaggio;

h) dovra sostenere I'onere di assistere gli uffici del Consorzio nell’installazione e
nell’avviamento del sistema, garantendo la presenza di personale tecnico
specializzato idoneo ad assicurare il regolare funzionamento delle apparecchiature
ed il corretto apprendimento delle procedure gestionali da parte dei funzionari del
Consorzio.

6. Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui
sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a
mettersi in regola, sospendere i lavori restando I’Appaltatore tenuto a risarcire i
danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della
sospensione;

7. L appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori,
qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con I’economia della
costruzione e di subordinare I’obbedienza alla espressa liberazione dalle
conseguenti responsabilita, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual
caso ha diritto a rifiutare.

Art. 57 — Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore e obbligato:
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a)  ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;

b) a firmare 1 libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni
integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle
lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal
direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura.

Art. 58 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione (OMISSIS)

Art. 59 — Proprieta delle apparecchiature idrauliche rimosse dagli idranti

1. Le apparecchiature rimosse dagli idranti sono di proprieta della Stazione
appaltante e dovranno essere depositate presso le sedi consortili indicate dalla
Direzione lavori.

Art. 60 — Custodia del cantiere

1. La particolare natura dell’appalto non prevede I’impianto di un cantiere. Ad ogni
buon conto, le apparecchiature da installare potranno essere depositate presso gli
uffici del distretto 11 precisando, tuttavia, che la custodia delle apparecchiature
idrauliche depositate ed installate é a carico dell’appaltatore.

Art. 61 — Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del
cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza,
recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno
1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 62 — Spese contrattuali, imposte, tasse.
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al
perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione della fornitura, dalla consegna alla data di emissione del certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti
aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di
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cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico dell’appaltatore e
trova applicazione I’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,
direttamente o indirettamente gravino sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto é soggetto all’imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'LV.A.
e regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono
I.V.A. esclusa.
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